

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.09.2026 - 31.12.2026; 1 Strecken

Zeile	MA Fn/a Log Gen ZR					Hinweise				BBMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
	Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri		Sep	Okt	Nov	Dez						
2 N 			J(XEI)	F	GZ	×	FLN-Ü		1112_Dammsanierung und Oberbau und Brückenarbeiten...	20CFE		Invest	G.016129619	DB InfraGO AG	 DuaGl, SIS GL
	1770.1	FNG	02.26.0028								05.10.2026 22:10 - 16.10.2026 04:40		Sehnde - Harsum		
	1770.1	FNG	02.26.0028							-001	05.10.2026 22:10 - 07.10.2026 05:55 Mo - Mi, je 2 * 8h		Sehnde - Harsum		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 22,0 min
	1770.2	FNG	02.26.0028							-003	07.10.2026 20:55 - 09.10.2026 04:40 Mi - Fr, je 2 * 8h		Hildesheim Hbf - Sehnde		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 23,0 min
	1770.1	FNG	02.26.0028							-002	12.10.2026 22:10 - 14.10.2026 05:55 Mo - Mi, je 2 * 8h		Sehnde - Harsum		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 22,0 min
	1770.2	FNG	02.26.0028							-004	14.10.2026 20:55 - 16.10.2026 04:40 Mi - Fr, je 2 * 8h		Hildesheim Hbf - Sehnde		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 23,0 min
											-001: + FIZ(X) HSEN GI.205-241, HALG GI.102, HHRS GI.2, Sperr Ne1 HSEN - Asig N001 HHRS, 3x Bef (N205 HSEN, Ne1 HALG, Ne1 HHRS) (Dua nach GE und/oder Dammsanierung); -003: (GWB HHI-HHRS) +FIZ(X) HHRS GI.1, HALG GI.101, Sperr Asig N002 HHRS - Asig P102 HALG (3x Bef Esig F053 HHRS, Ne1 HALG, Ne1 HSEN) (Dua nach GE und/oder Dammertüchtigung); -002: + FIZ(X) HSEN GI.205-241, HALG GI.102, HHRS GI.2, Sperr Ne1 HSEN - Asig N001 HHRS, 3x Bef (N205 HSEN, Ne1 HALG, Ne1 HHRS) (SIS nach GE und/oder Dammsanierung); -004: (GWB HHI-HHRS) +FIZ(X) HHRS GI.1, HALG GI.101, Sperr Asig N002 HHRS - Asig P102 HALG (3x Bef Esig F053 HHRS, Ne1 HALG, Ne1 HSEN) (Dua nach GE und/oder Dammertüchtigung);				