

[illegible]

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BfPneo																											
Infrastruktur maßnahme aus IB / BK				Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten												Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichttraumbeschränkungen	Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten						
IffD Nr.	IVE- ID	Änderungs- nr	IB- BK	Bündelnummer	betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme					Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende								Sperrung / Wirkung			Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zä 8, Ggl Befehl, FTZ / FTZ X, Tsp, Strsp, Bstg, HV- Führg., aufgeh., Signallab., Dienstruhe	Vzu/ VLa
					VZG- Str.	Gleissper. Cl aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	Sig W/ km lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle			Sig W/ km lf3 Spitze Grz	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Rechtsfahrstreifen	Linksfahrstreifen							
1	010000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 11		Eintaus ISO in die SG 11 im Gleis 8 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
2	010000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330107	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330107	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 12 im Gleis 7		Eintaus ISO in die SG 12 im Gleis 7 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
3.1	020000		K000		3900	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330A	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3304	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend								LBT Einrichten Stand, Verfahren Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
3.2	020000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend								LBT Einrichten Stand, Verfahren Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.1	020000		K000		3900	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Kn 2	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330B	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.2	020000		K000		3900	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330C	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.3	020000		K000		3900	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Friedberg (Hess)	Sperregtal 33.181	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.4	020000		K000		3743	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	DKW 33028	Friedberg (Hess)	Sperregtal 33.201	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.5	020000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Sgt 33007	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3307	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.6	020000		K000		3743	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Sgt 33030	Friedberg (Hess)	Heustegtal 33010	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
4.7	020000		K000		3740	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 33010	Friedberg (Hess)	Sgt 33023	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9 SS 19 dachoben		Heizarbeiten Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
5	020000		K000		3742	Ausschl	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 11		Abschaltung OLA SG 11 (Einbau ISO) Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
6	020000		K000		3742	Ausschl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	07.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 12 im Gleis 7		Abschaltung OLA SG 12 (Einbau ISO) Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
7.1	020000		K000		3900	Ausschl	Friedberg (Hess)	Kn 2	Friedberg (Hess)	Sgt 33004	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
7.2	020000		K000		3743	Ausschl	Friedberg (Hess)	EKW 33010	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
7.3	020000		K000		3743	Ausschl	Friedberg (Hess)	DKW 33027	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
7.4	020000		K000		3742	Ausschl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
8.1	020000		K000		3900	Ausschl	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
8.2	020000		K000		3743	Ausschl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Sgt 33030	Weichenmessung	54h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 9		Abschaltung OLA SG 9 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
9	020000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 11		Audau ISO aus der SG 11 im Gleis 8 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
10	020000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3307	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3307	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 12 im Gleis 7		Audau ISO aus der SG 12 im Gleis 7 Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
11.1	020000		K000		3900	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330A	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3304	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend								LBT aufrufen Stand, Verfahren Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
11.2	020000		K000		3742	Hgr Isgl	Friedberg (Hess)	Streckennr. 33.0000	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend								LBT aufrufen Stand, Verfahren Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
12	020000		K000		3743	Ausschl	Friedberg (Hess)	Stk 330000 (Kilometer)	Friedberg (Hess)	Heustegtal 330109	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 11		Abschaltung OLA SG 11 (Audau ISO) Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	
13	020000		K000		3742	Ausschl	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3307	Friedberg (Hess)	Heustegtal 3307	Weichenmessung	0h	08.01.2026	21.00	09.03.2026	05.00	Durchgehend						SG 12 im Gleis 7		Abschaltung OLA SG 12 (Audau ISO) Logistikreis nicht erforderlich	Weichenmessung: Stück 1, r. 190	