

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: Paket 26FFP33: WE_KerkerbachBieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von bis		Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
2 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Begehung/ Kabeleinweisung		
1 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Weichenheizung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von bis		Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von bis		Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von bis		Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
1 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Abnahme		
1 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Lst	ca. 2 Mann	1	Lst-Begleitarbeiten		
2 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Weichenheizung		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von bis		Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
1 Tag		Werktags/ Taasüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	Begehung		

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: Paket 26FFP33: WE_Kerkerbach

Bieter Name: ...

1 Tag		Werktags/ Tagsüber	07:00	15:30	Vertreter AN und AG	ca. 10 Mann	1	VOB Abnahme		
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von bis		Tag ³	Arbeitszeit ³ von bis		Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
1 Tag		Werktags/ Nachts	22:00	06:00	Lst	ca. 2 Mann	1	Lst-Begleitarbeiten		

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt