

Maßnahme: Kinderhaus Hohenlinden
HOK.107

Trockenbauarbeiten

Anlage zu Formblatt 214.H
Vertragsfristen / Einzelfristen

Leistung	Beginn	Ende
Vorarbeiten / Werkplanungen		
Erstellung Planungen/Baustellenvorbereitung	22.05.26	
Vorlage Bauzeitenplan/ Baustelleneinrichtungsplan/ Produktdatenblätter		05.06.26
Vorlage W+M-Planung		26.06.26
Ausführung		
Montagewände UK+1. Seite Bekleidung, UK Vorsatzschalen	13.07.26	05.08.26
Montagewände 2. Seite Bekleidung, Bekleidung Vorsatzschalen, Direktbekleidungen Wände, Türzargen		09.10.26
Unterhängdecken		09.04.27
Einbau Türblätter (=Gesamtfertigstellung)		16.04.27