

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung

	Vergabenummer 01-6210.02	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Fachklassenausstattung LV2 - Fachklassen NaWi, Elektro, Metall - Realschule und FOS		

Unverbindliche Zwischentermine:

Die nachstehend genannten Beginnstermine sind unverbindliche Zwischentermine. Sie benennen zugleich die voraussichtlichen ungefähren Zeitpunkte, an denen die für die jeweiligen Arbeiten erforderliche Baufreiheit erwartet wird.

„Ausführungsbeginn“ in der nachstehenden Auflistung bezeichnet die im Formblatt 214.H angegebene Frist für den Ausführungsbeginn.

Beginn Ausstattung/Montage Realschule ab:	182 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Inbetriebnahme Realschule ab:	283 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Ausstattung/Montage FOS ab:	354 Werktage nach Ausführungsbeginn
Beginn Inbetriebnahme FOS ab:	501 Werktage nach Ausführungsbeginn

Bei dem Bauzeitenplan, der den Vergabeunterlagen beigelegt ist, handelt es sich um einen vorläufigen Stand. Das Termingefüge kann sich noch verschieben, abhängig vom Zeitpunkt des Leistungsabrufes gem. Formblatt 214.H. Aus dem Bauzeitenplan können weitergehende Einschränkungen der Baufreiheit aufgrund von Arbeiten anderer Unternehmer ersichtlich sein, die insbesondere auch dazu führen können, dass der Auftragnehmer seine Leistungen nicht kontinuierlich und nicht ohne Unterbrechungen erbringen kann.