

Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

	Vergabenummer 01-6210.02	
Baumaßnahme Neubau Schulcampus Deisenhofen		
Leistung Fachklassenausstattung LV2 - Fachklassen NaWi, Elektro, Metall - Realschule und FOS		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

☒ am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☒ am siehe FB 214.H

☒ als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Vorlage Montage- und Werkplanung Realschule innerhalb von 17 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

Zur Information: Freigabe der Werk- und Montageplanung innerhalb von 11 Werktagen nach Vorlage der freigabefähigen Unterlagen.

- Fertigstellung Deckensysteme (Unterkonstruktion) NaWi Realschule innerhalb von 234 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Rohmontage NaWi Realschule innerhalb von 253 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Ausstattung NaWi Realschule innerhalb von 295 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Lieferung lose Möbel Realschule innerhalb von 330 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Inbetriebnahme NaWi Realschule innerhalb von 330 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

- Vorlage Montage- und Werkplanung FOS innerhalb von 68 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

Zur Information: Freigabe der Werk- und Montageplanung innerhalb von 24 Werktagen nach Vorlage der freigabefähigen Unterlagen.

- Fertigstellung Deckensysteme ELT-Metall-NaWi FOS innerhalb von 234 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Rohmontage ELT-Metall-NaWi FOS innerhalb von 253 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Ausstattung ELT-Metall-NaWi FOS innerhalb von 295 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Großmaschinen (Liefen+Aufstellen+Anschließen) ELT-Metall-NaWi FOS innerhalb von 453 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Lieferung lose Möbel/Kleinmaschinen FOS innerhalb von 545 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Inbetriebnahme ELT-Metall-NaWi FOS innerhalb von 545 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Gesamtanlage (RS+FOS) (Abnahmereife) innerhalb von 566 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☒ vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

- ☒ Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung