

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 016 Gerüstarbeiten

Stuttgart, den 19.03.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn Fassadengerüste, Treppentürme und Transportbühne**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Ausführung der Gerüstbauarbeiten beginnt voraussichtlich im November 2026. Der Abbau erfolgt voraussichtlich im April 2027. Der Abbaubeginn wird dem AN 12 WT zuvor schriftlich durch die Objektüberwachung mitgeteilt.

2. **Ausführungsbeginn Innengerüste**

Die abschnittsweise Ausführung der Innengerüstarbeiten beginnt voraussichtlich im Januar 2027. Der Abbau erfolgt voraussichtlich im Dezember 2027. Der Abbaubeginn wird dem AN 12 WT zuvor schriftlich durch die Objektüberwachung mitgeteilt.

H III S

harder stumpfl schramm

Franz Harder

Telefon: 0711 22 00 748 -0

Freie Architekten

Gabriele Harder

Assoziierter:

Telefax: 0711 22 00 748 -20

Gorch-Fock-Straße 30

Matias Stumpfl

Andreas Mädche

buero@harderstumpflschramm.de

70619 Stuttgart

Florian Schramm

Antonio Arana

www.harderstumpflschramm.de

Seite 1 von 1