

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 011 Sanitär/Heizung/Kälte

Stuttgart, den 26.03.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

Ausführungstermine Los 1 – Sanitär/ Heizung/ Kälte

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgt voraussichtlich Anfang Juni 2026. Die Ausführung der Werk- und Montageplanung, Arbeitsvorbereitung beginnt voraussichtlich Mitte Juni 2026. Der Ausführungsbeginn auf der Baustelle erfolgt voraussichtlich Anfang September 2026. Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Anfang Oktober 2027. Der Probetrieb, Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung erfolgt voraussichtlich bis Mitte Februar 2028.

Ausführungstermine Los 2 – Dämmarbeiten

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgt voraussichtlich Anfang Juni 2026. Die Ausführung der Werk- und Montageplanung, Arbeitsvorbereitung beginnt voraussichtlich Mitte Juni 2026. Der Ausführungsbeginn auf der Baustelle erfolgt voraussichtlich Anfang Oktober 2026. Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Anfang Oktober 2027. Der Probetrieb, Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung erfolgt voraussichtlich bis Mitte Februar 2028.

H III S

harder stumpfl schramm

Freie Architekten

Gorch-Fock-Straße 30

70619 Stuttgart

Franz Harder

Gabriele Harder

Matias Stumpf

Florian Schramm

Assoziierter:

Andreas Mädche

Antonio Arana

Telefon: 0711 22 00 748 -0

Telefax: 0711 22 00 748 -20

buero@harderstumpflschramm.de

www.harderstumpflschramm.de