

**Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen  
Zwischentermine VE 017.1 Fensterarbeiten Los 01**

Stuttgart, den 31.03.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von **12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B).

2. **Fertigstellung der Fenster im UG und EG**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **15 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im November 2026.

3. **Fertigstellung der Fenster im 1. OG**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **20 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im Dezember 2026.

4. **Fertigstellung der Fenster im 2. OG**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **15 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im Januar 2027.

**Nach den Vertragsterminen 1. – 4. finden die Zustandsfeststellungen gemäß §4 Abs.10 VOB/B statt und die Fassadengerüste werden abgebaut.**

5. **Fertigstellung der Türen und des Fensters an den Außenzugängen und Einbringöffnungen mit bauseitigem Gerüstaufzug – Schließen der Baustellenzugänge alle Bauteile**

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von **10 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Fensterarbeiten beginnt voraussichtlich im November 2027.

6. **Fertigstellung Werkstatt- und Montageplanung**

Für die Erstellung, Abstimmung, Freigabe und Überarbeitung der Werkstatt- und Montageplanung sind in maximal **80 Werktagen** vorgesehen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist spätestens **56 Werktagen nach Auftragserteilung** vollständig an die Planer zur Prüfung und Freigabe zu übersenden. Die Prüffrist des AG beträgt je Montageabschnitt **12 Werktagen**.

**12 Werktagen** nach Freigabe durch den AG ist die Werkstatt- und Montageplanung mit nachgeführten Änderungen dem AG zu übersenden.