

## Ergänzung zu FB 214 Besondere Vertragsbedingungen - Zwischenfristen (als Anlage zum Formblatt 214.H)

## VE 307 Gerüstarbeiten

Leistung	Beginn der Leistung nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 H):	Fertigstellung der Leistung nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 H):
Vorlage einer prüffähigen Werk- und Montageplanung zur Prüfung	*	17 Werktage
Bauteil A - Verankerung Fassadengerüst am Rohbau während der Holzbauarbeiten	41 Werktage	93 Werktage
Bauteil B - Verankerung Fassadengerüst am Rohbau während der Holzbauarbeiten	95 Werktage	121 Werktage
Bauteil C - Verankerung Fassadengerüst am Rohbau während der Holzbauarbeiten	143 Werktage	201 Werktage
Bauteil D - Verankerung Fassadengerüst am Rohbau während der Holzbauarbeiten	203 Werktage	249 Werktage
Bauteil A - Umankerung Fassadengerüst an Daueranker während der Fassadenarbeiten	145 Werktage	204 Werktage
Bauteil B - Umankerung Fassadengerüst an Daueranker während der Fassadenarbeiten	207 Werktage	254 Werktage
Bauteil C - Umankerung Fassadengerüst an Daueranker während der Fassadenarbeiten	255 Werktage	302 Werktage
Bauteil D - Umankerung Fassadengerüst an Daueranker während der Fassadenarbeiten	303 Werktage	338 Werktage
Aufbau Raumgerüst	*	278 Werktage
Abbau Raumgerüst	*	462 Werktage

\* Beginn bzw. Ende der Leistung sind mit der Bauleitung auf der Baustelle abzustimmen