

ZK-474-017 Medizinische Großgeräte	
1	Werkplanung + anlagenspezifische Unterlagen. Fertigstellung innerhalb von 30 Werktagen nach Aufforderung.
2	Vorgewerksprüfung und Vorlage Prüfungsergebnis. Fertigstellung innerhalb 5 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
3	Liefern und Montieren der Unterkonstruktionen für die Computertomographieanlage in der Zone 7. Fertigstellung innerhalb 10 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
4	Liefern und Montieren der HF-Kabine und Vorarbeiten für Montage der Magnetresonanztomographieanlage in der Zone 7. Fertigstellung innerhalb 40 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
5	Liefern und Montieren der Unterkonstruktionen (Schwerlastdecke) für die Röntgen- und Durchleuchtungsanlagen in der Zone 8. Fertigstellung innerhalb 30 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
6	Liefern und Montieren der Unterkonstruktionen (Schwerlastdecke) für die Angiographieanlagen in der Zone 16. Fertigstellung innerhalb 40 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
7	Liefern und Montieren der Computertomographieanlage in der Zone 7 einschließlich Inbetriebnahme, Probetrieb, Übergabe Revisionsunterlagen. Fertigstellung innerhalb 60 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
8	Liefern und Montieren der Magnetresonanztomographieanlage in der Zone 7 einschließlich Inbetriebnahme, Probetrieb, Übergabe Revisionsunterlagen. Fertigstellung innerhalb 60 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
9	Liefern und Montieren der Röntgen- und Durchleuchtungsanlagen in der Zone 8 einschließlich Inbetriebnahme, Probetrieb, Übergabe Revisionsunterlagen. Fertigstellung innerhalb 60 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
10	Liefern und Montieren der Angiographieanlagen in der Zone 16 einschließlich Inbetriebnahme, Probetrieb, Übergabe Revisionsunterlagen. Fertigstellung innerhalb 65 Werktagen nach Ausführungsbeginn.

Weitere vertragsergänzende Einzelfristen ergeben sich aufgrund der Regelung zur Prozess- und Ablaufplanung, wie unter Punkt 10.9 „Organisation, Koordination, Vertretung des AN“ der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen zu Formblatt L 214 beschrieben. Für die Prozess- und Ablaufplanung sind zur Orientierung die beigegefügt Zonenpläne zu berücksichtigen. Die unter 2 genannten Werktage beziehen sich auf die Ausführung vor Ort.