

Projekt: DRK - Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg Aalen
Zwischentermine VE 033 Holzwole- und Dämmarbeiten

Stuttgart, den 21.08.2026

Anlage zu Formblatt 214 *Besondere Vertragsbedingungen*,

1. Verbindliche Fristen / folgende Einzelfristen:

1. **Ausführungsbeginn**

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb **von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber** (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B).

2. **Fertigstellung Dämmung Decken und Wände im UG – ohne Tür und Installationsbereiche**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **25 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise und beginnt voraussichtlich im Dezember 2026.

Dieser Termin stellt den vereinbarten Beginn der Ausführung dar, auf den sich die u.g. weiteren Termine beziehen.

3. **Fertigstellung Dämmung Decken und Wände im EG**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **75 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im März 2027.

4. **Fertigstellung Dämmung Decken und Wände im UG- Anarbeiten an Tür- und Installationsbereiche**

Die Leistung ist zu vollenden innerhalb von **185 Werktagen** nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. Die Ausführung der Arbeiten beginnt voraussichtlich im August 2027.

H III S

harder stumpfl schramm

Franz Harder

Telefon: 0711 22 00 748 -0

Freie Architekten

Gabriele Harder

Assoziierter:

Telefax: 0711 22 00 748 -20

Gorch-Fock-Straße 30

Matias Stumpf

Andreas Mädche

buero@harderstumpflschramm.de

70619 Stuttgart

Florian Schramm

Antonio Arana

www.harderstumpflschramm.de

Seite 1 von 1