

24.02.2026

Mitteilung über Änderung der Projektlaufzeit:

Die Laufzeit des NEB Reallabor ZEKIWA wurde verlängert.

Der Projektabschluss wurde vom 31.12.2027 auf den 30.09.2028 verschoben.

Bis zu diesem Termin müssen alle Bau- und Planungs-Maßnahmen abgeschlossen und abgenommen sein.

- Ende der Eintragungen -