


KKE 310.1 VE08-1 Metallbau: Schlosserarbeiten aussen und innen
Anlage Verbindliche Einzelfristen



Grundriss Erdgeschoß

Kurstraße

Werk- und Montageplanung, Materialdisposition

Beginn 12.10.2026
Fertigstellung 16.11.2026

Fertigung
Beginn 16.11.2026
Fertigstellung 07.12.2026

Beginn Einbau
Montagebeginn 07.12.2026
Fertigstellung 06.04.2029