

BRA – Bundesrat – Anbau mit Besucherzentrum
VE 3-23.1 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)

Fristen, Auflistung Vertragsfristen

Verbindliche Einzelfristen

W+M Planung, Lieferzeiten:

Beginn: 16.11.2026

Fertigstellung: 05.05.2027

Einbau

Beginn: 01.03.2027

Fertigstellung: 11.01.2028

Restleistungen im Nachlauf mit Inbetriebnahme

Fertigstellung: 08.02.2028

Interimswartung

Fertigstellung: 26.01.2029