

453709-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Barrierefreier Ausbau Bf Abensberg - Bauüberwachung BÜB / FBÜ

OJ S 125/2026 02/07/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

E-Mail: Franziska.Grainer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Barrierefreier Ausbau Bf Abensberg - Bauüberwachung BÜB / FBÜ

Beschreibung: Bauüberwachungsleistung BÜW; BÜB OB/KIB , FBÜ OB. Die Verkehrsstation Abensberg soll im Rahmen des Bayernpaket II barrierefrei am Gleis 2 ausgebaut werden.

Folgende Maßnahmen sind für den barrierefreien Ausbau vorgesehen: - Neubau des Außenbahnsteiges 2 am Gleis 2 - Neubau einer Personenunterführung - Neubau Treppen und Aufzüge als Zugang zu den Bahnsteigen. - Neubau Bahnsteigausstattung, Wegeleit- und Informationssystem gem. Bahnhofskategorie 6 - Neubau von 2 Wetterschutzanlagen (WSA) am neuen Bahnsteig 2 - Neubau Zuwegung (geneigter Gehweg) aus dem öffentlichen Raum (P&RAnlage). - Rückbau nicht mehr notwendiger Anlagen

Kennung des Verfahrens: ffdff1ac-bf6a-40ce-9d34-d6ec0137c836

Interne Kennung: 24FEI77320

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Abensberg

Postleitzahl: 93326

Land, Gliederung (NUTS): Kelheim (DE226)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Bahnhof Abensberg, Bahnhofstraße 16, 93326 Abensberg

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo - Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauterer Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Barrierefreier Ausbau Bf Abensberg - Bauüberwachung BÜB / FBÜ

Beschreibung: Bauüberwachungsleistung BÜW; BÜB OB/KIB , FBÜ OB. Die Verkehrsstation Abensberg soll im Rahmen des Bayernpaket II barrierefrei am Gleis 2 ausgebaut werden.

Folgende Maßnahmen sind für den barrierefreien Ausbau vorgesehen: - Neubau des Außenbahnsteiges 2 am Gleis 2 - Neubau einer Personenunterführung - Neubau Treppen und Aufzüge als Zugang zu den Bahnsteigen. - Neubau Bahnsteigausstattung, Wegeleit- und Informationssystem gem. Bahnhofskategorie 6 - Neubau von 2 Wetterschutzanlagen (WSA) am neuen Bahnsteig 2 - Neubau Zuwegung (geneigter Gehweg) aus dem öffentlichen Raum (P&RAnlage). - Rückbau nicht mehr notwendiger Anlagen

Interne Kennung: f77a9578-d58e-4809-b4c6-65b40cae3a3c

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Abensberg

Postleitzahl: 93326

Land, Gliederung (NUTS): Kelheim (DE226)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/02/2025

Enddatum der Laufzeit: 30/11/2025

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 20241015306

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 09/12/2024

Datum des Vertragsabschlusses: 20/12/2024

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 3aac4c87-9b15-4991-b0bb-81de00d97daf-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 2 - Die kurzfristige Leistungserweiterung durch DB E&C ist technisch notwendig, wirtschaftlich sinnvoll, da Alternativen zu erheblichen Projektverzögerungen führen würden, und vertraglich vertretbar, da der Anpassungsbedarf durch projektseitige Änderungen verursacht wurde und dadurch auch risikominimierend, da die DB E&C bereits tief in der Maßnahme verankert ist und Schnittstellenrisiken gering hält.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 2 - Die Sperrzeitlängen der verschobenen Sperrpausen entsprechen grundsätzlich den vertraglich vereinbarten Vorgaben. Eine relevante Abweichung

ergibt sich jedoch aus der geänderten Nutzung der Bauphase 2a: • Die Bauphase 2a wird nun zusätzlich durch den Auftragnehmer Bau (Fachbereiche Fahrbahn/Konstruktiver Ingenieurbau) mitgenutzt. • Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Bauüberwachung durch die BÜW Fb/Kib, um die Arbeiten nach Regelwerk sicherzustellen. Dieser Mehraufwand war im ursprünglichen Vertragsumfang nicht enthalten und ist durch die geänderte Bauphasenplanung zwingend erforderlich. Die DB Engineering & Consulting (DB E&C) ist bereits vertraglich an die Maßnahme gebunden. Die Sicherstellung der Bauüberwachungsleistungen (BÜW) ist zwingend erforderlich, um die termin- und qualitätsgerechte Durchführung der Arbeiten zu gewährleisten. Aufgrund projektbedingter Anpassungen mussten zusätzliche Leistungen der Bauüberwachung kurzfristig erbracht werden. Die DB E&C war hierfür die einzig geeignete Stelle, da sie fachlich bereits im Projekt eingebunden ist und die erforderlichen Kapazitäten kurzfristig bereitstellen konnte. Eine externe Vergabe wäre mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen und Risiken verbunden gewesen.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Registrierungsnummer: a6ceb1fb-e3c6-459d-a608-8a792d7bf449

Postanschrift: Europaplatz 1

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-S-A

E-Mail: Franziska.Grainer@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130886335

Fax: +49 69260913730

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH
Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Postanschrift: EUREF-Campus 14
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10829
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 196c5717-24cb-4fdf-ae6-cdfead9caffb - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 01/07/2026 09:20:06 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 453709-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 125/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/07/2026