

518030-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Abbrucharbeiten – München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1. Bauabschnitt
OJ S 142/2026 27/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Kennung des Verfahrens: f758d0df-b04f-4568-a8fd-cb1e2a37f501

Interne Kennung: 21FEI50911

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: München Hbf, Neubau Querbahnsteig Gleis 27 – 36 und Winkelstützwand, 1.

Bauabschnitt

Beschreibung: Oberflächenaufbruch 680 m², Oberflächenwiederherstellung 620 m², Aushub 611 m³; Betonarbeiten 254 m³; Betonstabstahl ca. 23 t; Stahlbau ca. 21 t; Verbau 320 m²; Abdichtung 300 m²; Stahlbetonabbruch ca. 105 t

Interne Kennung: 9541c3f9-93f0-401d-81d3-975964ea8ad8

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 22/08/2022

Enddatum der Laufzeit: 22/03/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB

Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA

Angebot:

Kenntung des Angebots: 2021749657

Kenntung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kenntung des Auftrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Datum der Auswahl des Gewinners: 28/07/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kenntzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 445577-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - PORR GmbH & Co. KGaA

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 35 - Die Änderung wurde erforderlich, da im Zuge der Bauausführung schadstoffbelastete Rückbaustoffe mit zusätzlichen Deklarationen festgestellt wurden, deren Umfang bei der Ausschreibung nicht vorhersehbar war. Hierdurch entstanden zusätzliche Entsorgungsleistungen sowie Mehraufwendungen infolge verlängerter Förderwege und längerer Zwischenlagerung. Diese Leistungen waren im ursprünglichen Vertragsumfang nicht enthalten. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die zusätzlichen Leistungen betreffen ausschließlich die fachgerechte Entsorgung der im Rahmen der Vertragsausführung angefallenen Materialien und ändern weder Art noch Zweck der beauftragten Hauptleistung. 49 - Die zusätzlichen Leistungen wurden erforderlich, da der Zustand der Posttunneldecke weiter untersucht werden musste, um die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr statisch nachweisen und die Resttragfähigkeit der Bausubstanz beurteilen zu können. Ohne diese Untersuchungen konnte die Sicherheit der Reisenden bei Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs nicht gewährleistet werden. Der Gesamtcharakter des ursprünglichen Auftrags bleibt durch die Bestandserkundung unverändert. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht zweckmäßig. Die Untersuchungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den laufenden Bauleistungen und mussten kurzfristig in den bestehenden Bauablauf integriert werden. Ein Unternehmerwechsel hätte zusätzlichen Koordinierungsaufwand sowie Mehrkosten verursacht. 50 - Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund eines unerwartet festgestellten Bauwerksschadens im Bereich der Posttunneldecke erforderlich. Zur Gefahrenabwehr sowie zur Vermeidung von Reisendenstauungen musste die Baugrube kurzfristig wieder verfüllt werden, wobei aufgrund der eingeschränkten Resttragfähigkeit der Posttunneldecke eine erschütterungsarme Ausführung erforderlich war. Der Gesamtcharakter des ursprünglichen Auftrags bleibt unverändert. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht zweckmäßig. Die Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den laufenden Bauarbeiten und mussten kurzfristig in den bestehenden Bauablauf integriert werden. Ein Unternehmerwechsel hätte zusätzlichen Koordinierungsaufwand, Terminrisiken sowie Mehrkosten verursacht.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 35 - Die Vertragsänderung umfasst zusätzliche Leistungen gemäß NT 35 (AN-NT 9035) im Zusammenhang mit der fachgerechten Entsorgung schadstoffbelasteter Rückbaustoffe. Während der Bauausführung fiel unerwartet DK-II-Material an, dessen Entsorgung im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen war. Die zusätzlichen Leistungen umfassen insbesondere die fachgerechte Entsorgung von belastetem Boden-, Asphalt- und Betonmaterial sowie die damit verbundenen Transport- und Lagerungsaufwendungen. 49 - Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Die Vertragsänderung umfasst die Entnahme von Bohrkernen im Bereich des südlichen Posttunnels, des Heizzunnels und des Fernheizkanals einschließlich Transport der Proben, Laboruntersuchungen sowie statischer Beurteilung. Ergänzend werden Baustoffkennwerte wie Druckfestigkeit, Karbonatisierungs- und Chlorideindringtiefe sowie das Gewicht der eingesetzten Geräte mittels Achslastwägung ermittelt. 50 - Die Vertragsänderung umfasst die temporäre Wiederverfüllung der bestehenden Baugrube einschließlich der Erstellung eines Konzepts für eine erschütterungsarme Ausführung. Auf Grundlage der Anordnungen des Auftraggebers ist die Baugrube mit der Variante „Kies konventionell transportieren“ zu verfüllen und die Oberfläche mit Beton zu versiegeln, um die Fläche kurzfristig wieder für den Reisendenverkehr freigeben zu können. Die Leistungen wurden durch den Auftraggeber am 24.06.2026 angeordnet und mit Schreiben vom 10.07.2026 hinsichtlich der Ausführungsvariante und des Bauablaufs präzisiert.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-S-G
E-Mail: Hector.H.Redondo@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872418
Fax: +49 69260913730
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: PORR GmbH & Co. KGaA

Registrierungsnummer: 5a001d46-e930-44fe-bc9a-b8886ee46d4e

Stadt: München

Postleitzahl: 80807

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0089e391-145b-4ffe-892c-05d4c5faecdc - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/07/2026 16:43:10 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 518030-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 142/2026

Datum der Veröffentlichung: 27/07/2026