

Änderungsmitteilung 3

Es gibt folgende Änderungen in der Aufgabenbeschreibung dieser Maßnahme:

Neubau 1-fach Sporthalle (UG-EG) mit Vereinsnutzung anstelle 2-fach Sporthalle

Kein Neubau des Gymnasiums (1 Zug räumlich getrennt)

Ersatzneubau Fachlehrsäle Gymnasium

Herstellung der Freisportflächen 5 ÜE mit Verzicht auf 1x kleines Rasenspielfeld

Die Anrechenbaren Kosten wurden daher neu berechnet.

Für die Anlagengruppe 4 und 5 erfolgt eine Reduzierung auf 8,6 Mio. Euro bzw. 2,9 Mio Euro.

Dies hat Auswirkungen auf den VTA, das Honorarangebot und die Liste geeigneter Referenzen.

Der Beginn dieser Maßnahme LPH 2 wurde auf den 1.6.2026 verschoben.