

Beiblatt zu 214 – Zwischentermine

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Anlage zu 1.2 – Einzelfristen

Los 02 - Rohbauarbeiten

Zusätzlich zu den vereinbarten Fristen gemäß Formblatt 214 werden folgende Zwischenfristen vereinbart:

Fertigstellung Grundleitungen:	KW 29/2026
Fertigstellung Bodenplatte:	KW 33/2026
Fertigstellung Decke EG:	KW 41/2026
Fertigstellung Decke OG:	KW 49/2026
Fertigstellung Attika:	KW 51/2026