



STH – Hallen und Flugbetriebsflächen

(Integrierte Projektabwicklung – IPA – mittels Mehrparteienvertrag – MPV)

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Anlage 8

Anlage 8

zum Vertrag

**IPA-Projektabwicklungsmodell als Mehrparteienvertrag über das
Projekt**

**„STH – Hallen und Flugbetriebsflächen“ in Magdeburg
(MPV)**

„Bauherrenrisiken“





STH – Hallen und Flugbetriebsflächen

(Integrierte Projektabwicklung – IPA – mittels Mehrparteienvertrag – MPV)

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Anlage 8

Bezeichnung	Beschreibung
Baugrundrisiko	Umstände, die aus dem Geologischen Bericht (Anlage 8a) nicht erkennbar sind.
Verzögerte Freigabe Finale Projektunterlage (FPU)	Verzögerte Freigabe der FPU durch BAUHERRN, Nutzer, Betreiber, Eigentümer führen zu Änderungen am Terminplan. Das Budget für diese Änderung liegt außerhalb des BUDGETS.

