

Beiblatt zu 214 – Zwischentermine

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Anlage zu 1.2 – Einzelfristen

Los 04 – Tischlerarbeiten Fenster

Zusätzlich zu den vereinbarten Fristen gemäß Formblatt 214 werden folgende Zwischenfristen vereinbart:

Die Werkplanung, Lieferung und Einbau für die Fenster erfolgt geschoßweise.

Montage EG: November 2027

Montage OG: Dezember 2027