

## Ergänzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 - Vertragsfristen

### Neubau Kindertagesstätte Regenbogen in Greifswald

Als verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214) werden ausdrücklich die nachfolgenden Fristen vereinbart.

Der Leistungsumfang ist in mehreren Bauphasen zu erbringen. Die Ausführung der Bauphasen ist nach Aufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist abzuschließen. Die Aufforderung zur Baudurchführung erfolgt mindestens 12 Werktage vor Ausführungsbeginn. Der in der Aufforderung benannte Termin für den Ausführungsbeginn ist maßgebend.

#### 1.2.1 Vertragsfristen Los 12 Bodenbelagsarbeiten

| Leistungsinhalt der Bauphase                                                                | Beginn der Arbeiten | Vollendung der Ausführung in Wochen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 1. BA</b>                                            | <b>24.08.2026</b>   |                                     |
| <b>Baufristenplan</b><br>Erstellung nach Beauftragung                                       |                     | <b>3 Wo.</b>                        |
| <b>Beginn Spachtelung und Belag</b><br>12 WT nach Aufforderung (voraussichtlich 24.08.2026) |                     |                                     |
| <b>Fertigstellung Spachtelung und Belag</b>                                                 |                     | <b>4 Wo.</b>                        |
| <b>Fertigstellung Sockelleisten</b>                                                         |                     | <b>5 Wo.</b>                        |
|                                                                                             |                     |                                     |
| <b>Voraussichtliches Ausführungsende 1. BA</b>                                              | <b>25.09.2026</b>   |                                     |
|                                                                                             |                     |                                     |
| <b>Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 2. BA</b>                                            | <b>13.09.2027</b>   |                                     |
| <b>Baufristenplan</b><br>Erstellung 12 WT nach Aufforderung                                 |                     | <b>2 Wo.</b>                        |
| <b>Beginn Spachtelung und Belag</b><br>12 WT nach Aufforderung (voraussichtlich 13.09.2027) |                     |                                     |
| <b>Fertigstellung Spachtelung und Belag</b>                                                 |                     | <b>3 Wo.</b>                        |
| <b>Fertigstellung Sockelleisten</b>                                                         |                     | <b>4 Wo.</b>                        |
|                                                                                             |                     |                                     |
| <b>Voraussichtliches Ausführungsende 2. BA</b>                                              | <b>08.10.2027</b>   |                                     |