

Ergänzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 – Vertragsfristen

Als verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2. der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214) werden ausdrücklich die nachfolgenden Fristen vereinbart.

Der Leistungsumfang ist in mehreren Bauphasen zu erbringen. Die Ausführung der Bauphasen ist nach jeweiliger Einzelaufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist zur Vollendung abzuschließen. Die Aufforderung zur Baudurchführung erfolgt jeweils mindestens 12 Werktage vor Ausführungsbeginn der Bauphase. Der in der Aufforderung benannte Termin für den Ausführungsbeginn ist maßgebend. Mit der Leistung ist gemäß § 5 Abs. 2, Satz 2 VOB (B) zu beginnen.

Die Teilobjekte werden größtenteils gleichzeitig oder nur leicht versetzt ausgeführt. Für parallel angesetzte Leistungen sind durch den AN die entsprechenden Kapazitäten zur Einhaltung der Bauphasentermine bereitzustellen. Als Werktage (WT) gelten Montag bis einschließlich Samstag.

Los 314 Metallbauarbeiten 3: Innentüren und -fenster Metall

Bauphase / Teilobjekt	Leistungsinhalt der Bauphase	Voraussichtlicher Beginn Bauphase nach Ausführungsbeginn gesamt	Fristen zur Vollendung nach jeweiligem Ausführungsbeginn der Bauphase
1 alle TO	Detaillierter Baufristenplan	0 WT	12 WT
2 alle TO	Nachhaltigkeitsnachweis für im Bauvorhaben verbleibende Bauteile / -materialien	entsprechend Erfordernis	18 WT vor Bestellung
3 alle TO	Arbeitsvorbereitung	0 WT	216 WT
4 alle TO	Musterklassenraum	203 WT	6 WT
5 TO-A	Haus A	216 WT	199 WT
5a)	a) Vorgezogene Arbeiten (Schwellen)	216 WT	6 WT
5b)	b) Einbau Innentüren und -fenster (DG+2.OG)	253 WT	24 WT
5c)	c) Einbau Innentüren und -fenster (1.OG)	271 WT	24 WT
5d)	d) Einbau Innentüren und -fenster (EG)	313 WT	24 WT
5e)	e) Restarbeiten	391 WT	24 WT
6 TO-B	Haus B	226 WT	169 WT
6a)	a) Vorgezogene Arbeiten (Schwellen)	226 WT	6 WT
6b)	b) Einbau Innentüren und -fenster (2.OG)	263 WT	24 WT
6c)	c) Einbau Innentüren und -fenster (1.OG)	287 WT	24 WT
6d)	d) Einbau Innentüren und -fenster (EG)	311 WT	24 WT
6e)	e) Restarbeiten	371 WT	24 WT
7 TO-C	Haus C	251 WT	169 WT
7a)	a) Vorgezogene Arbeiten (Schwellen)	251 WT	6 WT
7b)	b) Einbau Innentüren und -fenster (2.OG)	288 WT	24 WT
7c)	c) Einbau Innentüren und -fenster (1.OG)	312 WT	24 WT
7d)	d) Einbau Innentüren und -fenster (EG)	336 WT	24 WT
7e)	e) Restarbeiten	396 WT	24 WT
	Voraussichtlicher Ausführungsbeginn gesamt	24.07.2026	
	Voraussichtliche Ausführungsfrist gesamt	414 WT	
	Voraussichtliches Ausführungsende gesamt	07.12.2027	