

Ergänzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 - Vertragsfristen

Neubau Kindertagesstätte Regenbogen in Greifswald

Als verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214) werden ausdrücklich die nachfolgenden Fristen vereinbart.

Der Leistungsumfang ist in mehreren Bauphasen zu erbringen. Die Ausführung der Bauphasen ist nach Aufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist abzuschließen. Die Aufforderung zur Baudurchführung erfolgt mindestens 12 Werktage vor Ausführungsbeginn. Der in der Aufforderung benannte Termin für den Ausführungsbeginn ist maßgebend.

1.2.1 Vertragsfristen Los 13 Maler- und Lackierarbeiten

Leistungsinhalt der Bauphase	Beginn der Arbeiten	Vollendung der Ausführung in Wochen
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 1. BA	29.07.2026	
Baufristenplan Erstellung nach Beauftragung		3 Wo.
Beginn Bodenbeschichtung UG 12 WT nach Beauftragung (voraussichtlich 14.07.2026)		1 Wo.
Beginn Malerarbeiten 12 WT nach Beauftragung (voraussichtlich 14.07.2026)		10 Wo.
Fertigstellung Malerarbeiten Decke Nach Beginn Malerarbeiten		5 Wo.
Beginn Lackierarbeiten 12 WT nach Aufforderung (voraussichtlich 05.10.2026)		2 Wo.
Voraussichtliches Ausführungsende 1. BA	16.10.2026	
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 2. BA	16.08.2027	
Baufristenplan Erstellung nach Beauftragung		2 Wo.
Beginn Malerarbeiten 12 WT nach Beauftragung (voraussichtlich 28.07.2027)		6 Wo.
Fertigstellung Malerarbeiten Decke Nach Beginn Malerarbeiten		5 Wo.
Beginn Lackierarbeiten 12 WT nach Aufforderung (voraussichtlich 11.10.2027)		2 Wo.
Voraussichtliches Ausführungsende 2. BA	22.10.2027	