

Anlage 1

Ausführungstermine

Stand: 25.04.2025

Bauablafterminplan BL Index D Stand 30.08.2024

VE 311 Mobiltrennwände

Basis: 6 Werktage / Woche
Rheinland - Pfalz

Informative Angaben

Ausführungsbeginn	voraussichtlich	15.02.2027
Fertigstellung	voraussichtlich	26.02.2027

Vertragsfristen

Ausführungsbeginn Mobiltrennwände	innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
Fertigstellung Mobiltrennwände	innerhalb von 11 Werktagen nach Ausführungsbeginn Mobiltrennwände
Fertigstellung Komplettleistung gem. Ausschreibung	innerhalb von 23 Werktagen nach Ausführungsbeginn Mobiltrennwände