Bundesstadt Bonn

Projektplan:
Blitz- und Überspannungsschutz der Pump- und Sonderbauwerke

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende
1	**1 Ausschreibung / Vergabe**		**80 Tage**	**Die 28.10.25**	**Mon 16.02.26**
2	1.1 Abgabe des Leistungsverzeichnisses und Ausführungsplanung	mE	1 Tag	Die 28.10.25	Die 28.10.25
3	1.2 Prüfung durch Stadt Bonn	AG	9 Tage	Mit 29.10.25	Mon 10.11.25
4	1.3 Einleitung Vergabeverfahren	mE; AG	5 Tage	Die 11.11.25	Mon 17.11.25
5	1.4 Veröffentlichungstermin + Vesand	AG	50 Tage	Die 18.11.25	Mon 26.01.26
6	1.5 Submissionstermin	AG	1 Tag	Die 27.01.26	Die 27.01.26
7	1.6 Rechneriche Prüfung der Stadt Bonn - Erstellung Preisspiegel	AG	4 Tage	Mit 28.01.26	Mon 02.02.26
8	1.7 Technische Prüfung;Vergabevorschlag	mE; AG	9 Tage	Die 03.02.26	Fre 13.02.26
9	1.8 Vergabe durch die Stadt Bonn	AG	1 Tag	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26
10	**2 Ausführungszeit**		**491 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Mon 03.01.28**
11	2.1 Umbaumaßnahmen innerer Blitzschutz	AN	490 Tage	Mon 16.02.26	Fre 31.12.27
12	2.2 Umbaumaßnahmen äußerer Blitzschutz	AN	60 Tage	Mit 08.04.26	Die 30.06.26
13	2.3 Abnahme äußerer Blitzschutz	AN	5 Tage	Mit 01.07.26	Die 07.07.26
14	2.4 Endabnahme	mE; AG; AN	1 Tag	Mon 03.01.28	Mon 03.01.28