WF01 AP
Lärmsanierung Südwest
(Stand: 16.02.2021)

Aufsteller: Julian Hellwig
Ansprechpartner EPLASS: Ruben Agut

Info: Terminberechnung erfolgt auf Basis von Arbeitstagen (Mo. bis Fr.) nach Kalender **Baden-Württemberg**.

Index
blank
a
b
c
…

1 - AN intern
2 - Planprüfung
3 - Genehmigungslauf
4 - Gleichstellung

* Die Workflowaufgaben AN-Planer und BAU AN und BVB sind dynamisch.

AN-Planer*
Aufgabe: 01a Einreichung Unterlagen
01b Überarbeitung nach Ablehnung
Dauer: 7 Tage | U1 | 01a 01b

Hinweis: Weiterleitung zu Aufgabe 11 nur von 01a möglich. Bei Weiterleitung von Aufgabe 01a zu 11 wird keine Unterschrift U1 gesetzt.

Indexerhöhung

BAU AN*
Aufgabe: 02a Freigabe Dokumente
02b abgelehnte Dokumente
Dauer: 7 Tage | U2 | 02a 02b

Hinweis: Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 03:
1. Dialog:
- VV BAU
- STE

2. Dialog (für Entscheidung STE):
- Ablehnung zu Aufgabe 02
- Weiterleitung in Aufgabe 05d

2. Dialog (für Entscheidung VV BAU):
- Ablehnung zu Aufgabe 02
- Weiterleitung in Aufgabe 04

DB Netz - PING
Aufgabe: Vertragliche Prüfung
Dauer: 2 Tage | 03

Auf Basis der Zuständigkeit des BVB's wird nur die jeweilige Email ausgelöst:
Infomail an BVB/STE FS, PING und PL (Mail1001)
Infomail an BVB/STE SBW, PING und PL (Mail1002)
Infomail an BVB/VV BAU FS, PING und PL (Mail1003)
Infomail an BVB/VV BAU SBW, PING und PL (Mail1004)

E

Hinweis 1: Dokumente werden auf Basis der Entscheidung des DB Netz – PING entweder zum BVB/STE FS bzw. BVB/STE SBW erst in Aufgabe 06 verteilt oder zum BVB/VV BAU FS bzw. der BVB/VV BAU SBW bereits in Aufgabe 04 (und später auch 06). Unterscheidung ob FS oder SBW auf Basis des Block 2 der Dokumentnummer.

BVB*
Aufgabe: Freigabe zur bautechnischen Prüfung
Dauer: 3 Tage | U3 | 04

M

Hinweis: Unterschiedliche Aufgabendauern der Aufgaben 05. Unterscheidung nach Freie Strecke (FS) und Sonderbauwerk (SBW) auf Basis des Block 2 der Dokumentnummer.

Prüfing. Stahlbau
Aufgabe: Bautechnische Prüfung
Dauer: FS 10 Tage SBW 25 Tage | U4a | 05a

Prüfing. Massivbau
Aufgabe: Bautechnische Prüfung
Dauer: FS 10 Tage SBW 25 Tage | U4b | 05b

Prüfing. Schweißschutz
Aufgabe: Bautechnische Prüfung
Dauer: FS 10 Tage SBW 25 Tage | U4c | 05c

Prüfing. Korrosionsschutz
Aufgabe: Bautechnische Prüfung
Dauer: FS 10 Tage SBW 25 Tage | U4e | 05e

Prüfing. Erdung
Aufgabe: Bautechnische Prüfung
Dauer: FS 10 Tage SBW 25 Tage | U4d | 05d

AZ

F

Hinweis: Wenn in Stufe 05 ein Prüfbeteiligter mit „abgelehnt" weiterleitet, gehen die Dokumente direkt zurück zur Aufgabe 02 BAU AN

Hinweis: Unterschiedliche Aufgabendauern der Aufgabe 06. Unterscheidung nach Freie Strecke (FS) und Sonderbauwerk (SBW) auf Basis des Block 2 der Dokumentnummer.

Hinweis 1: Erledigungsmöglichkeiten in Stufe 05:
- freigegeben
- freigegeben mit Auflagen
- gesehen
- abgelehnt
- keine Prüfung notwendig

Hinweis 2: „freigegeben" und „freigegeben mit Auflagen" ist in Stufe 05 nur mit jeweiligem Prüfbericht möglich.

BVB*
Aufgabe: Freigabe
Dauer: FS 3 Tage SBW 5 Tage | U5 | 06

Dialog BVB:
- 1. freigegeben
- 2. freigegeben mit Regelungen
- 3. abgelehnt

Hinweis: „freigegeben" und „freigegeben mit Regelungen" nur mit BVB Freigabeschreiben möglich.

DB Netz - PL
Aufgabe: Genehmigung zur Ausführung
Dauer: 2 Tage | U6 | 07

Dialog DB Netz PL:
- 1. Genehmigung
- 2. abgelehnt

Nachrichtlicher Hinweis: Dokumente können von Usern mit den entsprechenden Berechtigungen über das Werkzeug ‚Status ändern' → ‚Dokumente stoppen' gestoppt werden.

Stop

Infomail an Bau AN mit Bitte einfach Ausdrucken für BÜW und einfach für Bau AN (Mail1000)

BAU AN*
Aufgabe: vor Gleichstellung
Dauer: 2 Tage | 08

Indexerhöhung

AN-Planer*
Aufgabe: 09a Erstellung Gleichstellung
09b Überarbeitung nach Ablehnung
Dauer: 4 Tage | U1 | 09a 09b

Indexerhöhung

BAU AN*
Aufgabe: Freigabe Reinschrift
Dauer: 1 Tag | U7 | 10

Reinschrift | 11

AZ = automat. Zusammenführung
F = Filter (automatische Auswahl)
M = Mehrfachauswahl
E = Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
U# = Unterschrift (Datum und Name)

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften" weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften" geleistet wurden.