Baustellennr.:	G.016220158 GE Cuxhaven Gleis 25
Strecke:	1720 Lehrte - Cuxhaven
Baustelle:	Bahnhof Cuxhaven Gleis 25, Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung

Stand: 08.12.2025

Bearbeiter: Vössing Ingenieure

RAHMENTERMINPLAN

1 : 4099000 | 1 : 3722 | 1 : 16800

(Alle Stationierungsangaben beziehen sich auf die Strecke 1720 Lehrte – Cuxhaven.)

Bahnhof Cuxhaven

Bauanfang Gleis 25: km 272,1 + 0

Bauende Gleis 25: km 272,3 + 0

BF Cuxhaven km 272,3+0 (Bauende 16800)



Bauanfang Gleis 25: km 272,1 + 0

Bauende Gleis 25: km 272,3 + 0

BS Cuxhaven km 272,3+0

Fachdienste (1)

Aufbau Sicherung (2)

Abbau Sicherung (3)

Mo. 06.07.2026

Aufbau Sicherung Gleis 26

Fachdienste
und Aufbau Sicherung (Gleis 23)

Di. 07.07.2026

Mi. 08.07.2026

Do. 09.07.2026

Fr. 10.07.2026

Sa. 11.07.2026

So. 12.07.2026

Fachdienste

Abbau Sicherung Gleis 26

Abbau Sicherung Gleis 23

Mo. 13.07.2026

Di. 14.07.2026

Mi. 15.07.2026

Do. 16.07.2026

Mo. 11.11.2026

erstellt mit SOG 7.3.0-18/36

Name	Anzahl	Legende:	Bahnhof Cuxhaven Gleis 25 Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung
		Fachdienste und Aufbau Sicherung (Gleis 23) (Anfang)	

Baustellennr.:	G.016220158 GE Cuxhaven Gleis 25
Strecke:	1720 Lehrte - Cuxhaven
Baustelle:	Bahnhof Cuxhaven Gleis 25, Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung

BS:	Bauüberwachung: Bauleitung:	Rahmenplan erstellt:	Aufgestellt von:
Auftrags-Kurznr.: Oberbauanordnung Alt: bzw. Weichenart/-form Neu: Arbeitsverfahren: Betriebsart:		Bearbeitungsvermerk des Unternehmers Bearbeitet: Gezeichnet: Geprüft: Maßstab:	Zugestimmt:
Ausführung vom 06.07.2026 bis zum 11.11.2026 durch			

VÖSSING INGENIEURE