Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 10.11.2026 - 11.11.2026; 1 Strecken

Zeile	MA / Strecke	Fn/a betr.	Log / Bündel-ID	Gen / Wirk	ZR / Ri	10	11	Hinweise	BBMN-ID / BBR-ID	La/Lü / Regelung-Zeit	MasArt	Vorhaben / Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten / Regelungen/Fzv
1 N	J(XEI)		f	GZ	✖			1257_GE Cuxhaven Gleise 10, 11, 12, 20 und 25	1D4A4		Invest	G.016123677, G.016220158	DB InfraGO AG	GE
	7648.0	G	02.26.0083							10.11.2026 07:00 - 11.11.2026 16:00		Cuxhaven CF		
	7648.0	G	02.26.0083						-001	10.11.2026 07:00 - 10.11.2026 17:00 Di, dg. 1 * 10h		Cuxhaven CF		FfZ/---, Fzv: 0,0 min
	7648.0	G	02.26.0083						-002	10.11.2026 07:00 - 10.11.2026 17:00 Di, dg. 1 * 10h		Cuxhaven CF		FfZ/---, Fzv: 0,0 min
	7648.0	G	02.26.0083						-003	11.11.2026 07:00 - 11.11.2026 16:00 Mi, dg. 1 * 9h		Cuxhaven CF		FfZ/---, Fzv: 0,0 min
	7648.0	G	02.26.0083						-004	11.11.2026 07:00 - 11.11.2026 16:00 Mi, dg. 1 * 9h		Cuxhaven CF		FfZ/---, Fzv: 0,0 min

- -001: Sp Gleise 24 und 25 (von Sig "Q" - Grz W 125) f Belastungsstopfgang Gleis 25 (mit Sperrung Gleis 24) // APS: Nicht v/n Gl 20-29/71 + Gl 24/25 frei v Fz;
- -002: Sp Gleise 20 und 21 (jeweils von Grz W 22 - Grz W 126)) f Belastungsstopfgang Gleis 20 (mit Sperrung Gleis 21) // APS: Nicht v/n Gl 20/21 (Gl frei v Fz);
- -003: Sp Gleise 20 und 21 (jeweils von Grz W 22 - Grz W 126)) f Schienenschleifen Gleis 20 (mit Sperrung Gleis 21) // APS: Nicht v/n Gl 20/21 (Gl frei v Fz);
- -004: Sp Gleise 24 und 25 (von Sig "Q" - Grz W 125) f Schienenschleifen Gleis 25 (mit Sperrung Gleis 24) //APS: Nicht v/n Gl 20-29/71 + Gl 24/25 frei v Fz;