CLE - Wohnungsneubau mit Kindertagesstätte - Clemensstrasse 33
Bauablaufterminplan

Stand: 13.03.2026

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1		**Mon 24.06.24**	**Mit 24.02.27**	**130,2 W**
4	**KGR 300**	**Mit 12.02.25**	**Don 25.03.27**	**103,4 W**
17	Terrassenbeläge	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26	0 W
51	**BAUABLAUF**	**Die 21.11.23**	**Fre 18.06.27**	**173,2 W**
77	**ROHBAUBAUARBEITEN**	**Mon 27.01.25**	**Die 27.04.27**	**110,2 W**
160	**GEBÄUDEHÜLLE HAUS B**	**Mon 19.01.26**	**Fre 31.07.26**	**26,8 W**
171	**AUSSENPUTZARBEITEN / WDVS / BALKONGELÄNDER HAUS B**	**Mon 30.03.26**	**Fre 31.07.26**	**16,8 W**
176	Terrassenbeläge	Mon 29.06.26	Fre 24.07.26	20 t
444	**GEBÄUDEHÜLLE HAUS A**	**Mon 13.04.26**	**Don 03.12.26**	**33 W**
462	**AUSSENPUTZARBEITEN / WDVS / BALKONGELÄNDER HAU**	**Die 05.05.26**	**Fre 02.10.26**	**21,2 W**
468	Terrassenbeläge	Fre 10.07.26	Don 06.08.26	20 t
512	**INNENAUSBAU HAUS A**	**Mit 22.04.26**	**Fre 18.06.27**	**56,8 W**
513	**INNENAUSBAU HAUS A VORDERGEBÄUDE (Achse 1-3)**	**Mit 22.04.26**	**Don 04.03.27**	**42,6 W**
757	**Allgemeine Bereiche inkl. TRH Haus A+B über alle Geschosse**	**Don 13.08.26**	**Fre 12.02.27**	**24,4 W**
758	Balkonbeläge	Fre 14.08.26	Fre 11.09.26	20 t