

April 2026 - Juni 2026

Baustelleneinrichtung durch Stadt:

- Bauzaun
- Baustellen WC
- Bauwasser Anschluss frostsicher



Juni 2026 - Januar 2027

Baustelleneinrichtung durch Stadt:

- Bauzaun
- Baustellen WC
- Bauwasser Anschluss frostsicher



ab Januar 2027

Abkürzungen

AD	Abgehängte Decke
AB	Aufbeton
A	Anstrich
AH	Acrylharz
ANL	Anstrich nach Liste
AOB	Anstrich oelbindend
AP	Akustikputz
ASB	Anstrich staubbindend Farbton nach RAL
FT	Fertigteil Beton
BE	Beschichtung
BM	Bezugspunkt Maßkette
BP	Betonplatten
BW	Betonwerkstein
BRH	Brüstungshöhe
BSP	Bodensprung
DF	Dehnfuge
DK	Deckenknick
DO	Doppelboden
DS	Detailschnitt
DSP	Deckensprung
FFB	Fertigflussboden
FL	Fliesen
FLG	flügelgeglättet
GF	Glasfassade
GK	Gipskarton (mit A)
GKS	GK m. Schallschutzeinl.
GKBI	GK Feuchtraum
GKF	GK Feuerschutzplatten
GL	Glattstrich
HK	Heizkörper
HO	Hohlraumboden
HW	Holzwerkstoff
KB	Kiesbett
KS	Kalksandstein
MD	Metalldecke
MW	Mauerwerk
MP	Metallpaneel
NA	Notausgang
NAST	Notausstieg
P	Putz (mit A)
RB	Rohboden
RD	Rohdecke
RWA	Rauchwärmeabzug
REV	Revisionsöffnung
SB	Sichtbeton
SS	Selbstschliessend
ST	Sturz
STB	Stahlbeton
STG	Steigung
T	Teppich
UEZ	Überzug
UZ	Unterzug
VE	Verbundestrich
VK	Vorderkante
WH	Wandhydrant
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WDVA	WDVS m. Armierung

Index	Datum	Gez.	Inhalt
004V	19.02.2026	KM	

VIB_A5_602 004V

± 0,00 = XXX,00 ü. NN

Projekt: **Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule**

Ausführungsplanung

Grundstück: Stadtplatz 28
84137 Vilsbiburg
Stadt Vilsbiburg
Flr-Nr. 30,31,32,34, Gemarkung Vilsbiburg

Bauherr: Stadt Vilsbiburg
Stadtplatz 26
84137 Vilsbiburg

Planbezeichnung: Baustelleneinrichtungsplan 1:500

Planung: