| INDEX | PLANHISTORIE | DATUM | NAME |
|---|---|---|---|
| 43 | Verschiebung Anrumsteele, Ergänzung Brandschutzvorhänge, Anpassung Wände und Türen, Ergänzung Schachtbelüftung, Anpassung der Planung | 15.08.2025 | MAC |
| 42 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 30.06.2025 | VGA |
| 41 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 06.06.2025 | VGA |
| 40 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 30.05.2025 | VGA |
| 39 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 22.05.2025 | VGA |
| 38 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 17.04.2025 | DUL-GERI |
| 37 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 28.03.2025 | Köhn |
| 36 | Ergänzungen nach Angabe VEGIS Rohbau | 19.03.2025 | DUA |
| 35 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 14.03.2025 | DUA |
| 34 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 28.02.2025 | DUA |
| 33 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 14.02.2025 | FRE |
| 32 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 31.01.2025 | FRE |
| 31 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 17.01.2025 | FRE |
| 30 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 20.12.2024 | FRE |
| 29 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 06.12.2024 | DUA |
| 28 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 25.11.2024 | DUA |
| 27 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 23.11.2024 | VGA |
| 26 | Geregelte Ausführungsplan WP2 an FGBF | 11.11.2024 | VGA |
| 25 | Ersatzteilung Anmerkungen QM VEGIS | 30.10.2024 | DUA |
| 24 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 25.10.2024 | DUA |
| 23 | Ersatzteilung Anmerkungen QM VEGIS | 18.10.2024 | DUA |
| 22 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 11.10.2024 | FRE |
| 21 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 04.10.2024 | FRE |
| 20 | Zwischenfreiher Planungsaustausch | 27.09.2024 | FRE |
| 19 | WP2 - Planstand | 26.09.2024 | Köhn |

| Planungsphase | Projektnummer | Gebäude | LPH | Teilplanungsnummer | Bereich | Planart | Konzeptstand | Blatt-Index | Maßstab | Planlaufnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656_00_50_HEN_AR_G_U1_0001_05_V_43 | | | | | | | | | | |