7225-512_Bocholt, Hamalandstr. Nebeneingangstüren

Rahmenterminplan

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	**Bauablauf**	**04.05.2026**	**47t**	**10.07.2026**
2	Aufmaß und Technische Klärung	04.05.2026	5t	08.05.2026
3	Bestellung und Lieferzeit	11.05.2026	27t	19.06.2026
4	Montagearbeiten	22.06.2026	10t	03.07.2026
5	Abnahme	06.07.2026	5t	10.07.2026



Erstellt mit Powerproject am 02.02.2026