BV: BKamt (Bestand) BR.-Nr.: 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen
Stand: Don 29.01.26

Nr.		Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig	Vorgänger
1			**LP8: Bauausführung (VP2)**	**256 Tage**	**Mon 25.05.26**	**Mon 17.05.27**	**LKL**	
2			Fertigen und Liefern der Leuchten	64 Tage	Mon 25.05.26	Don 20.08.26		
3			Baustelleneinrichtung	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26		
4			Montage der Leuchten	192 Tage	Fre 21.08.26	Mon 17.05.27		3
5			**LP9: Objektbetreuung (VP2)**	**256 Tage**	**Mon 25.05.26**	**Mon 17.05.27**	**LKL**	
6			Begleitung Bauvorhaben	256 Tage	Mon 25.05.26	Mon 17.05.27		



Projekt: 231023_bkb2_Terminp
Datum: Don 29.01.26

Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			