AT1 - Nachhaltige gartendenkmalpflegerische Sanierungen und Entwicklungen im und am Wörlitzer Park

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Bauausführung**	**156 Tage**	**Fr 15.05.26**	**Fr 18.12.26**
2	Bauausführung 1. BA (Kleines Walloch)	21 Tage	Fr 15.05.26	Fr 12.06.26
3	Bauausführung 2. BA (Sonnenkanal)	30 Tage	Mo 15.06.26	Fr 24.07.26
4	Bauausführung 3. BA (Großes Walloch, Georgkanal, Insel Stein)	25 Tage	Mo 27.07.26	Fr 28.08.26
5	Bauausführung 4. BA (Wörlitzer See), 1. Teil	23 Tage	Mo 31.08.26	Mi 30.09.26
6	Bauausführung 4. BA (Wörlitzer See), 2. Teil	55 Tage	Mo 05.10.26	Fr 18.12.26



Projekt: 2026-02-05-Terminplan
Datum: Do 05.02.26

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein