Bauphase 6 - Zeitraum März 2026 bis August 2027

Plandarstellung Phase 6.1 - Zeitraum März 2026 bis August 2026

Folgende Maßnahmen finden im dargestellten Zeitraum statt:

BMU_ERW
+ Rohbau Untergeschoss

BRA
+ Abschluss Fassade / Dach
+ TGA / Ausbau
+ Zufahrt über Niederkirchnerstraße (Baustraße West),
  Rückwärtsfahrt in Erna-Berger-Straße
+ keine Lagerfläche auf Projektgebiet BMU_ERW

Datum:	Planersteller:	Art der Änderung:	Index
21.01.2026		Anpassung Krane K1 und K4 nach Abstimmung	E
05.01.2026		Aktualisierung der Zeitangaben, Anonymisierung der Baufelder BV BRA	D
17.10.2025		Verschiebung und Größenanpassung Entsorgungscontainer BE-Fläche EBS, Anpassung Containeranlage und Grundwasserhaltung Stresemann, Festlegung Standort Bauschild und Anpassung Bauzaun NDK	C
08.01.2025		Anpassung Containeranlage und ZuKo BE-Fläche NDK, Container MGB entfällt, Anpassung ZuKo EBS BRA	B
22.05.2024		Anpassung Verbauwand	A
11.11.2022		Abgabe Leistungsphase 3	–

Änderung

Bauherrin/ Maßnahmenträgerin
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Maßnahmennummer (PS-Element)
BA-BE126511-A01

WE-Nummer (Wirtschaftseinheit)
116511

Gebäudeteil-ID
126511-G0001-A

Adresse Bauherrin/ Maßnahmenträgerin
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Ellerstraße 56
53119 Bonn

Vertreten durch
Hauptstelle Facility Management
Fasanenstraße 87
10623 Berlin

Lageplansymbol



Nordpfeil

34.70 ü. NN = ± 0,00 m

Vertreter Bauherr (baufachlich)/ Baudurchführende Ebene
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Referat V 3
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon 018 401-0
Telefax 018401-1270

BR-NR.
05886-02

Blattgröße
594 x 841

Maßstab
1 : 500

Baumaßnahme
Neubau / Erweiterungsbau
Erweiterungsbau

Nutzer | Gebäude- / Liegenschaftsadresse
BMUV
Stresemannstr. / Erna - Berger Str.
10117 Berlin

Kurzbezeichnung Plan

Planinhalt
Projektgebiet BMU_ERW
Bauphase 6.1 - Rohbau UG
Zeitraum März - August 2026

Gewerk: Baulogistikplanung
Plancodierung: D10117STR | XX00 | E | 390_ | US | 111_ | 20250121 | _ | 01v01 | -XE
Gez.
KKB
Geprüft
KKB
Planersteller

Gewerk
Plancodierung
Gez.
Geprüft
Planersteller

Gewerk
Plancodierung
Gez.
Geprüft
Planersteller