739437-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
OJ S 207/2026 26/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Kennung des Verfahrens: a7381ba2-1490-46e4-a975-bc469115d9f1
Interne Kennung: 20FEI43555

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bonn Beuel
Postleitzahl: 53225
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Interne Kennung: a1d619df-2fd0-4818-a9f0-c5df8c0acc2e

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bonn Beuel
Postleitzahl: 53225
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/07/2020
Enddatum der Laufzeit: 18/05/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH

Angebot:
Kennung des Angebots: 2020630742
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 18/06/2020
Datum des Vertragsabschlusses: 02/07/2020

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 314463-2020
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 447 - Zur Sicherstellung der Inbetriebnahme der Signaltechnik ist die Fertigstellung einer Querung in km 91 unerlässlich ist. Dazu muss der Transport eines vorh. Kabelanschlussbausatzes Typ C Gr. I i.F. auf die Bereitstellungsfläche der Fa. Peter Gross Bau (53227 Bonn) sowie die Materialisierung eines neuen Kabelanschlussbausatzes erfolgen. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Arbeiten. Der AN Los 6.001 verfügt über die erforderlichen Kapazitäten, um den erforderlichen Kabelanschlussbausatz kurzfristig beistellen zu können. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden und die Inbetriebnahme der Signaltechnik damit sichergestellt werden. 451 - Im Bahnhof Bonn-Beuel sind bei km 90,605 und 90,430 H-Tafeln mit niedrigen Spannbetonpfosten aufzustellen. Die H-Tafeln sind gleismittig zu stellen. Dafür werden die Spannbetonpfosten bis max. 1 m tief in den Oberbau eingegraben. Die Materialien (Pfosten und Tafeln) werden DB-seitig zur Verfügung gestellt. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Arbeiten. Der AN Los 6.001 ist bereits vor Ort und verfügt über die erforderlichen Kapazitäten. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden und der erforderliche Austausch ohne größere Unterbrechung und den damit verbundenen Gefahren erfolgen. 453 - Am ESTW in Bonn-Beuel müssen zwei Signalmaste zur Abholung durch Dritte verladen werden. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Arbeiten. Der AN Los 6.001 ist bereits vor Ort und verfügt über die erforderlichen Kapazitäten. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden und der erforderliche Austausch ohne größere Unterbrechung und den damit verbundenen Gefahren erfolgen. 458 - Für die Herstellung der städtischen Beleuchtung innerhalb der EU und an den Zugängen fallen diverse Tiefbauleistungen an. Diese umfassen: . Verlegung von Kabelschutzrohren incl. aller erforderlichen Erd- und Verbauarbeiten 2. Alle erforderlichen Erdarbeiten zur Einbringung der Schaltstelle 3. Herstellen und Verfüllen von Leitungsgräben bis zu den Anschlusspunkten 4. Liefern und Einbauen von 4 Lichtmastfundamenten 5. Aufnehmen der Koordinaten der Leitungstrasse und aller relevanten Punkte Entsprechende Leistungen waren ursprünglich nicht vorgesehen. Alle Planungs- und Bauleistungen im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Die zusätzlichen Leistungen im Zusammenhang mit der städtischen Beleuchtung müssen hierbei im Zuge der übrigen Leistungen ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 460 - Es muss Splitt 0/5 materialisiert, auf Bahnwagen verladen, gleisgebunden transportiert und im Nachbarabschnitt als Verlegeplanum für das Setzen des BSH eingebaut werden. Zuvor muss

die ungeeigneten PSS - Schicht ausgebaut werden. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Arbeiten. Der AN Los 6.001 ist bereits vor Ort und verfügt über die erforderlichen Kapazitäten. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden und der erforderliche Austausch ohne größere Unterbrechung und den damit verbundenen Gefahren erfolgen. 462 - Im Zuge der Arbeiten Arbeiten wird die Entsorgung von Bodenaushub erforderlich, der gemäß Untersuchung nach AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW 133-1). Gemäß Ersatzbaustoffverordnung ist das Material nach der Materialklasse BM-FO* einzuordnen. Die Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei gemäß der seit dem 01.08.2023 anzuwendenden Ersatzbaustoffrerordnung. Für die Entsorgung gemäß Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs- beschreibung die entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung nach den bisherigen LAGA-Klassen vorsieht. Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es ändert sich lediglich die Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung nach LAGA erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche zusätzliche Leistungen aufgrund der geänderten Einstufung müssen hierbei im Zuge der übrigen Arbeiten erbracht werden und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 464 - Gemäß der auf Basis der örtlichen Verhältnisse erstellten und freigegebenen Ausführungsplanung für die LSW West 2 müssen die Gründungen bis zu 6,20 m aus der Gleisachse Gleis 1 hergestellt werden. Gemäß Ausschreibung sind lediglich Abstände bis zu 4,20m vorgesehen. Die vorgesehenen Gründung mittels Zweiwegebagger ist aufgrund dieses Abstandes nicht mehr möglich. Gleichzeitig ist auch eine feldseitige Zuwegung zu diesen Gründungspunkten nicht möglich. Die betreffenden Gründungen können deshalb nur mit einem Gleisgründungszug errichtet werden. Die betreffende Ausführung mittels Gleisgründungszug ist nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungsbeschreibung. Alle Arbeiten für die LSW im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Dies gilt auch für die Ausführung der erforderlichen Gründungsarbeiten. Die geänderten und zusätzlichen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Gleisgründungszuges erforderlich werden, müssen hierbei im Zuge der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 447 - MKA 580: Materialisierung und Transport Kabelanschlussbausatz Typ C Gr. I i.F. 451 - MKA 563: Einbau von Spannpfosten für H-Tafeln 453 - MKA 566: Verladung von Signalmasten für Dritte 458 - MKA 576: EU Siegburger Straße - Ausführung von Tiefbauleistung im Rahmen der Herstellung der städtischen Beleuchtungsanlage 460 - MKA 582: Lieferung und Einbau Splittbett für BSH im Nachbarbauabschnitt 462 - MKA 587: Transport und Entsorgung Bodenaushub HW133-1 464 - MKA 529: Änderung der Bautechnologie zur Gründung LSW West 2 - 16 Gründungen südl. Wandende

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-B
E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174792
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH
Registrierungsnummer: 202ca401-79f5-43fc-931e-79f070ed6de7
Stadt: Dahlem-Baasem
Postleitzahl: 53949
Land, Gliederung (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f47ddd72-6f4a-4efb-aed3-a48d97486d9d - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2026 10:06:34 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 739437-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 207/2026
Datum der Veröffentlichung: 26/10/2026