473287-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Tunnelbauarbeiten – SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel
OJ S 130/2026 09/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: josip.peraica@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel
Beschreibung: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelsprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalthäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m
Kennung des Verfahrens: b7a2ad1d-4bfb-4aa6-8b2f-ce2a00dab56a
Interne Kennung: 21FEI53250

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221247 Tunnelbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221240 Bauarbeiten für Tunnel

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dietz
Postleitzahl: 65558
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Beschreibung: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelsprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalthäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m
Interne Kennung: b9e48079-5048-46c0-b72f-608c7d70a692

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221247 Tunnelbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221240 Bauarbeiten für Tunnel

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dietz
Postleitzahl: 65558
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/11/2022
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los– Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG
Angebot:
Kennung des Angebots: 2022813340
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG
Datum der Auswahl des Gewinners: 14/10/2022
Datum des Vertragsabschlusses: 31/10/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 491296-2023
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: NT 65 Die verschiedenen geänderten und zusätzlichen Leistungen für die im NT65 geltengemachten bauzeitlichen Mehraufwendungen waren zur Erreichung des Bausolls aus Sicherheitsaspekten sowie aus baubetrieblichen Umständen heraus notwendig. Ohne die Stabilisierung der BE-Flächen und die Ertüchtigung der Zufahrten hätte das Tunnelaufweitungssystem (TAS) nicht fristgerecht montiert und in Betrieb genommen werden können. Zudem wäre ein Wechsel des Auftragnehmers für diese spezifischen Vorleistungen während der laufenden Baustelleneinrichtung aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht möglich gewesen. Die Leistungen sind untrennbar mit den nachfolgenden Hauptvortriebsarbeiten verzahnt. Ein Drittunternehmer müsste die bereits vorhandene Logistik und Baustelleneinrichtung übernehmen, was zu Haftungsschnittstellen bei der Standsicherheit von bereits hergestellten Bauwerken und zu weiteren erheblichen zeitlichen Verzögerungen des Gesamtprojekts führen würde.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NT 65 Gegenstand der Änderung ist das Nachtragsangebot Nr. 65 "Gestörter Bauablauf bis Vortriebsbeginn". Die Leistungsänderungen umfassen bauzeitliche Mehraufwendungen für den Zeitraum von Baubeginn bis zum tatsächlichen Start der Vortriebsarbeiten. Im Einzelnen handelt es sich um die Bauzeit für zusätzliche und

geänderte Leistungen im Bereich der Baustelleneinrichtung (BE) Ost sowie des Voreinschnitts Ost. Hierzu zählen insbesondere: - Bodenverbesserungsmaßnahmen - Anpassungen und Erweiterungen der Böschungssicherungen an der Baustellenzufahrt wie im Voreinschnitt Ost. - Realisierung einer geänderten Zufahrtssituation über die K33 einschließlich notwendiger Rodungs- und Hangsicherungsarbeiten. - Vorhaltung von Personal, Geräten und Baustelleneinrichtung über den ursprünglich geplanten Zeitraum hinaus aufgrund von Bauablaufstörungen vor Beginn der Tunnelvortriebsarbeiten.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI 92
E-Mail: josip.peraica@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926523916
Fax: +49 69260913773
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG
Registrierungsnummer: a4297a3a-7af3-435e-9c19-c037e7fc8e03
Stadt: Schmallenberg
Postleitzahl: 57392
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c6a36835-d88e-4900-ab3b-7e25d01dc12e - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2026 13:03:07 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 473287-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 130/2026
Datum der Veröffentlichung: 09/07/2026