522230-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Fahrleitungsbauarbeiten – Los 2.1 Oberleitung Goetheplatzbrücke, Los 2.2 Oberleitung Oberbau Rostock Hbf
OJ S 143/2026 28/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: david.neubauer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Los 2.1 Oberleitung Goetheplatzbrücke, Los 2.2 Oberleitung Oberbau Rostock Hbf
Beschreibung: Los 4.1 Oberleitung Goetheplatzbrücke, Los 4.2 Oberleitung Oberbau Rostock Hbf
Kennung des Verfahrens: 0cd09d44-5489-4198-8aea-6f96e444c45e
Interne Kennung: 21FEI49915

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 18055
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 2.1 Oberleitung Goetheplatzbrücke, Los 2.2 Oberleitung Oberbau Rostock Hbf
Beschreibung: Los 4.1 Oberleitung Goetheplatzbrücke, Los 4.2 Oberleitung Oberbau Rostock Hbf
Interne Kennung: a4671463-113e-44a8-a2c1-5387b3ae6ea2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 18055
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 28/06/2021
Enddatum der Laufzeit: 21/12/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: SPL Powerlines Germany GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 2021725806

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - SPL Powerlines Germany GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 14/06/2021
Datum des Vertragsabschlusses: 25/06/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 340759-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - SPL Powerlines Germany GmbH
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 007 - Die geplanten OL-Arbeiten zur Einrichtung der Bauphase 7 mussten aus technischen Gründen ausfallen, aus 011 - Die Lieferung und Montage von Leitschraffen zur Markierung von Richtseilen und abgehenden Kettenwerken in den Bauzuständen 2 und 7 wurde zur Erreichung des Projektziels erforderlich. Um die Arbeiten an der Brücke zu ermöglichen, musste der Baustellenverkehr unter den OLA-Bestandsquerfeldern durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde AG-seitig der Einbau der Leitschraffen bzw. der Flatterbänder gefordert. 012 - Aufgrund von Unklarheiten hinsichtlich der Gründung des Mastes I2 wurde AG-seitig die Überprüfung des Maststandortes im Zusammenhang mit den einzubauenden Prellböcken gefordert. Hierfür mussten anschließend die Planungsunterlagen der OLA angepasst werden. Weiterhin wurden Änderungen an der Einspeisung der OLA für Gleis 13 erforderlich. Nach der Herstellung des Bauzustandes 7 musste zudem die Gesamtheit der Erdungen im Baufeldbereich aufgenommen und in einem Plan dargestellt werden. Die Leistungen sind bereits erfolgt und liegen der PL in Form von freigegebenen Plänen sowohl digital als auch in Papierform vor.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 007 - Mehrkosten für das vorgehaltene Personal und Geräte, sowie Kosten für die kurzfristige Absage von Personal und Geräte 011 - Mehrkosten für die Lieferung und Montage von Leitschraffen zur Markierung von Richtseilen und abgehenden Kettenwerken in Bauzustand 2 und 7 012 - Mehrkosten für zusätzliche Planungen und OL-Anpassungen zur elektr. IB Gl. 13 und Überprüfung und Anpassung Mast I2 zu den Prellböcken, Erstellung Erdungsplan für Baufeld Bauzustand 7

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-O-E
E-Mail: david.neubauer@deutschebahn.com

Telefon: +49 3029755757
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: SPL Powerlines Germany GmbH
Registrierungsnummer: 6f77d721-007a-47e1-9f37-b10b202cfae8
Stadt: Forchheim
Postleitzahl: 91301
Land, Gliederung (NUTS): Forchheim (DE248)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2b5c0372-53f2-4090-a2c5-d637f1e8fc63 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/07/2026 15:10:56 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 522230-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 143/2026
Datum der Veröffentlichung: 28/07/2026