738691-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – S21, PA 1.7, Oberbau/KBT/Konstr Ingbau Stuttgart Bad Cannstatt
OJ S 207/2026 26/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S21, PA 1.7, Oberbau/KBT/Konstr Ingbau Stuttgart Bad Cannstatt
Beschreibung: S21, PA 1.7, Oberbau/KBT/Konstr Ingbau Stuttgart Bad Cannstatt
Kennung des Verfahrens: 84952793-3a6e-4226-a533-33541ca7c789
Interne Kennung: 21FEI50318

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70191
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S21, PA 1.7, Oberbau/KBT/Konstr Ingbau Stuttgart Bad Cannstatt
Beschreibung: S21, PA 1.7, Oberbau/KBT/Konstr Ingbau Stuttgart Bad Cannstatt
Interne Kennung: 7a0d9291-b8f6-41d5-a636-21b5b41a16d3

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2021
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los– Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: 2021740285
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Datum der Auswahl des Gewinners: 30/09/2021
Datum des Vertragsabschlusses: 30/09/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 503721-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: AO Nr. 0091: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 208, NT Nr. 125: Die Beräumung der BE-Fläche ist aufgrund der Rückübertragung an den Besitzer erforderlich. NT120: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 192 / NT Nr. 115: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. NT114: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. NT113: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. AO Nr. 0089: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. AO Nr. 0090: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. AO Nr. 0083: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 198, AO Nr. 0084: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. AO Nr. 0085, MKA Nr. 199: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 202, AO Nr. 0086: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. AO Nr. 0087: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, die zur Baufeldfreimachung notwendig sind. AO Nr. 0088: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 170, NT102: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA Nr. 188, NT Nr. 107: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit den Tief- und Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AO Nr. 0091: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich muss eine Leerrohrtrasse zu Gleis 4 und 5 hergestellt werden. MKA Nr. 208, NT Nr. 125: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im

Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen sowie der hierfür erforderlichen Erd-, Verlege-, Montage- und Nebenarbeiten innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauflächen und Bauzeit. In diesem Zusammenhang ist die Beräumung einer Bereitstellungs- und Lagerfläche erforderlich. NT120: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich sind die für eine ordnungsgemäße und technisch erforderliche Ausführung notwendigen Nebenleistungen zu erbringen. MKA Nr. 192 / NT Nr. 115: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich sind Böschungssicherungen an SIA-Standorten zu planen und auszuführen. NT114: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen sowie der fachgerechten Herstellung der erforderlichen baulichen Anlagen und Nebenleistungen gemäß den vertraglich vereinbarten Leistungen. NT113: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich ist die Ausführung der Kabeltrassen in den Böschungsbereichen als Böschungstrassen gemäß Detailzeichnung erforderlich. AO Nr. 0089: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich ist die Planprüfung des Planpakets, zum Neubau der NS-Versorgung, erforderlich. AO Nr. 0090: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt einschließlich der Planung, Materiallieferung und Montage der Kabeltrassen sowie sämtlicher zur vollständigen, fachgerechten und betriebsbereiten Ausführung der Leistungen erforderlichen Neben- und Anschlussarbeiten. Zusätzlich ist die Anpassung der Planung PP E5N06 erforderlich. AO Nr. 0083: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich müssen Sockel für die Erdungsschränke hergestellt werden. MKA Nr. 198, AO Nr. 0084: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt einschließlich Planung, Materiallieferung und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich muss die geänderte Trassenführung gemäß Planpaket E5B27 ausgeführt werden. AO Nr. 0085, MKA Nr. 199: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich muss die Zaunanlage Schaltposten Deckerstraße hergerichtet werden. MKA Nr. 202, AO Nr. 0086: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich sind aufgrund geänderter Planung weitere Anpassungs- und Wiederherstellungsleistungen erforderlich. AO Nr. 0087: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich sind für die Kabelverlegung im Bereich Bffm – TK-Bestand die Leistungen, die zur Freilegung der Leerrohreinführung in den Kabelkeller des RSTW – TSC erforderlich sind, notwendig. AO Nr. 0088: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich sind aufgrund geänderter Planung weitere Anpassungs- und Wiederherstellungsleistungen erforderlich. MKA Nr. 170, NT102: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt einschließlich Planung, Materiallieferung und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich werden sämtliche erforderlichen Nebenleistungen sowie die Koordination der Bauabläufe zur termingerechten Umsetzung der Maßnahmen übernommen. MKA Nr. 188, NT Nr. 107: Vertraglich vereinbart sind Tief- und Kabeltiefbauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, einschließlich Planung, Material und Montage der Kabeltrassen; zusätzlich muss das Taubenschutz am Stahlträger der Personenunterführung Bad Cannstatt installiert werden.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Registrierungsnummer: 3f8de0b9-27ba-41a6-8c87-22d761adb192
Postanschrift: Stockholmer Platz 1
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70173
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI 3
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: 00
Fax: +49 6926521939
Internetadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e
Stadt: Göppingen
Postleitzahl: 73037
Land, Gliederung (NUTS): Göppingen (DE114)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 45216e05-8619-45b8-b670-0c45b3c466da - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2026 13:38:29 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 738691-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 207/2026
Datum der Veröffentlichung: 26/10/2026