714183-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – ABS/NBS Karlsruhe-Basel; PfA 8.5-8.9: Bodenmechanische Laboruntersuchungen
OJ S 200/2026 15/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: ABS/NBS Karlsruhe-Basel; PfA 8.5-8.9: Bodenmechanische Laboruntersuchungen
Beschreibung: ABS/NBS Karlsruhe-Basel; PfA 8.5-8.9: Bodenmechanische Laboruntersuchungen
Kennung des Verfahrens: 605f4e36-6fdb-4d2f-91f7-96a14902d076
Interne Kennung: 23FEI67918

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Freiburg im Breisgau
Postleitzahl: 79098
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: ABS/NBS Karlsruhe-Basel; PfA 8.9: Bodenmechanische Laboruntersuchungen
Beschreibung: ABS/NBS Karlsruhe-Basel; PfA 8.9: Bodenmechanische Laboruntersuchungen
Interne Kennung: f9bf594f-4860-4cd3-903a-bcf690a55ea9

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Freiburg im Breisgau
Postleitzahl: 79098
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/12/2023
Enddatum der Laufzeit: 01/07/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: LGA Bautechnik GmbH

Angebot:
Kennung des Angebots: 2023928048 - Los: 5
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 0,00 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - LGA Bautechnik GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 09/11/2023
Datum des Vertragsabschlusses: 01/12/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 07cbeb74-b5af-45b9-be7a-a61bee06cb69-01
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - LGA Bautechnik GmbH
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 06 - Ein Wechsel des Auftragnehmers würde zusätzlichen Koordinations- und Abwicklungsaufwand verursachen (u. a. Probenübergabe, erneute Abstimmungen zur Prüfplanung und Dokumentation) und den laufenden Untersuchungsablauf verzögern. Die Zusatzleistungen können durch den bestehenden AN ohne Unterbrechung in die laufenden Analysen integriert werden, wodurch zusätzliche Kosten und Terminrisiken vermieden werden. 07 - Ein Wechsel des AN würde zusätzlichen Koordinations- und Abwicklungsaufwand verursachen (u. a. Probenübergabe, erneute Abstimmungen zur Prüfplanung und Dokumentation) und den laufenden Untersuchungsablauf verzögern. Der zusätzliche Untersuchungsumfang kann durch den bestehenden AN ohne Unterbrechung in die laufenden Analysen integriert werden, wodurch Zusatzkosten und Terminrisiken vermieden werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 06 - Im Rahmen des bestehenden Vertrags mit dem bodenmechanischen Labor der LGA Bautechnik GmbH (Vergabenummer: 23FEI67918) werden bodenmechanische Laboranalysen gemäß dem ursprünglich ausgeschriebenen und beauftragten Leistungsverzeichnis durchgeführt. Im Zuge der weiteren Projektbearbeitung sowie auf Grundlage der aktuellen Hochrechnung des Gutachters GuD ergibt sich ein zusätzlicher Untersuchungs- und Auswertungsbedarf im Rahmen der Nacherkundung (zusätzliche Erkundungsbohrungen zur Ergänzung der Erkundung/Planungsgrundlagen, u. a. für zusätzliche Bauwerke und LSW). Hierdurch fallen zusätzliche Proben und unterschiedliche Bodenmaterialien an, für die belastbare Angaben zum Einbauund Verdichtungsverhalten erforderlich sind. Zur fachgerechten und normkonformen Auswertung sowie zur Ableitung verlässlicher Vorgaben für den späteren Einbau und die Verdichtung des Materials sind ergänzende Proctorversuche erforderlich. Damit werden die für die geotechnische Bewertung notwendigen Kennwerte zur Verdichtbarkeit des Bodens im Labor ermittelt. Diese Leistungen sind im ursprünglich beauftragten Leistungsverzeichnis nicht enthalten bzw. nicht in diesem Umfang berücksichtigt. Ohne diese zusätzlichen Untersuchungen kann das vertraglich geschuldete Arbeitsergebnis (vollständige und belastbare Laborergebnisse als Grundlage der geotechnischen Bewertung und Berichterstattung) nicht vollständig erreicht werden. Die Zusatzleistungen stehen in unmittelbarem sachlichen, technischen und funktionalen Zusammenhang zur ursprünglich beauftragten Leistung und stellen keine neue, eigenständige

Leistung dar, sondern eine notwendige Ergänzung zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung. 07 - Im Rahmen des bestehenden Vertrags mit dem bodenmechanischen Labor des AN (Vergabenummer: 23FEI67918) werden bodenmechanische Laboranalysen gemäß dem ursprünglich ausgeschriebenen und beauftragten Leistungsverzeichnis durchgeführt. Die vertraglich vereinbarten Leistungen basierten auf den zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorliegenden Erkenntnissen und Hochrechnungen und umfassten die standardmäßig vorgesehenen Laboruntersuchungen zur geotechnischen Bewertung der anstehenden Böden. Im Zuge der weiteren Projektbearbeitung sowie auf Grundlage der aktuellen Hochrechnung des Gutachters GuD ergibt sich im Rahmen der Nacherkundung (zusätzliche Erkundungsbohrungen zur Ergänzung der Erkundung/Planungsgrundlagen, u. a. für zusätzliche Bauwerke und LSW) ein erhöhter Probenanfall. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Untersuchungs- und Auswertungsbedarf innerhalb bereits vertraglich enthaltener Leistungspositionen. Betroffen sind insbesondere folgende vertraglich vorhandene Leistungspositionen (erweiterter Untersuchungsumfang): • Pos. 01.01.0050 – Nasssiebung Kies (zusätzlicher Umfang) • Pos. 01.01.0060 – Sieb-/Schlämmanalyse Sand/Schluff bzw. Ton (zusätzlicher Umfang) • Pos. 01.01.0100 – Glühverlust (zusätzlicher Umfang) • Pos. 01.01.0130 – Kalkgehalt (zusätzlicher Umfang) • Pos. 01.01.0300 – LCPC Fels (zusätzlicher Umfang) Ohne die Durchführung dieses erweiterten Untersuchungsumfangs kann das vertraglich geschuldete Arbeitsergebnis (vollständige und belastbare Laborergebnisse als Grundlage der geotechnischen Bewertung und Berichterstattung) nicht vollständig erreicht werden. Die ergänzenden Leistungen stehen in unmittelbarem sachlichen, technischen und funktionalen Zusammenhang zur ursprünglich beauftragten Leistung und stellen keine neue, eigenständige Leistung dar, sondern eine notwendige Ergänzung zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com
Telefon: +49 1806996633
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: LGA Bautechnik GmbH
Registrierungsnummer: eb2bd32a-b585-4330-b083-bb579dae59fc
Postanschrift: Tillystraße 2
Stadt: Nürnberg
Postleitzahl: 90431
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Verkehrswegebau
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 50bddaea-7c72-4fa7-99ef-0dd1cc293639 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/10/2026 11:13:31 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 714183-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 200/2026
Datum der Veröffentlichung: 15/10/2026