Baufristenplan
BV: Kita Robin Hood

Stand: 04.06.2026

dipl.-ing. architekt vilco scholz
die stadtwerkstatt

	Los	31.08. - 06.09.	07. - 13.09.	14. - 20.09.	21. - 27.09.	28.09. - 04.10.	05. - 11.10.	12. - 18.10.	19. - 25.10.	26.10. - 01.11.	02. - 08.11.	09. - 15.11.	16. - 22.11.	23. - 29.11.	30.11. - 06.12.	07. - 13.12.	14. - 20.12.	21. - 27.12.	28.12. - 03.01.	04. - 10.01.	11. - 17.01.	18. - 24.01.	25. - 31.01.	01. - 07.02.	08. - 14.02.	15. - 21.02.	22. - 28.02.	01. - 07.03.	08. - 14.03.	15. - 21. 03	22. - 28.03.	29.03. - 04.04.	05. - 11.04.	12. - 18.04.	19. - 25.04.	26.04. - 02.05.
		2026																	2027																	
Kalenderwoche		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Maßnahme 1 Gebäudehülle																																				
Baustelleneinrichtung	00																																			
Dacharbeiten	01					Rück- + Neubau Flachd.				Turmdach			Terra.																							
Bauelemente Fenster	02	Aufm.																																		
Rückbau Fassade	03.a																																			
Fassadenarbeiten	03																					Reserve														
Schlosserarbeiten	04						Rückb.																													
Außenanlagen	05																																			
Maßnahme 2 Sanitär EG																																				
HLS - Sanitärinstallation	06					Kita				Krippe							Objekt																			
Fliesenarbeiten inkl. Trockenbau	07									Kita				Krippe																						
Tischlerarbeiten 1	08																																			
Maßnahme 3 Büro																																				
Trockenbau	09																																			
Tischlerarbeiten 2	10																																			
Maßnahme 4 Lüftung																																				
HLS - Lüftungsinstallation	11												Rück K	DG																						
Maßnahme 5 Elektro																																				
Elektroinstallation	12																																			
Maßnahme 6 Maler +Bodenbelag																																				
Malerarbeiten	13																																			
Bodenbelagsarbeiten	14																																			