Bauzeitenplan

BO-RO Grundschule Rheinschule - Erweiterung

Pos	Vorgang
1	Erdarbeiten
2	Rohbau
3	Gerüst
4	Dach-/Klempnerarbeiten
5	Metallbauarbeiten (PRF, Fenster, Türen)
6	Metallbauarbeiten (Raffstore)
7	Metallbauarbeiten Treppen
8	Innenputzarbeiten
9	Aussenputzarbeiten-WDVS
10	Estricharbeiten
11	Trockenbauarbeiten
12	Mobile Trennwand
13	Fliesenarbeiten
14	Bodenbelagsarbeiten
15	Malerarbeiten
16	Sanitärtrennwand
17	Schreiner I-Türen
18	Schreiner Möbel
19	Möbel Ausstattung
20	Baufeinreinigung
21	UMBAU BESTAND
22	Elektro
23	Blitzschutz
24	Heizung
25	Lüftung
26	Sanitär
27	Landschaftsbauarbeiten

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 163 Lizenz für DIEHL Architekten, Hochdorf-Assenheim

Projektzeitrahmen von Sa, 01.08.26 bis Mi, 31.05.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Erstellt am: 12.05.2026