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01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden

bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung

und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen

notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen

und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Bauzeitenplan aufstellen

1,000 psch ......................

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplanes
gem. BB 0.5.4 bzw. Pkt. 16.2.2 der BVB
der den Gesamtbauablauf für die Gesamtmaßnahme
auf der Grundlage der Detailpläne
der im Baufeld tätigen Firmen zusammenfasst.
Lieferung: 14 Tage nach Auftragserteilung.
Übergabe an den AG digital.

01.01.0020. Bauzeitenplan fortschreiben

1,000 psch ......................

Der Bauzeitenplan ist laufend zu aktualisieren und
monatlich dem AG zur Prüfung vorzulegen.
Dabei ist ein Soll- Ist- Vergleich mit Darstellung der
eventuellen Abweichungen zu führen.
Bauzeitenplan für die Gesamtmaßnahme
Übergabe an den AG digital.

01.01.0030. Bauzeitenplan SPP aufstellen

1,000 psch ......................

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplanes
als Weg-Zeit-Diagramm und GANTT-Diagramm
für alle Arbeiten während Sperrpausen.
Den Bauzeitenplan auf DIN-Formaten erstellen.
Unterlagen sind 4-fach in Papierform und 1-fach
digital zu liefern.
Lieferung: Mindestens 10 Werktage vor Beginn der
Sperrpause.

01.01.0040. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
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1,000 psch ......................

Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>5<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0050. Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

1,000 psch ......................

Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
Unterlagen 1* digital,
'(>6<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0060. Werkstattzeichnungen

1,000 psch ......................

Werkstattzeichnungen für sämtliche Stahlbauteile
(z.B. Geländer) erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
'(>6<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>6<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.01.0070. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>DB_REF (2003) / DB_REF<)'.

Die nachfolgende Position beinhaltet auch den

Rückbau aller bauzeitlich erforderlichen Rampen

und des bauzeitlichen Geh- und Radweges.
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01.01.0080. Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060

1,000 psch ......................

Alle notwendigen Ausführungsunterlagen, Werkpläne,
Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen
Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau
'(>des vorhandenenen Bauwerks / der vorhandenen baulichen
Anlagen<)' einschließlich der notwendigen
Positionspläne prüffähig aufstellen.
'(>Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische
Berechnungen unter Beachtung der abschnittsweisen
Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehres. Die
Standsicherheit der in Betrieb befindlichen Bauwerke muss
erhalten bleiben.<)' Unterlagen 1* digital,
'(>3<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>2<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B) gemäß
ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.01.0090. Techn. Bearb. GW-Absenkung

1,000 psch ......................

Technische Bearbeitung für alle bauzeitlichen
Grundwasserhaltungen
einschl. Arbeitsvorbereitung durchführen.
1. Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen auf DIN-Formaten herstellen.
Zeichnungen sind 6-fach in Papierform und digital für
Prüflauf zu liefern.
2. Berechnungen:
Erforderliche Berechnungen aufstellen.
Berechnungen sind 5-fach in Papierform und
digital zu liefern.
3. Technische Beschreibung:
Erforderliche technische Beschreibung
aufstellen, Beschreibung ist 5-fach in Papierform und
digital zu liefern.
Prüfauflagen sind einzuarbeiten und die Gleichstellung
ist 5-fach in Papierform zzgl. Prüforiginal und digital
zu liefern.
Format = *.pdf

01.01.0100. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080
Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Länge von
'(>zweigleisig, 100<)'m.
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestätigen zu lassen. Übergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)'* in
Papierform spätestens
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1,000 psch ......................

'(>2<)'* Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

01.01.0110. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV
-ALI_01010090

1,000 psch ......................

Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß
Messprogramm.

01.01.0120. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

01.01.0130. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0140. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
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jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0141. Beweissicherung Gebäude MLV-ALI 01010140

1,000 St ...................... ......................

Bestandsaufnahme und Gutachten zur Beweissicherung an/in
Gebäuden und Bauwerken durch ein unabhängiges und
anerkanntes Sachverständigenbüro durchführen lassen.
Die Beweissicherung wird an/in allen Gebäuden / Bauwerken
einschl. Nebengebäuden, die sich in einem Abstand bis
zu 25 m zum Gründungsstandort befinden oder aufgrund
ihres Zustandes / ihrer Lage als notwendig erachtet
werden, durchgeführt. Abgerechnet wird je Grundstück,
nicht die Anzahl der betroffenen Gebäude einschl.
Nebengebäude auf dem Grundstück. Einzurechnen sind die
notwendigen Ortstermine mit den Beteiligten
einschließlich Schlussbegehung, die Aufnahme von
Rissen und anderen relevanter Bauschäden. Die
Dokumentation erfolgt in Bild und Text. Ausführung der
Beweissicherung unmittelbar nach Auftragsvergabe,
Fertigstellung und Übergabe der Unterlagen an den AG
vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle. Ausführung der
Schlussbegehung nach Ausführung der Arbeiten.
Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im
Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

01.01.0150. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

1,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben für die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.
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01.01.0160. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement
I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.
A. Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0170. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>400<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
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1,000 psch ......................

216

01.01.0180. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände
MLV-ALI_01010280

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für die
Bauzustände im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

01.01.0190. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand  
MLV-ALI_01010290

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für den
Endzustand im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

01.01.0200. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

01.01.0210. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit)
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
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Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten
inkl. Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle
durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandspläne.

01.01.0220. Anliegerinformation erstellen

1,000 psch ......................

Anliegerinformation erstellen
Im Text enthalten sind Angaben über den Baubeginn,
Bauablauf, Bauabschnitte, Sperrungen, zuständige
Ansprechpartner des AN.
Informationsschreiben mit dem AG abstimmen und vor
Beginn der Baumaßnahme sowie bei Änderungen der
Verkehrsführung, Einschränkungen der Anlieger usw. an
alle Anlieger verteilen.

01.01.0230. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-
ALI_01010240

1,000 psch ......................

Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan. Schriftliche
Anforderung der Barcodes durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Übernahme der Barcodes in
die Bestandsunterlagen des AN. Benennung der Plandateien
mit Barcodenummer. Ergänzung der durch IZ-Plan mit den
Barcodes zur Verfügung gestellten Metadatenlisten (eine je
Bauwerk bzw. Strecke) einschließlich des
Rückführungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, PDF/A-1b (Level B) gemäß ISO
19005-1 und Einbettung aller Referenzen sowie einfach als
Papierexemplar. Lieferung der Metadatenlisten einschl.
Rückführungsdokument digital in den Datenformaten PDF/A-1b
(Level B) gemäß ISO 19005-1 und XLS. Lieferung
Rückführungsdokument einfach als Papierexemplar mit original
Unterschriften.
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Bestandspläne werden durch den AG erstellt.

Die Bearbeitung der technischen Plätze erfolgt durch AG
und ist nicht Leistungsbestand dieser Ausschreibung.

AP PT1
inklusive Planprüfung werden durch den AG beigestellt.

01.01.0240. Mitwirkung Inbetriebnahme/Hilfeleistung bei Abnahme

1,000 psch ......................

Mitwirkung Inbetriebnahme/Hilfeleistung bei Abnahme für jede
Inbetriebnahme/Abnahme im gesamten Bauzeitraum.

01.01.0250. AP LST Revisionspläne

1,000 psch ......................

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur Abnahme.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsplanung ist
handschriftlich in Brauneintragung um die Veränderungen
während des Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen

Erstellen Braunstrich-Pläne pro Planung
Erstellen handrevidierter Planunterlagen (Braunstrich-
Eintragungen in Bauplansatz in 2 facher Ausführung
(Bauplan 1 und 2))
Die Übereinstimmung mit der Ausführung ist auf jedem Plan
durch den AN zu bestätigen

Erläuterungen zum Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen (MLV-OLA)
für Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 08/2024 -
Gültig ab 12.08.2024

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

1. Leistungsinhalt Planung

1.1 Planbezeichnungen
1.2 Ausführungsunterlagen
1.3 Begehung
1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen
1.4.1 Ausführungsunterlagen
1.4.2 Revisionsunterlagen

2. Leistungsinhalt Ausführung
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2.1 In den Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
2.3 Änderung des Leistungsumfanges
2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen
2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten

des AG
2.6 Aufmaß Erstellung

Verzeichnis der Abkürzungen

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
AU Ausführungsunterlagen
DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt
Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausrüstung

von Strecken, Streckenausrüstung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsü Übersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien für
Anfragen und Abrechnungen)

GP Genehmigungsplanung
iTWO Projektmanagementsoftware
OLA Oberleitungsanlagen
OLSP Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung
OZ Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG
MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis

Oberleitungsanlagen

Erläuterungen zum MLV-OLA

0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erläuterungen und das MLV-OLA gelten für das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage für alle
Anfragen. Jegliche Änderungen dürfen nur durch die
zuständige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgeführt werden.

Änderungen oder Ergänzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulässig
und damit ungültig. Für alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzuführen.
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1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen für den Neu- und
Umbau sind gemäß Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Plänen sind die Planzeichen gemäß Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausführungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen für Grundlagen zur Erstellung der
Ausführungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung

Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
Der AN fertigt die Niederschrift über die örtliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
Begehung zu übergeben und durch diesen zu bestätigen.
In der Niederschrift festgelegte Änderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
zu berücksichtigen.

1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausführungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Prüfung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschließlich
Planverzeichnis

* Übergabe geprüfter Ausführungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage überführt
werden.

Nicht mit der Örtlichkeit übereinstimmende Bestände im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage müssen
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übereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
zurückgeführt werden.

2. Leistungsinhalte Ausführung

2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:
* alle für die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Führer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche während der Bauvorbereitung und
der Baudurchführung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene
Aufwendungen:
* Kosten und Gebühren für Planprüfungen des AG und
EBA

* Kosten und Gebühren für Abnahmen des AG und EBA
* Kosten für BIT-Test
* Kosten für die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:
* Lieferung aller für die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden können, sind
unter der OZ 21 einzufügen.

2.3 Änderungen des Leistungsumfanges
ergänzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausführung der Leistungen wird durch die
Bauüberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmaßen bestätigt. Ein
Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der Bestätigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Höhe
nach erfolgt durch die dafür zuständigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Übergabe der AU zur Planprüfung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen für
Mengenänderungen bzw. zusätzlichen Leistungen und eine
Gegenüberstellung der Änderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begründungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufügen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es möglich,
die Mengenänderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.
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Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags
kann mit der Ausführung begonnen werden.

Der grundsätzliche Anspruch auf Vergütung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
nicht aufgeführt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf können Änderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung müssen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Böden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Für die Auftragserfüllung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfügung:

* aktuelle Bestandsunterlagen
* Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmaßerstellung

Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
Abrechnung Aufmaß.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung übergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (für alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Gründung von Stufen- und
Blockfundamente gemäß Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Es ist nur eine Möglichkeit für die Erstellung der AU
auszuwählen

Folgende Unterlagen sind Grundlage für die AU und
durch den AG beizustellen:
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* vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprüft und
freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG

* vektorisierte IVL-Pläne
* Bestandspläne der Oberleitungsanlage/OSE aus

IZ-Plan mit Änderungsstamm gesperrt
sowie aktuelle Ebsü

* vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten
in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten
Maststandorten EP

* vektorisierte Bestandspläne/Entwurfspläne geprüft
und freigegeben projektbezogen tangierender
Fremdgewerke

* VZG Umbaubereich SOLL/IST
* vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand
* Schienenteilungspläne und Angabe Gleisfreimelde-

technik
* Gleisvermarkungspläne
* LINA-Listen
* Baugrundgutachen inkl. Gründungsempfehlung

REVISIONSPLANUNG

01.01.0260. Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)
MLV-OLA_01020100

1,000 psch ......................

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

01.01.0270. Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

1,000 psch ......................

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche
(von km xxx bis km xxx und Gleisnummer)

01.01.0280. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

1,000 psch ......................

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung
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01.01.0290. Pflege der technischen Plätze der veränderten  
Anlagenteile für
SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020500

1,000 psch ......................

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für die veränderten Anlagenteile im Format Excel
übergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die
in den OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.

01.01.0291. Anliegerinformation erstellen

1,000 psch ......................

Anliegerinformation in Abstimmung mit
dem internen Stakeholdermanagement-Bereichs (T4) und
Baulärmverantwortlichenerstellen des AG
Im Text enthalten sind Angaben über den Baubeginn,
Bauablauf, Bauabschnitte, Sperrungen, zuständige
Ansprechpartner des AN.
Informationsschreiben mit dem AG abstimmen und vor
Beginn der Baumaßnahme sowie bei Änderungen der
Verkehrsführung, Einschränkungen der Anlieger usw. an
alle Anlieger verteilen.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
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1,000 psch ......................

nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0021. Zulage zu Pos. Baustelle einrichten

126,000 m ...................... ......................

Zulage zu Pos. "Baustelle einrichten" für die Ausbildung
des Bauzaunes (zum Schutz der BE-Flächen) als Lärmschutz
Verkleidung mit Lärmschutzmatten zur Reduzierung des
Baulärms
Ort - süd-östliche Abgrenzung der BE-Fläche gemäß
Baustelleneinrichtungs- und -erschließungsplan
Abgerechnet wird nach Länge des zu verkleidenen Bauzaunes
Bis zu 20 DB Geräuschreduzierung

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 18 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

1,000 psch ......................

der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0050. Bauzeitliche Weganbindung des Geh- und Radweges

1,000 psch ......................

Bauzeitliche Weganbindung des Geh- und Radweges
herstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Einschließlich der für die Herstellung erforderlchen Erdarbeiten
wiez.B. das Herstellung von Rampen etc..
Befestigung und - dimensionierung nach RStO mit
10 cm Asphalt und
20 cm Schottertragschicht.
Breite 2,50 m, Länge ca.75 m
Max. Steigung 3 %
Oberbodenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0060. Geotextil TL Geok E-StB faltenfrei verlegen MLV-
ERD_01190110

190,000 m2 ...................... ......................

Geotextil
'(>Vliesstoff<)' nach TL Geok E-StB liefern und faltenfrei
verlegen, Überlappung der Stöße
'(>50 cm<)'.
Spezifikation: Geotextilrobustheitsklasse GRK
'(>2<)' Flächenmasse
'(>110 g/m2<)', Dicke
'(>1,0 mm<)', Stempeldurchdrückkraft
'(>1,0 kN<)', Öffnungsweite
'(>90,84 micron<)', Kurzzeitzugfestigkeit
'(>n. erf kN/m<)', Dehnsteifigkeit
'(>n. erf. kN/m<)'. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Bauteil:
'(>Bauzeitliche Weganbindung des Geh- und Radweges<)'

01.02.0070. Bauzeitliche Weganbindung des Geh- und Radweges  
rückbauen

1,000 psch ......................

Bauzeitliche Weganbindung des Geh- und Radweges
nach Beendigung der Bauarbeiten
rückbauen und sämtliches Rückbaumaterial
von der Baustelle entfernen. Das
Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
nicht gesondert vergütet.
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01.02.0080. Beleuchtung bauzeitl. Geh- und Radweg

1,000 psch ......................

Beleuchtung für bauzeitlichen Geh- und Radweg
aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Geh- und Radweges im Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr.
Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.

01.02.0090. Baustellenschild MLV-ALI_01020050

1,000 St ...................... ......................

Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten,
Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemäß Anlage
'(>3<)' der
Ausschreibungsunterlage. Größe: B: 2,50 x H:
'(>2,80<)'m. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn,
Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

01.02.0100. Baustellenschild rückbauen MLV-ALI_01020060

1,000 St ...................... ......................

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.

01.02.0110. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

150,000 m ...................... ......................

Bauzaun
'(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im Baubereich neben bauzeitlichem Geh- und
Radweg (beidseitig)<)'
'(>1<)' Tore mit lichter
Breite:
'(>5,00<)'m auf
'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante über Boden
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.
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01.02.0120. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

485,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0130. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei für
Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.

01.02.0140. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Freimachung Baubereich

01.03.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

5,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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01.03.0020. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

2,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,30 bis 0,50 m<)'. Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0030. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

1,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,70 bis 0,90 m<)'. Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0040. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040

1.100,000 m2 ...................... ......................

Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergütet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits
vergüteten Mengen zu berücksichtigen.

Nachfolgende Suchgraben-Positionen sind nur in Abstimmung
und auf Anforderung des AG auszuführen

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich A, Schicht 1, 2 gemäß beiliegendem
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10,000 m3 ...................... ......................

Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

01.03.0060. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

15,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m
'(>bis 1,75m<)',
'(>Homogenbereich A, Schicht 1, 2 gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

StL-Nr. 21.128/101.42.11.21.11

01.03.0080. Zaun aufnehmen
Weidezaun*Höhe 1,00-1,50 m
Pfosten Holz*Abstand bis 2,00m
Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen
Tür/Tor aufnehm.*Material verwert.

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Weidezaun.
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material aus Baubereich.
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
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95,000 m ...................... ......................

Hinweis:

Der Rückbau der vorhandenen Leitungen ist im

Zuge des Baugrubenaushubs auszuführen.

01.03.0090. Rückbau Gasleitung

55,000 m ...................... ......................

Vorh. verdämmte Gasleitung der Hansegas zurückbauen.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche
Erdarbeiten durchführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Stahlrohr DN 100 (im Bauwerksbereich
im Schutzrohr PE160) einschließlich Bettung
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Rückbauort: Alte Dorfstraße bzw. im Baufeld
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)'
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0100. Rückbau Abwasserdruckleitung

94,000 m ...................... ......................

Vorh. verdämmte Abwasserdruckleitung der Eurawasser
zurückbauen.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche
Erdarbeiten durchführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Abwasserdruckleitung - DN 250 (im Bauwerksbereich
im Schutzrohr DN 600) einschließlich Bettung
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Rückbauort: Alte Dorfstraße bzw. im Baufeld
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)'
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0110. Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*Betonfertigteile
... Freitext ...*Ausbau verwerten

1,000 St ...................... ......................

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung teilweise
zurückbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Erdarbeiten sowie ggf. erforderlichen Verbau ausführen
Ausbautiefe bis +14.00
Schacht S4 für ADL (Eurawasser).
Ort - im Bereich der Vorfertigungsgrube
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
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StL-Nr. 24.110/404.11.90.01

01.03.0120. Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*Betonfertigteile
... Freitext ...*Ausbau verwerten

1,000 St ...................... ......................

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe 'bis UK Schacht, S= +13.42
Schacht S5 für ADL (Eurawasser)
Erdarbeiten sowie ggf. erforderlichen Verbau ausführen
.'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

01.03.0130. Rückbau Stromleitung

75,000 m ...................... ......................

Vorh. Stromleitung zurückbauen.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche
Erdarbeiten durchführen
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Rückbauort: Alte Dorfstraße bzw. im Baufeld
Straßenbeleuchtung
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)'
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0140. Rückbau LWL-KSR-Anlage (GasLINE)

75,000 m ...................... ......................

Vorh. LWL-KSR-Anlage (GasLINE) zurückbauen.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche
Erdarbeiten durchführen
Unterhalb des Bauwerks im Schutzrohr verlegt.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Rückbauort: Alte Dorfstraße bzw. im Baufeld
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)'
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0150. Beleuchtungsmast sichern

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Beleuchtungsmast im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Wahl des AN sichern. Sicherungen erstellen, vorhalten,
unterhalten, rückbauen und von der Baustelle entfernen.
Ort- westlich der Herstellbaugrube
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01.03.0160. Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*Betonfertigteile
... Freitext ...*Ausbau verwerten

1,000 St ...................... ......................

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung teilweise
bauzeitlich zurückbauen, ggf. sichern
und nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder herstellen.
Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Eigentümer - Stadt Laage
OK Schacht an OK Gelände
anpassen
Erdarbeiten sowie ggf. erforderlichen Verbau ausführen
Ausbautiefe nach Bautechnologie bzw. Wahl des AN
Ort - im Bereich der Baugrube
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

Summe 01.03. Freimachung Baubereich ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
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1,000 psch ......................

erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

01.04.0021. Schutzeinhausung/Schutzgang herstellen (nur  
Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) MLV-
ALI_01040210

1,000 psch ......................

Schutzeinhausung/Schutzgang nach statischen, konstruktiven
und verkehrstechnischen Erfordernissen inkl. Trag- und
Unterkonstruktion sowie Aussteifungen herstellen, gem.
Bauablauf mehrfach umsetzen, umbauen und anpassen, vor-
und unterhalten und räumen.
Die Schutzeinhausung ist nach Wahl des AN als Witterungs-
und Sicht-/Staubschutz inkl. Überdachung als geradlinige und
übersichtliche Konstruktion
'>mit Beleuchtungseinrichtungen<' ' bis 1,25 m über OK
Gehweg geschlossen, ab 1,25 m Höhe lichtdurchlässig, jedoch
stoßfest mit einer lichten Durchgangshöhe
'>2,25 m<', Weite von
'>1,50 m<' inkl. rutschfester, selbstentwässernder
Verkehrsfläche herzustellen.
'>Ausführung in Teillängen.<' Einrichtungen für
Verkehrssicherung/Reisendenlenkung gem.
Ausführungsunterlagen des AN einbauen.
Einsatzort
'>für bauzeitlichen Füßgängerverkehr nach Herstellung Enlage
Bauwerk (während der Straßenbauarbeiten)<'

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Kontrollprüfungen des AG

StL-Nr. 19.101/707

01.05.0001. Belastungsfahrzeug bereitstellen

6,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

StL-Nr. 19.101/712.11

01.05.0002. Probegefäß liefern
10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
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3,000 St ...................... ......................

des AG.

StL-Nr. 19.101/712.51

01.05.0003. Probegefäß liefern
10-l-Kstoffeimer*Mithilfe Kprüf.

3,000 St ...................... ......................

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Kunststoffeimer mit dicht
schließendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

StL-Nr. 19.101/712.31

01.05.0004. Probegefäß liefern
Unlack.Blechdosen*Mithilfe Kprüf.

3,000 St ...................... ......................

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
dicht schließendem Eindruckdeckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

StL-Nr. 19.101/737.03.04

01.05.0005. Gegenpole für Kontrollpr. verlegen
AL 30x50cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.

2,000 St ...................... ......................

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3 mm, 30x50 cm)
max. Messtiefe 40 cm
Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

StL-Nr. 19.101/737.24.99

01.05.0006. Gegenpole für Kontrollpr. verlegen
AL RO 12, 1 mm*... Freitext ...

2,000 St ...................... ......................

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 12
(Aluminium 1 mm, D = 120 mm), max. Messtiefe 18 cm
Unterlage '= Asphalttragschicht,'

01.05.0007. Deklarationsanalyse durchführen
Deklarationsanalyse durchführen
Deklarationsanalyse für Bodenmaterial nach
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) durchführen.
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2,000 St ...................... ......................

Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an
den AG nach Unterlagen des AG liefern.
In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen
für die Baustelleneinrichtung, Probegefäße, An- und Abfahrt
der Anlage sowie alle übrigen Nebenkosten
einzurechnen.

Summe 01.05. Kontrollprüfungen des AG ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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02. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

02.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle

02.01.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

Summe 02.01. Abfallverantwortlicher der Ba… ......................

02.02. Entsorgungskonzept AN

02.02.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den
Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall.
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1,000 psch ......................

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

Summe 02.02. Entsorgungskonzept AN ......................

02.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

02.03.0010. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

02.03.0020. Zulage Erstellung elektronischer  
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

1,000 psch ......................

Zulage für das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL für
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie möglich
vorauszufüllen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitzübergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.

02.03.0030. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

02.03.0040. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
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1,000 psch ......................

- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

Summe 02.03. Elektronische Nachweisführu… ......................

02.04. Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausführung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese
Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausführung bei
der abfalltechnischen Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von
'(>ca. 8000<)' m³ Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m³)
gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Für jedes Haufwerk mit einem Volumen von maximal 500 m³ ist
eine Deklarationsanalyse (DA) erforderlich. Eine DA umfasst
zwei
Mischproben, die zu untersuchen sind. Jede Mischprobe wird
aus insgesamt 18 Einzelproben zusammengesetzt.

Für Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
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Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

02.04.0010. DA Boden vollst. Programm gem. LAGA

17,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³,
und 2 Stk Mischproben bestehend aus 36 Stk. Einzelproben
je Haufwerk.
Analyseumfang gemäß LAGA M20 (2004), Tabelle II.1.2-2
(Feststoff)
bis 1.2-5 (vollständiges Programm) .

02.04.0011. DA_gleisnaher_Boden_Herbizide

1,000 St ...................... ......................

Analytik von gleisnahem Boden (Boden aus Gleisunterbau oder
Randweg) auf folgende Herbizide bzw. Metaboliten im Eluat :
Atrazin, Bromacil, Simazin, Flumioxazin, Dimefuron, Diuron,
Hexazinon, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron differenziert nach
Bundesländern zusätzlich folgende Herbizide im Eluat:
-Niedersachsen + Bremen: Desethylatrazin,
2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron, Terbuthylazin
-Bayern: Desethylatrazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron,
Terbuthylazin
-Baden-Württemberg: Desethylatrazin, Ethidimuron
-Berlin, Brandenburg, Mecklbg.-Vorp, Sachsen, Thüringen,
Sachsen-Anhalt: Thiazafluron
-Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein:
Ethidimuron
Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung
sind in das Angebot einzurechnen.

02.04.0020. DA_Altschotter

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Altschotter.
Mit einer Kubatur von 500 m3 und'2 'Mischproben
bestehend aus'36 'Einzelproben je Haufwerk.

Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist
getrennt aufzuhalden, jedes HW ist separat zu beproben. Die
Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN
19698-2.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

02.04.0030. DA_Betonbruch_Bauschutt
Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. II. 1.4-5 und 1.4-6) Beprobung und Analysen
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1,000 St ...................... ......................

zur Deklaration von Beton und Bauschutt über Haufwerke
mit einer Kubatur von 500 m3
und'2 'Stk. Mischproben, bestehend
aus'36 'Stk. Einzelproben je Haufwerk.
Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997),
Tabelle II. 1.4-5.
Bei einstufungsbestimmender Überschreitung der
elektrischen Leitfähigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfähigkeit zusätzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

02.04.0040. DA Abdichtungsmaterial

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von
bituminöser Abdichtung mit einer Kubatur von 500
m³, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk),
davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind
Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben

Summe 02.04. Beprobung und Deklarations… ......................

02.05. Transport und Entsorgung Bauabfälle

02.05.0010. Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENT_04010010

1.120,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden Z0 LAGA 2004, AVV 170504, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

02.05.0020. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENT_04010020

620,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden Z 1.1 LAGA 2004 (Eluatwerte Z1.1 gem.
LAGA), AVV 170504, mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive
Verwiegung.

02.05.0030. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENT_04010030

460,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden Z 1.2 LAGA 2004 (Eluatwerte Z1.2 gem.
LAGA 2004), AVV 170504, mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.
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02.05.0040. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENT_04010040

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden Z2 LAGA 2004, AVV 170504, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

02.05.0050. Entsorgung Boden_LAGA_>Z2, MLV-ENT_04010050

170,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden größer Z2 LAGA 2004 aufgrund der
Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert Leitfähigkeit;
die übrigen Schadstoffparameter halten die Zuordnungswerte
Z2 LAGA 2004 ein, AVV 170503*, mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

02.05.0060. ZULAGE_herbizidhaltiger Boden_KatD_MLV-
ENT_04010094

810,000 t ...................... ......................

Zulageposition herbizidhaltiger Boden mit folgenden
Herbizidgehalten im Eluat:
Einzelsubstanz > 1,0 bis 5,0 µg/l,
Summe Herbizide u. Abbauprodukte ohne Glyphosat+AMPA >
5,0 bis 25,0 µg/l,
Glyphosat > 10 bis 50 µg/l und AMPA > 10 bis 50 µg/l.

02.05.0070. Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-ENT_04010100

3.140,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Boden, AVV 17 05
04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

02.05.0080. Transport gefährlicher Boden, MLV-ENT_04010110

170,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gefährlichem Boden, AVV 17 05 03*,
von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

02.05.0090. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENT_04020010

350,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Z0 LAGA Bauschutt, AVV 170101, inklusive
Verwiegung.
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02.05.0100. Entsorgung Beton LA-GA Z1.1, MLV-ENT_04020020

250,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Z1 LAGA Bauschutt mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004, AVV 170101;
inklusive Verwiegung.

02.05.0110. Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENT_04020030

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Z1 LAGA Bauschutt mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2 gemäß LAGA 2004; AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

02.05.0120. Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENT_04020040

100,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Z2 LAGA Bauschutt, AVV 170101, inklusive
Verwiegung.

02.05.0130. Entsorgung_Beton DKI, MLV-ENT_04020050

50,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Deponieklasse I DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

02.05.0140. Entsorgung Beton DKII, MLV-ENT_04020060

50,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Deponieklasse II DepV,
'(>170101/170106*<)', inklusive Verwiegung.

02.05.0150. Transport nicht gefährlicher Beton, MLV-ENT_04020080

950,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Beton AVV 170101 von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

02.05.0160. Transport gefährlicher Beton, MLV-ENT_04020090

50,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gemischen oder getrennte Fraktionen
von gefährlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, AVV
170106*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

02.05.0170. Entsorgung_Gleisschotter_DK0, MLV-ENT_04040045

305,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter Deponieklasse 0 DepV, AVV 170508,
inklusive Verwiegung.
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02.05.0180. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENT_04040080

305,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

02.05.0190. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich, MLV
-ENT_06040010

0,501 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, gering verunreinigt, PAK <
1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, AVV 17 03
02 Bitumengemische, inklusive Verwiegung.

02.05.0200. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENT_06040020

0,501 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK ≥ 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefährlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

02.05.0210. Transport_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich, MLV-
ENT_06040030

0,501 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, nicht gefährlich,
AVV 17 03 02, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

02.05.0220. Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENT_06040040

0,501 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefährlich, AVV 170301*, gefährlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Straßenbau

StL-Nr. 24.802/420.99.07.61.01

02.05.0221. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*DepV=DK0
BSF HfW außerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
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925,000 t ...................... ......................

Abfall '= Schicht ohne Bindemittel, Boden bzw. Fels.'
Zuordnungswert DepV = DK 0.
Abfall von Bereitstellungsfläche außerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

StL-Nr. 24.802/420.99.08.61.01

02.05.0222. Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.
... Freitext ...*DepV=DKI
BSF HfW außerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

925,000 t ...................... ......................

Nicht gefährlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und
entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
Abfall '= Schicht ohne Bindemittel, Boden bzw. Fels.'
Zuordnungswert DepV = DK I.
Abfall von Bereitstellungsfläche außerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Summe 02.05. Transport und Entsorgung B… ......................

Summe 02. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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03. Neubau EÜ

03.01. Rückbau / Abbruch

03.01.0010. Verkehrseinrichtung rückbauen
MLV-MBR_01050005

1,000 psch ......................

Verkehrsschilder und Leitmale an und vor
dem Brückenbauwerk, beidseitig der Brücke,
entspr. RSA Teil A4; Bild A-14 und Tabelle A-1.
Rückbauen, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
Entsorgung und Abtransport von der Baustelle
werden gesondert vergütet.

03.01.0020. Brückengeländer rückbauen

36,000 m ...................... ......................

Vorhandene Geländer des Bauwerkes zurückbauen
und nach Wahl des AN verwerten.
Geländer gemäß Bestandsplan
K7ROS#A2_PA6_S1#PLA#K10601__#_
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer aus Stahl.
Rückbauort: auf vorhandenem Bauwerk einschl. auf der
anschließenden Stützmauern
Höhe des Geländers 1000 mm.
Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.
Pfosten abtrennen.
Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG.
Stahlkonstruktion in Einzelteile max.
'(>5,00m <) ' zerlegen, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
Abstimmungen mit dem AG sind einzurechnen.

03.01.0030. Abbruch Massiv-Überbau

65,000 m3 ...................... ......................

'(>Stahlbeton<)' Konstruktion
Überbau einschließlich sämtlicher Einbauteile abbrechen
Länge
'(>9,00 m<) '
Festigkeit:
'(>B225 nach Bestandsplan
K7ROS#A2_PA6_S1#PLA#K30401__#_<) '
Ausführung '(>erschütterungsarm<) ',
Rückbauverfahren nach Wahl des AN
Bauteil: '(>Überbau<) '
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv.
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03.01.0040. Zulage für Abbruch und Separierung von Eindringungen
MLV-MBR_01050191

13,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter Position für den Abbruch.

Zulage für alle Aufwendungen für die Separierung und
gesonderte Behandlung von Eindringungen von
Abdichtungsstoffen sowie den Mehraufwand bei den
Abbrucharbeiten bzw. der nachträglichen Separierung.

03.01.0050. Abdichtung aufnehmen

113,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf dem bestehenden Überbau (Überbau ertüchtigt)
2-lagig mit Bitumenschweißbahn und darüberliegender
Schutzbeton (bewehrt) C25/30 mit N141, Dicke 6 cm
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
und in diese Position einzurechnen.

03.01.0060. Abbruch Widerlager und Flügel

340,000 m3 ...................... ......................

Abbruch der Widerlager, Flügel
'(>inkl. Fundamenten einschließlich sämtlicher Einbau- und
Ausrüstungsteile<)' in Abschnitten
Abbruch aus
'(>bewehrtem Beton<)'
Festigkeit:
'(>B225 nach Bestandsplan
K7ROS#A2_PA6_S1#PLA#K30401__#_
und BL 2 vom 05.11.1962 <) '
Ausführung '(>erschütterungsarm<), '
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
Rückbau in Sperrpause.
Bauteil:
'(>komplette Unterbauten<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
und in diese Position einzurechnen.

03.01.0070. Bestehende Stützmauern abbrechen
Bestehende Stützmauer abbrechen
Ort - Stützwände im Anschluss an das Brückenbauwerk
Stützmauer aus Stahlbetonbohlen mit Stahlträgern
(Der Rückbau der Stahlträger wird gesondert vergütet),
sowie Fundamentierung aus Stahlbeton komplett abbrechen.
Abbruchgut ggf. zerkleinern, laden, zur Bereitstellungsfläche
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6,000 m3 ...................... ......................

des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.

03.01.0080. Stahlträger der Stützwände

16,000 St ...................... ......................

Stahlträger der Stützwände im Zuge der Baugrubenherstellung
zurückbauen
Abrechnung nach Anzahl der Träger
Ort - Stützwände im Anschluss an das Brückenbauwerk
Träger = I-Träger.
Rückbau nach Wahl des AN
Träger ausbauen.
Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG.
Stahlkonstruktion in Einzelteile max.
'(>5,00m <) ' zerlegen, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
Abstimmungen mit dem AG sind einzurechnen.

03.01.0090. Gehwegverbreiterung rückbauen

7,000 m2 ...................... ......................

Gehwegverbreiterung des Bauwerkes zurückbauen
und nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Fläche in der Draufsicht
Gehwegverbreiterung gemäß Bestandsplan
K7ROS#A2_PA6_S1#PLA#K10601__#_
Folgende Hauptbauteile sind zurückzubauen:
- Tränenblechen, Konsolbleche Bl. 20 mm, Stirnplatten
300x300x20,
L 50x5 einschl. Kleinteilen und Befestigungsmitteln

Material - Stahl, S235 JR / Neopren / Elastomer.
Rückbauort: auf vorhandenem Bauwerk
Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.
Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG.
Stahlkonstruktion in Einzelteile max.
'(>5,00m <) ' zerlegen, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
Abstimmungen mit dem AG sind einzurechnen.

Summe 03.01. Rückbau / Abbruch ......................

03.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

03.02.0001. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages:
'(>über 0,10 bis 0,50 m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
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520,000 m3 ...................... ......................

transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

03.02.0002. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

1.730,000 m2 ...................... ......................

Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'.
Dicke der Andeckung
'(>0-30 cm /wie zuvor abgetragen<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

03.02.0010. Baugrubenaushub Herstelllage
MLV-MBR_01060070

3.200,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube
'(>Herstelllage des Bauwerks, Verschubbahn / für alle
auszuführenden Leistungen<)' lösen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich C, "Bodenschicht" 4<) '
'(>gemäß Geotechnischen Bericht gemäß Anlage 3.5<) '
Aushubtiefe '(>ca. 2,0 bis 7,0 m unter Geländeoberkante
BGS +14.60<)'
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

03.02.0020. Baugrubenaushub Endlage
MLV-MBR_01060100

3.100,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube
'(>Endlage des Bauwerks und Verschubbahn /
Gleis-/Bahndammbereich / für alle auszuführenden
Leistungen<)' lösen,
ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken
zwischenlagern.
'(>Homogenbereich C, "Bodenschicht" 4<) '
'(>gemäß Geotechnischen Bericht gemäß Anlage 3.5<) '
Aushubtiefe '(>ca. 2,0 bis 7,0 m unter Geländeoberkante
BGS +14.60<) '
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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03.02.0030. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

23,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich
'(>vorhandener Kabel und Leitungen<) '.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

03.02.0040. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Herstelllage
MLV-MBR-01060130

200,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube
'(>Herstelllage Bauwerk, Verschubbahn / für alle
auszuführenden Leistungen<) '
Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich C, "Bodenschicht" 4<)'
'(>gemäß Geotechnischen Bericht gemäß Anlage 3.5<) '
Aushubtiefe '(>bis BGS +14.00<) '
'(>Tragfähiges frostunempfindliches Material
GW, GI, GE, SW, SI, SE nach DIN 18196 in Lagen
</= 0,30 m<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

03.02.0050. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage
MLV-MBR-01060140

520,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube
'(>Endlage Bauwerk, Verschubbahn / für alle auszuführenden
Leistungen<) '
Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich C, "Bodenschicht" 4<) '
'(>gemäß Geotechnischen Bericht gemäß Anlage 3.5...<) '
Aushubtiefe '(>bis BGS +14.00<) '
'(>Tragfähiges frostunempfindliches Material
GW, GI, GE, SW, SI, SE nach DIN 18196 in Lagen
</= 0,30 m<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

03.02.0060. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad
'(>DPR > = 100%<) '

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 43 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

1.500,000 m2 ...................... ......................

Arbeitsort:
'(>Baugrubensohle +14,00<) '

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

03.02.0070. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

1.520,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad
'(>DPR > = 100%<) '

Arbeitsort:
'(>OK Bodenaustausch<) '

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

03.02.0080. Bauwerkshinterfüllung
MLV-MBR_01060180

920,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril 836.4106A01,
'(>Bild 3<)' mit vom AN gelieferten Erdstoff.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem
AG vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Die nachfolgende Position beinhaltet die

Ausführung sämtlicher Erdarbeiten zur

Herstellung des Endzustands. Hierzu gehören

auch die Bauwerksböschungen.

03.02.0090. Baugrubenverfüllung mit zwischengelagertem  
Bodenaushub
MLV-MBR_01060200

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben im Bereich
'(>Bereich zw. Herstellbaugrube und Bauwerk Endlage
/ Böschungen/zw. den Fundamenten Enlage<)',
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2.000,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Böschungen sowie Verfüllen sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume.
Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfüllung.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U>=6) nach
DIN 18196
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

03.02.0100. Baugrubenverfüllung Herstelllage
MLV-MBR_01060220

3.200,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben Herstelllage
'(>für alle auszuführenden Leistungen<)',
Herstellen der Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von
'(>DPR >= 98%<)'
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

03.02.0110. Bauwerkshinterfüllung, Keil aus HGT-Material

190,000 m3 ...................... ......................

Herstellen des Keils aus HGT-Material gem.
Ril 836.4106, Bild 3
HGT-Material gem ZTV Beton-StB
in Lagen </= 0,40 m profilgerecht einbauen.
Verformungsmodul des Untergrundes Evd >/= 30 MN/m2
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem
AG vorzulegen.
Abgerechnet wird nach eingebauter Frischbetonmenge .

03.02.0120. Abtreppung herstellen MLV-ERD_01100025
Abtreppung in geneigter Grundfläche für
Verzahnung mit Anschüttung gemäß
Zeichnung profilgerecht lösen, laden,
transportieren, abladen und
zwischenlagern Abtragstiefe Stufe bis

'(>0,60 bis 1,00m<)'
. Die Regelungen der ZTV E-Stb und Ril
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132,000 m3 ...................... ......................

836 sind zu beachten. Homogenbereich
'(>HGB A<)'

gemäß geotechnischem Bericht.
Abrechnung gemäß Abtragsprofil.

03.02.0130. Böschungsanpassung

1.000,000 m2 ...................... ......................

Anpassung der neuen Böschungen an die vorhandenen
Böschungen.
inkl. Böschungen nachprofilieren. Boden nach
Homogenbereich '(>HGB A<)'
gemäß geotechnischem Bericht
nach Anlage 3.5.

Summe 03.02. Erdarbeiten und Hinterfüllun… ......................

03.03. Verbauten und Behelfe

Alle Verbauten werden nach Fläche von OK Verbau

bis UK Verbau abgerechnet.

Dies ist die Länge in der Achse des Verbaues,

horizontal, multipliziert mit der Höhe zwischen

UK Verbau und der vorgeschriebenen Oberkante

des

Verbaues,

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie

Pass-/Sonderelemente sind in die

Leistungspositionen

einzurechnen und werden nicht gesondert

vergütet.

Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918 002-02

gelten

zusätzlich für Verbauten unter Eisenbahnlasten

und sind

in die

Einheitspreise einzukalkulieren.

03.03.0010. Geräteeinsatz für Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010

1,000 psch ......................

Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Geräte für alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 46 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

03.03.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

732,000 m2 ...................... ......................

Verbau für Baugruben
'(>Baugruben für Vorfertigung und Endlage Bauwerk<) '
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>über 12,0 bis 15,0 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

03.03.0030. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

903,000 m2 ...................... ......................

Verbau für Baugruben
'(>Baugruben für Vorfertigung und Enlage Bauwerk<) '
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>über 15,0 bis 18,0 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

03.03.0040. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

Verbau für Baugruben
'(>Baugruben für Vorfertigung und Enlage Bauwerk<) '
entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
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107,000 m2 ...................... ......................

'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>über 18,0 bis 21,0 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

03.03.0050. Zulage für verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090

530,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden
'(>1,70<) 'm unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

03.03.0060. Zulage für verbleibenden Verbau

1.040,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden
1,00m unter GOK sowie
Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

03.03.0070. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

1,000 psch ......................

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.
Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten
und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung für gesamten Verbau.

03.03.0080. Fundamente für Verschubbahn
MLV-MBR_01070240

Stahlbeton-Fundamente herstellen, für die Herstellung und den
Verschub des Bauteils vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten von der Baustelle entfernen.
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1,000 psch ......................

'(>ca. 0,50 m<) ' Tragschicht aus frostsicherem Material.
Bewehrter Beton inkl. Schalung nach Unterlagen des AN
gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen in
Abstimmung mit der durch ihn eingesetzten Technologie
herstellen.
Bewehrung ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Ausführung in Ortbeton oder als Fertigteil.
Der Rückbau außerhalb sowie der Verbleib in Endlage ist
einzurechnen.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten für Erstellung und Rückbau

03.03.0090. Verschubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen.
MLV-MBR_01070250

1,000 psch ......................

Verschubeinrichtung und Verschubbahn nach statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen einschließlich
Verschubwiderlager.
Die Verschubeinrichtung beinhaltet insbesondere alle
erforderlichen Pressen, kraftgesteuerten Verschublager, alle
Festhaltungen, Aussteifungen und Führungen sowie sämtliche
Bauteile, die sowohl für den Verschub als auch für das vertikale
Absenken des Bauteils erforderlich sind.

Bauteil: '(>Rahmen / Überbau<)'
Verschubgewicht: '(>ca. 905 t, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<) '
Verschubweg: '(>ca. 58,0 m, bzw. nach Wahl und Belangen des
AN<)'
'(>Absenkung: ca.0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen des
AN<)'

03.03.0100. Zulage Verschubeinrichtung umsetzen
MLV-MBR_01070260

1,000 psch ......................

Zulage zu vorbeschriebener Verschubeinrichtung für Umsetzen,
gegebenenfalls mehrfach, innerhalb des Baubereichs und aller
notwendigen Nebenleistungen, Zwischenlagerungen und
Transporte

03.03.0110. Verschub '(>Rahmen / Überbau<)'
MLV-MBR_01070270

Verschub der Bauteile und absenken in Endlage inkl. aller
hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung.

Bauteil: '(>Rahmen / Überbau<) '
Verschubgewicht: '(>ca. 905 t, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<) '
Verschubweg: '(>ca. 58,0 m, bzw. nach Wahl und Belangen des
AN<) '
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1,000 psch ......................

'(>Absenkung: ca.0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen des
AN<)'

03.03.0120. Unterpressen Rahmen
MLV-MBR_01070280

1,000 psch ......................

Unterpressen der eingeschobenen Rahmenteile in der
Endlage.

Bauteil:
'(>Rahmenbauwerk<) '

Beton mit Quellmittelzusatz zur Sicherstellung einer
flächenhaften Lagerung des Bauwerks einbauen.
Leistung inkl. Schalung beim Verpressen und Herstellen
der Verpressöffnungen.

03.03.0130. Schal-, Traggerüst Bauwerk
MLV-MBR_01070290

1,000 psch ......................

Schal-, Traggerüst nach Wahl des AN für Bauwerk nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
unterhalten und beseitigen.

Bauwerk '(>Rahmen<) '.

Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung.
'(><) '

03.03.0140. Arbeitsgerüste Brücke
MLV-MBR_01070300

1,000 psch ......................

Arbeitsgerüste, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, ggf. mehrfach
umsetzen, vorhalten und unterhalten sowie beseitigen.
Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung

Einsatzort '(> Brücke, alle Bauteile / für alle auszuführenden
Leistungen<) '.

Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie
des AN.
'(><) '

Medien-Hilfsbrücke bahnlinks

Genaue Lage ist gemäß Bautechnologie des AN

durch den AN selbst festzulegen
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03.03.0150. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220

1,000 St ...................... ......................

Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'(> 4 TK Kabel<)'
über die Baugrube mit einer Länge von
'(>ca. 20.00<) 'm,
'(>nicht begehbar<) '
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<) '

03.03.0160. Zulage Medien-Hilfsbrücke umsetzen
MLV-MBR_01070230

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Medien-Hilfsbrücke für das
bauablaufbedingte Umsetzen inkl. temporärer Sicherung und
Umverlegung der enthaltenen Medien.

03.03.0170. Bauzeitliche Absturzsicherung

110,000 m ...................... ......................

Bauzeitliche Absturzsicherung einschl. Gründung
und erforderlichen Befestigungen
nach statischen, konstruktiven und sicherheits-
technischen Erfordernissen herstellen und beseitigen,
für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und
unterhalten. Mehrmaliges Umsetzen und Umbauen
wird nicht gesondert vergütet.
Einsatzort = Sicherung aller Baugruben
Art = nach Wahl des AN.
Abgerechnet werden die zu sichernden Absturzkanten.

Die nachfolgende Position gilt nur für die

Rampe - Zufahrt von der BE-Fläche zum Gleis

(Eingleisstelle)

03.03.0171. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
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1,000 psch ......................

zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands.

Summe 03.03. Verbauten und Behelfe ......................

03.04. Wasserhaltungsmaßnahmen

Es wurden Berechnungen für zwei Bauphasen

durchgeführt. Die erste Baugrube umfasst den

Bereich der Herstellbaugrube. Entsprechend dem

Baufortschritt wird die Baugrube in Richtung

Norden für den Verschub des Bauwerkes in

Endlage erweitert.

Beide Wasserhaltungen sind zu kombinieren.

Aufgrund des zeitlichen Ablaufes wurden die

Wasserhaltungsanlagen für die Baugruben einzeln

betrachtet.

Herstellbaugrube

Positionen 02.04.0010 bis 02.04.0100)

03.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

1,000 psch ......................

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung
und den hydrologischen Vorgaben zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten
abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut
Graben 10 (Flurstück 280).
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.
Förderdurchfluss '(>über 23 m3/h bis 29 m3/h<) ',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 3,0 m<) ',
Länge der Ableitungseinrichtung
'(>zwischen 50,0 und 60,0m<) '
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).
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03.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

03.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

4.032,000 h ...................... ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
überwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

03.04.0040. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

03.04.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

03.04.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

24,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

03.04.0070. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.
Fassungsvermögen '(>über 1,00 bis 4,00 m3<) ',
'(>Leistungsvermögen bis 29 m3/h<). '
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03.04.0080. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

6,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebenen Absetzcontainer
vorhalten, warten und betreiben
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Absetzcontainer.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

03.04.0090. Einleitung in Kanalnetz / Vorflut MLV-ERD_01160130

89.200,000 m3 ...................... ......................

Einleitung der aus Wasserhaltung in beschriebenen
Absetzcontainer eingeleiteten Wassermengen in
'(>Graben 10 (Flurstück 280)<)'. Die notwendige Abstimmung
mit den zuständigen Behörden sowie die anfallenden
Gebühren gehören zum Leistungsumfang und werden nicht
gesondert vergütet.

03.04.0100. Probebetrieb durchführen

1,000 St ...................... ......................

Probebetrieb der gesamten Wasserhaltungsanlagen
durchführen.

Baugrube Endlage

(Positionen 02.04.0110 bis 02.04.0200)

03.04.0110. Wasserhaltungsanlage herstellen
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung
und den hydrologischen Vorgaben zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten
abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.
Graben 10 (Flurstück 280).
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.
Förderdurchfluss '(>über 40 m3/h bis 60 m3/h<) ',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 3,0 m<) ',
Länge der Ableitungseinrichtung
'(>zwischen 10,0 und 20,0m<) '
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).
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1,000 psch ......................

03.04.0120. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

03.04.0130. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

672,000 h ...................... ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
überwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

03.04.0140. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

03.04.0150. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

03.04.0160. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

24,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

03.04.0170. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.
Fassungsvermögen '(>über 4 bis 10,00 m3<) ',
'(>Leistungsvermögen bis 60 m3/h<). '
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03.04.0180. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

6,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebenen Absetzcontainer
vorhalten, warten und betreiben
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Absetzcontainer.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

03.04.0190. Einleitung in Kanalnetz / Vorflut MLV-ERD_01160130

25.510,000 m3 ...................... ......................

Einleitung der aus Wasserhaltung in beschriebenen
Absetzcontainer eingeleiteten Wassermengen in
'(>Graben 10 (Flurstück 280)<)'. Die notwendige Abstimmung
mit den zuständigen Behörden sowie die anfallenden
Gebühren gehören zum Leistungsumfang und werden nicht
gesondert vergütet.

03.04.0200. Probebetrieb durchführen

1,000 St ...................... ......................

Probebetrieb der gesamten Wasserhaltungsanlagen
durchführen.

Summe 03.04. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

03.05. Rahmen

03.05.0010. Ausgleichstbeton

80,000 m2 ...................... ......................

Ausgleichsbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Ggf. Schalung vorhalten und beseitigen.
Normalbeton '(>C 30/37 X0, WA<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.

03.05.0020. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01120010

174,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Normalbeton '(>C 12/15, X0<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.
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03.05.0030. Fundamentplatte aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120030

60,000 m3 ...................... ......................

Fundamentplatte Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37, XC2, XD3, XF2, XA1, WA<)' DIN EN
206,

Bauteil: 'Sohle für (>Rahmen<) '

einschließlich Schalung
'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

03.05.0040. Hüllrohre lief. und einb.
Fundament*Stahlbeton

35,000 St ...................... ......................

Hüllrohre zum Einbringen des Verfüllbetons
vor dem Betonieren
einbauen und gegen Aufschwimmen sichern.
Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Hüllrohre
Bauteil = Sohle für Rahmen.
Hüllrohr aus PVC-U, DN100
Hüllrohr in Stahlbeton.
Neigung senkrecht.
Rohrlänge 0,70 m.

03.05.0050. Rahmenwände aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120040

86,000 m3 ...................... ......................

Rahmenwände, aufgehende Rahmenkonstruktion aus
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XD3, XF2, WA<) ' DIN EN 206
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: 'Rahmenwände für (>Rahmen<) '

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung / glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
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03.05.0060. Flügel aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120050

150,000 m3 ...................... ......................

aufgehende Bauteile, Flügel aus Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XD3, XF2, WA<) ' DIN EN 206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Flügel, Schrägflügel und Stummelflügel<) '

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung/glatte Schalung nach Wahl des AN<)'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

03.05.0070. Rahmendecke aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120060

50,000 m3 ...................... ......................

Rahmendecke aus Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37, XD1, XC4, XF2, WA<) ' DIN EN 206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Rahmendecke für Rahmen einschließlich
Gehwegauskragung<)'

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung/glatte Schalung nach Wahl des AN<)'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

03.05.0080. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01120070

55,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion

Summe 03.05. Rahmen ......................

03.06. Einbauteile und Ausstattung
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ABDICHTUNGSARBEITEN

03.06.0010. Horizontale Abdichtung der Überbauten
MLV-MBR_01130070

79,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche.
Schutzbeton wird gesondert vergütet.

Bauteil:
'(>Rahmendecke<) '

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskörper (Entwässerungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

03.06.0020. Vertikale Abdichtung mit Schweiß-/ Dichtungsbahnen
MLV-MBR_01130080

121,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung nach Ril 804.6101 Abs. 2 (4) herstellen:
'(>einlagig<) ' einbauen,
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche

Bauteil:
'(>Rahmenwände, Flügelwände<) '

Das Anschließen an bestehende Abdichtungen und
Konstruktionen sowie an Durchdringungskörper
(Entwässerungseinrichtungen, Anker und dgl.) und das
Entfernen von Schutzanlagen bestehender Abdichtungen ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

03.06.0030. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090

Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschließlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
einbauen.

Einbauort: '(>Rahmendecke<) '

Dicke '(>0,05 m<) '
Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
Fugen im Übergangsbereich
'(>Randkappe / Fahrbahn
und Abschlußprofil Fahrbahn<)' herstellen.
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65,000 m2 ...................... ......................

03.06.0040. Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100

210,000 m2 ...................... ......................

Reinigung der Oberflächen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.

Bauteile:
'(>vertikale Sichtflächen Flügel und Rahmen<) '

03.06.0050. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110

210,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflächen.
Materialien gemäß Verzeichnis der geprüften
Anti-Graffiti-Systeme,
System '(>nach Wahl des AN<) '.
Untergrund: Sichtbetonfläche
'(>Bretterstruktur<)'

Bauteile: '(>vertikale Sichtflächen Flügel und Rahmen<) '

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

03.06.0060. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120

1,000 St ...................... ......................

Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.

03.06.0070. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

18,000 St ...................... ......................

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort:
'(>Rahmen / Anordnung von Messbolzen gem. RiZ-ING Mess 1
/ Mess 2<)'.

Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen in Aussparung einbauen.
Einschließlich Herstellen der Aussparung.
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RANDKAPPEN UND KABELKANÄLE

03.06.0080. Bewehrten Beton für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130160

16,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton für Randkappen
Festigkeitsklasse
'(>C 25/30 LP, XC4, XD1, XF2, WA<) ',
in Anlehnung an Ril 804.9030,
Bauart mit versenktem Kabeltrog, gemäß M-RKP 1602.
einschließlich Schalung und diese vorhalten und beseitigen.
Sichtflächen: Sichtbetonklasse SB 2,
glatte Flächenschalung ohne Struktur.
Oberfläche mit Besenstrich
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Einbauort:
'Randkappen auf (>Rahmen, Flügeln<)'

03.06.0090. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01130170

3,500 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B nach DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen,

Bauteil: Randkappen

03.06.0100. Kabeltrogdeckel für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130180

27,000 m ...................... ......................

Deckel für versenkten Kabeltrog.
Betondeckel mit Falz, Baulänge 0,50 m,
Deckelbreite passend zur Position "Bewehrter
Beton für Randkappen M-RKP 1602"
inkl. Teerstricken auf Kabeltrog der
Randkappe verlegen.
Belastbarkeit der Deckel 10 kN.
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Randkappen.

03.06.0110. Einbauteil Entwässerungsrohre Schotterwand
MLV-MBR_01130190

Entwässerungsrohr aus Kunststoffrohren Rohrleitung
'(>PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP nach DIN EN 13476-1<)'
Durchmesser DN 80
zur Entwässerung der Randkappe.
gem. Richtzeichnung
'(>M-RKP 1602<)'.
Einzellänge ca. 0,25 m, im Abstand von max. 5,00 m
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4,000 St ...................... ......................

Einbaulage: geneigt in Schalung der Schotterwand
lage- und höhengerecht einbauen.

Einbauort: Schotterwand der Randkappen

03.06.0120. Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
MLV-MBR_01130210

4,000 St ...................... ......................

Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
auf Brücke an Betonkabelkanal erdverlegt (Strecke).
Absenk-, Zwischen- und Anhebeteil, nach M-KAB 10 und 20.
Breite passend für die anschließenden Kabeltröge
einschließlich
Unterbeton '(>C12/15<) '.
Absenkbausatz einschließlich Deckel, Teerstricke und
Abrutschsicherung der Deckel.

03.06.0130. Anschlussbewehrung Übergang Kragarmende
MLV-MBR_01130220

4,000 St ...................... ......................

Anschlussbewehrung nach M-KAB 10 und 20 am Übergang
Randkappe - Erdkörper mit Anschlusseisen zum Unterbeton
des Absenkbausatzes.
Anschlusseisen in Betonbauteilen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Durchmesser Steckeisen: 16 mm, Stahlsorte B500B
Einzellänge des Steckeisens: 0,50 m
Abschlussbewehrung horizontal verlegt. Überstand 0,25 m
Sämtliche Erschwernisse und Nebenarbeiten für den
Einbau der Anschlussbewehrung (z.B. Bohrungen, Schalung für
den Unterbeton, usw.)
sind in den EP dieser Position einzukalkulieren.
Abrechnung je Absenkbausatz.

Einbauort:
'(>Bauwerksende am Anschluss Unterbeton des
Absenkbausatzes<) '.

03.06.0140. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231

1,000 psch ......................

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen und
Erdungsbuchsen.
Erdungsbuchsen aus witterungsbeständigem Material und mit
Abdeckkappen verschließen.
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03.06.0150. Anschluss Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130232

1,000 psch ......................

Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt
'(>2, 3 5 oder 6<)',
Material
'(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an
die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30
cm)
in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr
'(>DN 50<)',
Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.

Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von
Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

GELÄNDER

03.06.0160. Füllstabgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130250

Geschweißtes Füllstabgeländer auf neu errichtetem Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<) '.
Material:
Stahl '(>S235 JR<) '
Ausbildung mit Handlauf, Füllstäben, Holm,
'>(Fußleiste (Höhe 100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL
'(>1 und 10<) ',
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern, Erdungsanschlüssen
und -verbindern, Unterfütterung mit schwindarmem Mörtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL
'(>20 und 23<)'.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1b, Nr. 1, Systemaufbau gemäß Blatt 100
Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 703<) '.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
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300,000 m ...................... ......................

Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

03.06.0170. Abdichtungsabschluss Bauwerksende
MLV-MBR_01130290

19,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.6101, Bild 13
und Ril 804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen,
Abschlussblech, Elastomerschürze
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen,
einschl. aller Formstücke, Winkel, Halterungen, Füllungen,
bituminöser Verguss etc.
Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten
Formstücken hergestellt.
Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden

03.06.0180. Abdichtungsabschluss unter Randkappen
MLV-MBR_01130340

14,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss zur Verwahrung der
Überbauabdichtung unter den Randkappen
mit Elastomerfugenband K 40 herstellen,
gemäß Ril 804.6101 Abs. 6(8) Bild 10.
Einschließlich der Anschlüsse an die Übergangskonstruktionen.

Einbauort: Bauwerksränder unter den Randkappen

03.06.0190. Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen
MLV-MBR_01130350

0,500 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3), 20 mm dick.

Fuge: Raumfugen in Randkappen.

03.06.0200. Fugenabschlussband in Randkappen
Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541
oder Elastomerfugenbändern nach DIN 7865,
Fugenband für den Einbau in Beton,
Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite 20 mm, Fugenbandhöhe 55 mm, 2 Sperranker.
Farbe grau, Fugenbänder werkseitig gefertigt
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5,000 m ...................... ......................

einschließlich aller Formstücke, Winkel, Halterungen
luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße bzw.
Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.

Einbauort: Raumfugen in Schotterbegrenzungsbalken

03.06.0210. Fuge verfüllen Randkappe/Schutzbeton
MLV-MBR_01130370

14,000 m ...................... ......................

Fugen mit Fugenvergussmasse verfüllen.
Wandungen mit geeignetem Voranstrich versehen
Material: Elastomer-Bitumenvergussmasse, Art A,
nach TLbit Fug 82.
Fugenwandungen: Beton.
Fugenbreite über 20 bis 40 mm.
Fülltiefe: 50 mm.

Fuge: zwischen Randkappen und Schutzbeton

EINBAUTEILE

03.06.0220. Einbauteil Leerrohr

12,000 m ...................... ......................

Leerrohre aus Kunststoff PVC-U.
Einbau in Beton.
Durchmesser Leerrohr:
DN '(>110<) '
Lage gemäß Zeichnung,
Einbaulage:
'(>waagerecht bis schwach geneigt in Schalung<) '
lage- und höhengerecht einbauen.
Leerrohr für Straßenbeleuchtungskabel.
Einbauort: '(>Rahmensohle<) '
Abgerechnet wird nach Länge in der Rohrachse

03.06.0230. Dichtungseinsatz für Futterrohr  
DN110

Ringraumdichtung als geschlossener Dichteinsatz
Einbauort: Rahmensohle
Zum Einsetzen in vorhandene Leerrohre
mit Innendurchmesser 110 mm,
millimetergenau anpassbar.
Leerrohr herstellen wird gesondert vergütet.
Dicht gegen drückendes Wasser.
Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten
bis Rohrdurchmesser 115 mm.
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2,000 St ...................... ......................

Ringraumdichtung kraftstoff- /ölbeständig
Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl V2A,
Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl
V4A.
Vollgummieinlage aus EPDM.
Herstellerangaben beim Einbau beachten.

WEITERE AUSSTATTUNG

03.06.0240. Böschungs-/Rettungstreppe Betonstufen
MLV-MBR_01130450

9,000 m ...................... ......................

'(> Rettungstreppe 1,60 m Stufenbreite<) '
in Anlehnung an RZ Bösch 2 nach Planung AN bestehend aus:
Betonblockstufen aus frost-/tausalzbeständigen
Betonfertigteilen
Auftrittshöhe/-breite '(>18/27 cm<) '
Betongüte 'mind. (>C35/45 XC4, XD1, XF2, WA<) '
auf mind. 10 cm dickem konstruktiv bewehrten Unterbeton
'(>mind. C25/30 XC2, XF1, XA1<) '
inkl. ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung
Fugen mit Zementmörtel verfüllen
'(>mind. CEM I, frost-/tausalzbeständig<) '
mit beidseitiger Einfassung aus Betonbordsteinen
'(>Tiefbord 8/25/100) '
inkl. ggf. erforderlicher Schneid- und Anpassungsarbeiten
auf gleichem Fundament wie Blockstufen,
den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite
von 15 cm bis auf halbe Steinhöhe hochziehen inkl. der hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller Materialien
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
entsorgen<) '.
Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von
der Vorderkante der untersten Stufe bis zur Vorderkante der
obersten Stufe, ggf. erforderliche Podeste werden
gesondert vergütet.

03.06.0250. Podest mit Plattenbelag
Podest / Antrittsfläche
'(>1,60*1,60 m<)' Pflasterfläche bestehend aus
Betonpflasterstein, z. B. H-Form bzw. Doppel-T B/L/H =
16,5/20/10 Verlegung in 15 cm Beton
Betonfestigkeitsklasse C 12/15 X0. Beton wird nicht
gesondert vergütet.
Fugen mit Zementmörtel verfüllen.
Einfassungen aus
'(>Tiefbord 8/25/100<) ' auf Beton
'(>mind. C12/15 XF2<) '
den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite
von 15 cm bis auf halbe Steinhöhe hochziehen.

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 66 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

inkl. aller notwendigen Schneid- und Anpassungsarbeiten
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
entsorgen<) '.

03.06.0260. Stahlgeländer Böschungs-/Rettungstreppe

11,000 m ...................... ......................

Geschweißtes Stahlgeländer
'(>neben / einseitig<) '
Böschungs-/Rettungstreppe herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material: Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm über Treppe / Podest.
Ausbildung als Rohrgeländer mit einem Zwischenholm nach RZ
A-Gel 2,
Dehnungsfugen nach Erfordernissen.
Alle erforderlichen Eckverbindungen sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1b, Nr. 1, Systemaufbau gemäß Blatt 100
Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 703

inkl. Fundamenten
'(>40/40/120 cm<) '
mind. der
Betongüte '(> C25/30 XC2, XF1, XA1, WA<) '
und der dazugehörigen Erdarbeiten sowie Verankerung.
Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
entsorgen / seitlich einplanieren<) '

StL-Nr. 21.128/245.41.41.10.03

03.06.0270. Weidezaun herstellen
Zaunhöhe 1,50 m*Nadelh.,geschält
Pfostenlänge2,10m*D 8 bis 10 cm
Pfostenabst.2,00m*Sp.draht2,8mm3zü.

95,000 m ...................... ......................

Weidezaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten
herstellen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle
flächenhaft verteilen.
Zaunhöhe = 1,50 m.
Pfosten aus Nadelholz, geschält.
Pfostenlänge = 2,10 m.
Pfostendurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfostenabstand = 2,00 m.
Spanndraht 2,8 mm, dickverzinkt, 3-zügig.
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Summe 03.06. Einbauteile und Ausstattung ......................

03.07. Entwässerungsanlagen

03.07.0010. Grundrohr aus teilporösem Beton

22,000 m ...................... ......................

Grundrohr aus teilporösem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.
Rohr außen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 100. Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel
'(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort:
'(>Rahmenwände<) '

03.07.0020. Sickerwände
MLV-MBR_01150020

61,000 m2 ...................... ......................

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort:
'(>Rahmenwände<) '

03.07.0030. Entwässerungsleitung DN 150
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung
'(>DN 100 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<) ' ,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
'mind. (>20 cm<) ' Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller benötigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
und an die Leitung DN 300 herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
im Bereich der Baustelle einplanieren<)'.
'(>Verlegen in Teilstücken vom Grundrohr

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 68 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

22,000 m ...................... ......................

zur Raubettmulde<)'

03.07.0040. Entwässerungsleitung DN 300

4,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung
'(>DN 300 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<) ' ,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
'mind. (>20 cm<) ' Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller benötigten Materialien sowie Anschluss an
die Entwässerungsrinne herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
im Bereich der Baustelle einplanieren<)'.
'(>Verlegen in Teilstücken von der Entwässerungsrinne
zur Raubettmulde<)'

StL-Nr. 24.110/369.01.04.06

03.07.0050. Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300

1,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

03.07.0060. Raubettmulde herstellen
Raubettmulde aus Natursteinpflaster herstellen.
Fugen in voller Höhe mit Zementmörtel vergießen
Ort = in Böschung.
Größe der Pflastersteine = 100/100/100 mm.
Farbe = anthrazit.
Unterbau aus Beton C 12/15, X0 mind. 10 cm dick
Muldenbreite 1,0 m,
Muldentiefe 0,15 m.
Sohlgefälle in Anpassung zur Böschungsneigung.
Einfassung mit Betonsteinen
TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Natursteinflaster herstellen. Den Fundamentbeton als
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen..
Erdarbeiten ausführen
Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen
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6,000 m2 ...................... ......................

03.07.0070. Auslaufstück Rückstauklappe

2,000 St ...................... ......................

Auslaufstück mit Rückstauklappe
Durchmesser (mm): DN 300 Ø 315
Material: Kunststoff z:B PP
Geprüft nach DIN EN 13564
Einbauort '(>Rohrauslauf<) '

Summe 03.07. Entwässerungsanlagen ......................

Summe 03. Neubau EÜ ......................
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04. Oberbau

04.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung

04.10.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Schienenwege-Nutzungsentgelte
Schienenwege-Nutzungsentgelte sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Summe 04.10. Interne Baustellenlogistik ......................

04.15. Absteckung und Abnahmemessung

04.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

74,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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04.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

74,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

04.15.0030. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellen zur Inbetriebnahme dokumentieren.
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen,
dem Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen,
Unterlagen 2-fach an AG übergeben.

Summe 04.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

04.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

04.20.0010. Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sämtliche Bestandsanlagen wie z.B. Gleisvermarkungspunkte
(Schienenstücke), Kabelkanäle, Schächte, Schaltschränke,
OLA-Maste, Signale, Podeste, Fundamente, sonstige
ausrüstungstechnische Anlagen usw. während der gesamten
Bauzeit sichern, evtl. ausbauen, zwischenlagern und wieder
einbauen.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.

04.20.0020. Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte
Materialien,
LAGA < Z1.2 einrichten und räumen.
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 002

04.20.0030. Liefern Schotter
Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 72 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

105,000 m3 ...................... ......................

.

*** Unterbeschreibung 01

für Verlegeplanum

für Verlegeplanum

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097

04.20.0040. Bettungsstoff transp.

105,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01

Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02

für Verlegeplanum
für Verlegeplanum

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 002

04.20.0050. Liefern Schotter

85,000 m3 ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'
.

*** Unterbeschreibung 01

als Füllschotter
als Füllschotter

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097

04.20.0060. Bettungsstoff transp.

85,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.
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*** Unterbeschreibung 01

Transport mit Fahrzeugen des AN vom

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02

als Füllschotter
als Füllschotter

04.20.0070. Liefern Schwellen

124,000 St ...................... ......................

Liefern von Schwellen,
B93 So

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.20.0080. Schwelle transp.

124,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01

Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN
Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AN zur Einbaustelle.

04.20.0090. Entsorgen Schwellen

124,000 St ...................... ......................

Entsorgen von Schwellen,
B93

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.20.0100. Schwelle transp.

124,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

*** Unterbeschreibung 01

Transport ausgeb. Sw mit Fahrzeugen des AN

Transport der ausgebauten Schwellen mit Fahrzeugen des AN
von der Ausbaustelle zum Entsorger des AN
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STLB-Bau: 04/2022 097

04.20.0110. Schwelle abladen

124,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

04.20.0120. Eingleisstelle herrichten und rückbauen

1,000 St ...................... ......................

Eingleisstelle für Zweiwegefahrzeuge herrichten und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder rückbauen,
Material liefert AN.

Summe 04.20. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

04.21. Kabeltiefbau

Rückbau Kabeltröge

04.21.0010. Stb-Kabelkanal Gr. II ausbauen

22,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe II ausbauen, und ggf.
zwischenlagern.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
Erschwernisse durch teilweise defekte / brüchige Materialien
werden nicht gesondert vergütet.

Kabelkanalanlagen -
bei den Kabelkanalanlagen ist die Herstellung des
Übergangs von den Trögen zu Bestandströgen, die Herstellung
von Schrägen zur Ausbildung von Knicken in der
Kabelkanaltrasse, sowie die Herstellung der Anschlüsse der
Kabelschutzrohre an den Kabeltrog, in die EP mit einzurechnen.

04.21.0020. Stb-Kabelkanal Gr. II aus- und einbauen

5,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Stb-Kabelkanal Größe II ausbauen, bauzeitlich
zwischenlagern.
Nach Einbau der PSS wieder einbauen.
Einschließlich aller Erd- und Bettungsarbeiten.
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04.21.0030. Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in übrigen Bereichen  
MLV-KTB_01200250

21,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau in übrigen Bereichen
gemäß Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschließlich
aller notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material
ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

04.21.0040. Kabelkanal- auf und zudeckeln

288,000 m ...................... ......................

Kabelkanal- auf und zudeckeln,
Kabelkanal Gr. II bauzeitlich auf- und zudeckeln.

Summe 04.21. Kabeltiefbau ......................

04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2019 097

04.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, vor dem Ausbau,
abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0020. Schiene lösen aufnehmen verziehen lagern

154,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen, verziehen und in
Gleismitte lagern, über 10 bis 50 m verziehen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen sind
abgelängt, Schienenlänge über 30 bis 45 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend
geschweißt.

*** Unterbeschreibung 01

Schienenform lagern Wiedereinbau
Schienenform 60 E2.
Zwischenlagern bis zum Wiedereinbau.
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*** Unterbeschreibung 02

Fahrschienen
Fahrschienen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verziehen lagern

148,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen, verziehen und in
Gleismitte lagern, über 10 bis 50 m verziehen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen sind
abgelängt, Schienenlänge über 6 bis 15 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend
geschweißt.

*** Unterbeschreibung 01

Schienenform lagern Wiedereinbau
Schienenform 60 E2.
Zwischenlagern bis zum Wiedereinbau.

*** Unterbeschreibung 02

Führungsschienen
Führungsschienen

04.40.0040. Schwelle aufnehmen

124,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, einschließlich Kleineisen und
Zwischenlagen, aus dem Gleisbett aufnehmen,
transportieren zum Zwischenlagerplatz des AN, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 60 - 1667 - B 93.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0050. aufn. verladen

185,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, Bettungszustand gemäß
umwelttechnischem Bericht des AG, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

LAGA Z0
LAGA Z0
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*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0060. Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D 30-35cm

175,000 t ...................... ......................

aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in
Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Dicke über 30 bis 35 cm.

*** Unterbeschreibung 01

Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Leitbeschreibung

04.40.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont.

74,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
von Zwischenlager aufnehmen, verfahren und ausrichten,
Schienen gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und
kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden
und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge über 35 bis 45 m,
Fahrschiene verziehen über 30 bis 50 m, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 60 - 1667 - B 93 So.

*** Unterbeschreibung 01

Anschluss an bestehendes Gleis
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2021 097

04.40.0080. Fahrschiene einbauen

6,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, einschl. Verziehen bis
10 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01

Längen Schienen
Schienenlängen sind Teillängen der Gesamtschienen.

*** Leitbeschreibung

04.40.0090. Führungsschienen einbauen
Führungsschienen einbauen, zwischengelagert,
einschl. Verziehen bis 50 m, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.
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148,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

Längen Schienen
Schienenlängen sind Teillängen der Gesamtschienen.

Summe 04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097

04.41.0010. Bettungsstoff abladen

80,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01

Fahrzeuge des AN

Fahrzeuge des AN

*** Leitbeschreibung

04.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil. Verschieb.

74,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30
mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter
versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im Bogen bezieht
sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01

1 Schicht Stopfmaschine
Kalkulation und Abrechnung des GP für 1
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Stopfmaschinen-Schicht zusammen für Gleis 1+2, unabhängig
von der ausgeführten tatsächlichen Gleislänge.
Hier anteilig für 1 Gleis.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.41.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

200,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Unterbeschreibung 01

für Anpassungsstopfung
für Anpassungsstopfung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.41.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

200,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01

Anpassungsstopfung
Anpassungsstopfung

Summe 04.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

04.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097

04.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

634,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.
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STLB-Bau: 04/2022 097

04.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

8,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit
Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 04.42. Schweißarbeiten ......................

04.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2019 002

04.44.0010. Liefern Schotter

10,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,
Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'
.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097

04.44.0020. Bettungsstoff transp.

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01

Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02

Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097

04.44.0030. Bettungsstoff abladen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01

Fahrzeuge des AN

Fahrzeuge des AN

*** Unterbeschreibung 02

Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097

04.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

74,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2022 097

04.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  
Werte Stopf-Richtmaschine

74,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 04.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

04.50. Planumsverbesserung (konventionell)

04.50.0010. Unterbau vorbereiteten Schienen, Schwellen ausgebaut,  
Unterbauschicht ausbauen

57,000 m3 ...................... ......................

Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiteten,
Schienen, Schwellen ausgebaut,
Gesamtabgrabungstiefe 90 bis 10cm, gemessen von
Schwellenoberkante.
Hier nur für 0,35m Bodenabtrag.
Ausbaubreite über 5,50m bis 6,00m.
Unterbauschicht ausbauen, Abtrag verladen,
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten,
Ev2 mind. 45 MN/ m2, Fahrzeuge stellt der AN.
einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.
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*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

04.50.0020. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen  
ausgebaut Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII

56,000 m ...................... ......................

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, Einbaubreite über 5,5
bis 6 m, wasserdurchlässig (KG II), Schichtdicke 35 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Reprofilieren der Randbereiche im
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 02

einschließlich Lieferung
einschließlich Lieferung

*** Unterbeschreibung 03

Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04

Prüfung Einbauqualität
Fertig gestellte Oberflächen dürfen nicht mehr befahren werden.
Die Verdichtung ist in der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Sofern keine projektspezifischen anderen Vorgaben bestehen,
ist
gemäß "Prüfkatalog für Eigenüberwachungs- und
Kontrollprüfungen" des AG 2-fach vorzugehen.

*** Unterbeschreibung 05

keilförmiges Anbinden an den Bestand
Die keilförmige Verziehung der PSS am Beginn und Ende der
Schutzschicht ist zu beachten.

*** Unterbeschreibung 06

Anforderungen Material KG 2
Anforderungen und Qualität des Material KG 2 entsprechend
DBS 918 062.

Summe 04.50. Planumsverbesserung (konv… ......................
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Summe 04. Oberbau ......................
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05. LST

05.01. Maßnahmen LST EÜ Kronskamp

05.01.0010. Signalkabel ablegen und auflegen

2,000 St ...................... ......................

Signalkabel gemäß Kabelübersichtsplan
bauzeitlich am KS6807b/KS6808b ablegen
und außerhalb des Baufeldes geschützt lagern.

Nach erfolgter Maßnahme sind die Kabel wieder
am KS aufzulegen und durchzumessen

Kabel S6807 110
Kabel S6808 600
Kabel S6808 100

05.01.0020. Indusi - Gleismagnet 500 Hz demontieren

6,000 St ...................... ......................

Indusi - Gleismagnet
bauzeitlich demontieren:
Signal F - Gleismagnet 1000/2000 Hz
Signal FF - Gleismagnet 1000/2000 Hz
Signal F - Gleismagnet 500 Hz
Signal FF - Gleismagnet 500 Hz
Signal Vf - Gleismagnet 1000 Hz
Signal Vff - Gleismagnet 1000 Hz

05.01.0030. Indusi - Gleismagnet 500 Hz montieren

6,000 St ...................... ......................

Indusi - Gleismagnet
bauzeitlich demontieren:
Signal F - Gleismagnet 1000/2000 Hz
Signal FF - Gleismagnet 1000/2000 Hz
Signal F - Gleismagnet 500 Hz
Signal FF - Gleismagnet 500 Hz
Signal Vf - Gleismagnet 1000 Hz
Signal Vff - Gleismagnet 1000 Hz

Summe 05.01. Maßnahmen LST EÜ Kronska… ......................

05.02. Baugleissicherung

Die Baugleissicherung erfolgt ohne Baugleissperren.
Es werden Signale Sh2 zur Abgrenzung des Baufeldes
aufgestellt.

Die EÜ wird im Rahmen einer Totalsperrung erneuert.
die Signale Sh2 werden in Kavelstorf und Laage aufgestellt
(pro Gleis pro Richtung und pro Bahnhof jeweils 2 Stück).
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05.02.0010. Signale Sh2 liefern und montieren

8,000 St ...................... ......................

Signale Sh2 liefern und montieren

05.02.0020. Signale Sh2 demontieren

8,000 St ...................... ......................

Signale Sh2 demontieren

Summe 05.02. Baugleissicherung ......................

05.03. La90

05.03.0010. Langsamfahrsignal, Lf1 (Zahl) rückstrahlend

6,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf1 (Zahl)
inklusive Lf1-Wiederholer
rückstrahlend
und beleuchtbar
liefern und montieren

05.03.0020. Langsamfahrsignal, Lf2 (A) rückstrahlend

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf2 (A) rückstrahlend
und beleuchtbar
liefern und montieren

05.03.0030. Langsamfahrsignal, Lf3 (E) rückstrahlend

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf3 (E) rückstrahlend
und beleuchtbar
liefern und montieren

05.03.0040. Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)

4,000 St ...................... ......................

Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
Lieferung und Montage, ohne Kabel zum Signal/Stellwerk
(Solarstromversorgung)

05.03.0050. Langsamfahrsignal, Lf1

6,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf1
inklusive Lf1-Wiederholer
demontieren
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05.03.0060. Langsamfahrsignal, Lf2

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf2
demontieren

05.03.0070. Langsamfahrsignal, Lf3

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf3
demontieren

05.03.0080. Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)

4,000 St ...................... ......................

Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
Lieferung und Montage, ohne Kabel zum Signal/Stellwerk
(Solarstromversorgung)

Summe 05.03. La90 ......................

05.04. La140

05.04.0010. Langsamfahrsignal, Lf1 (Zahl) rückstrahlend

6,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf1 (Zahl)
inklusive Lf1-Wiederholer
rückstrahlend und beleuchtbar
liefern und montieren

05.04.0020. Langsamfahrsignal, Lf2 (A) rückstrahlend

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf2 (A) rückstrahlend
und beleuchtbar
liefern und montieren

05.04.0030. Langsamfahrsignal, Lf3 (E) rückstrahlend

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf3 (E) rückstrahlend
und beleuchtbar
liefern und montieren

05.04.0040. Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)

4,000 St ...................... ......................

Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
Lieferung und Montage, ohne Kabel zum Signal/Stellwerk
(Solarstromversorgung)
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05.04.0050. Langsamfahrsignal, Lf1

6,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf1
inklusive Lf1-Wiederholer
demontieren

05.04.0060. Langsamfahrsignal, Lf2

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf2
demontieren

05.04.0070. Langsamfahrsignal, Lf3

4,000 St ...................... ......................

Langsamfahrsignal, Lf3
demontieren

05.04.0080. Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)

4,000 St ...................... ......................

Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
Lieferung und Montage, ohne Kabel zum Signal/Stellwerk
(Solarstromversorgung)

Summe 05.04. La140 ......................

Summe 05. LST ......................
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06. OLA

06.08. Längskettenwerk

LÄNGSKETTENWERK REGULIEREN

Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage am Ausleger +/- 5cm
ohne Austausch von anderen Teilen, außer
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

06.08.0010. Leistung, Re 200 regulieren
MLV-OLA_08030301

409,200 m ...................... ......................

Re 200, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

06.08.0020. Lieferung, Re 200 regulieren
MLV-OLA_08030302

409,200 m ...................... ......................

Re 200, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

Summe 06.08. Längskettenwerk ......................

06.10. Erdung

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellänge (nicht MVK-Maß)

ERDUNG BETRIEBSFERTIG, EINSCHL: ANSCHLUSS,
BEFESTIGUNG, ERDARBEITEN

06.10.0010. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010101

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
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2,000 St ...................... ......................

betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

06.10.0020. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010102

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

06.10.0030. Leistung, Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde
MLV-OLA_10011201

8,000 St ...................... ......................

Montage Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde,
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

06.10.0040. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde
MLV-OLA_10011202

8,000 St ...................... ......................

Lieferung Mast- / Bauteilerdung einschl. aller
Anschlüsse, Befestigungen

Summe 06.10. Erdung ......................

06.18. Provisorien

Vorbemerkungen:

BAUZEITLICHE ZWISCHENZUSTÄNDE

06.18.0010. Leistung, Mastsicherung
MLV-OLA_18011901

4,000 St ...................... ......................

Mastsicherung
1 Rückverankerung mit 1 Schraubanker, inkl. Rückanker
montieren und anschießender Rückbau

06.18.0020. Lieferung, Mastsicherung
MLV-OLA_18011902

Mastsicherung
1 Rückverankerung mit 1 Schraubanker, inkl. Rückanker
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4,000 St ...................... ......................

liefern

06.18.0030. Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und  
freisetzen
MLV-OLA_18012701

4,000 St ...................... ......................

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und
freisetzen
Radspanner am Mast für Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

Summe 06.18. Provisorien ......................

06.19. Sonstige Leistungen

SONSTIGE

06.19.0010. Schaltantragsteller für eigene Leistungen
MLV-OLA_19020601

1,000 psch ......................

Schaltantragsteller für eigene Leistungen

06.19.0020. Zuarbeit Sige-Koordinator
MLV-OLA_19020701

1,000 psch ......................

Zuarbeit für den Sige-Koordinator

06.19.0030. Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit  
für die BLS
(Betriebszentrale Sicherheit)
MLV-OLA_19020801

1,000 St ...................... ......................

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit
für die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

06.19.0040. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
MLV-OLA_19020901

8,000 h ...................... ......................

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen

ABNAHME/ KONTROLLE
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06.19.0050. Teilnahme an der Abnahme Begehung
MLV-OLA_19030101

1,000 St ...................... ......................

Teilnahme an der Abnahme Begehung.
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden

06.19.0060. IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
MLV-OLA_19030301

4,000 St ...................... ......................

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen-
und Seitenlage
am Stützpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt

VERSCHWENKEN DER OBERLEITUNG FÜR ANDERE
GEWERKE

Vorbemerkungen:
Es ist grundsätzlich 1 Schicht mit 8 Stunden zu
vergüten.

06.19.0070. Leistung, Beistellung von Montagepersonal einschl.  
Gerät
für Kettenwerksverschwenkung
MLV-OLA_19040101

3,000 d ...................... ......................

in dieser Position enthalten:
3 Arbeitskräfte
1 Montagegerät

8 Stunden entsprechen 1 Tag

06.19.0080. Leistung, einmaliger An- und Abtransport Montagegerät
MLV-OLA_19040201

2,000 St ...................... ......................

Leistung, einmaliger An- und Abtransport Montagegerät
für Kettenwerksverschwenkung Position 19.04.101, bei
Unterbrechungen >= 1 Kalendertag

06.19.0090. Leistung, An- und Abreise von 3 Arbeitskräften
MLV-OLA_19040301

2,000 St ...................... ......................

Leistung, einmalige An- und Abreise von 3
Arbeitskräften für Kettenwerksverschwenkung Position
19.04.101, bei Unterbrechungen >= 1 Kalendertag
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Summe 06.19. Sonstige Leistungen ......................

06.21. Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

BESONDERE LEISTUNGSPOSITIONEN

06.21.0010. MLV-OLA_21010050, Leistung vorhandene Ausleger b-
Maße aufmessen und beibehalten

2,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010050, Leistung vorhandene Ausleger b-Maße
aufmessen und beibehalten

06.21.0020. MLV-OLA_21010100, Lieferung vorhandene Ausleger b-
Maße aufmessen und beibehalten

2,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010100, Lieferung vorhandene Ausleger b-Maße
aufmessen und beibehalten

06.21.0030. MLV-OLA_21010150, Leistung Verlegen Sammelerde im  
Bauwerksbereich

240,000 m ...................... ......................

MLV-OLA_21010150, Leistung Verlegen Sammelerde im
Bauwerksbereich

06.21.0040. MLV-OLA_21010200, Lieferung Verlegen Sammelerde im  
Bauwerksbereich

240,000 m ...................... ......................

MLV-OLA_21010200, Lieferung Verlegen Sammelerde im
Bauwerksbereich

06.21.0050. MLV-OLA_21010250, Leistung Ausleger vom Kettenwerk  
lösen, zur Seite klappen und bauzeitlich mit Bindedraht  
sichern

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010250, Leistung Ausleger vom Kettenwerk lösen,
zur Seite klappen und bauzeitlich mit Bindedraht sichern

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 93 von 119



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

06.21.0060. MLV-OLA_21010300, Lieferung Ausleger vom Kettenwerk  
lösen, zur Seite klappen und bauzeitlich mit Bindedraht  
sichern

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010300, Lieferung Ausleger vom Kettenwerk
lösen, zur Seite klappen und mit Bindedraht sichern

06.21.0070. MLV-OLA_21010350, Leistung, Ausleger wieder  
zurückklappen und Kettenwerk daran montieren

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010350, Leistung, Ausleger wieder zurückklappen
und Kettenwerk daran montieren

06.21.0080. MLV-OLA_21010400, Lieferung, Ausleger wieder  
zurückklappen und Kettenwerk daran montieren

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010400, Lieferung, Ausleger wieder
zurückklappen und Kettenwerk daran montieren

06.21.0090. MLV-OLA_21010450, Leistung, Anpassung Gelände für  
bauzeitliche Rückanker

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010450, Leistung, Anpassung Gelände für
bauzeitlichen Rückanker

06.21.0100. MLV-OLA_21010500, Lieferung, Anpassung Gelände für  
bauzeitliche Rückanker

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010500, Lieferung, Anpassung Gelände für
bauzeitliche Rückanker

06.21.0110. MLV-OLA_21010550, Leistung bauzeitliche  
Gleisverbinder ein- und ausbauen

2,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010550, Leistung bauzeitliche Gleisverbinder ein-
und ausbauen

06.21.0120. MLV-OLA_21010600, Lieferung bauzeitliche  
Gleisverbinder ein- und ausbauen

2,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010600, Lieferung bauzeitliche Gleisverbinder ein-
und ausbauen
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06.21.0130. MLV-OLA_21010650, Leistung bauzeitliche  
Schienenverbinder ein- und ausbauen

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010650, Leistung bauzeitliche Schienenverbinder
ein- und ausbauen

06.21.0140. MLV-OLA_21010700, Lieferung bauzeitliche  
Schienenverbinder ein- und ausbauen

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010700, Lieferung bauzeitliche Schienenverbinder
ein- und ausbauen

06.21.0150. MLV-OLA_21010750, Leistung bauzeitliche Erdung  
Entgleisungsschutz ein- und ausbauen

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010750, Leistung bauzeitliche Erdung
Entgleisungsschutz ein- und ausbauen

06.21.0160. MLV-OLA_21010800, Leistung bauzeitliche Erdung  
Entgleisungsschutz ein- und ausbauen

4,000 St ...................... ......................

MLV-OLA_21010800, Lieferung bauzeitliche Erdung
Entgleisungsschutz ein- und ausbauen

Summe 06.21. Besondere Leistungsposition… ......................

06.22. Baustelleneinrichtung/ Aufgleismöglichkeiten

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

06.22.0010. Einrichten und Vorhalten
MLV-OLA_22010100

1,000 psch ......................

Einmaliges Einrichten und Vorhalten
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06.22.0020. Räumen
MLV-OLA_22010200

1,000 psch ......................

Einmaliges Räumen

06.22.0030. Vorhalten je Verlängerungsmonat
MLV-OLA_22010300

1,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten je Verlängerungsmonat

Summe 06.22. Baustelleneinrichtung/ Aufgl… ......................

Summe 06. OLA ......................
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07. Umwelt

07.01. Baustelleneinrichtung

Die Leistungen der nachfogende Position sind

mit der umweltfachlichen Bauüberwachung

abzustimmen.

07.01.0001. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten MLV-
ALI_01020160

600,000 m ...................... ......................

Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN gemäß Maßnahme 002_V
<)' herstellen,
während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' über GOK. Regelmäßige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

07.01.0002. Biotopschutzzaun rückbauen MLV-ALI_01020170

600,000 m ...................... ......................

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

07.01.0003. Schutz von Gehölzen vor Beschädigungen  
durch den Baubetrieb (001_V)

Im Bereich von schützenswerten
Gehölzbeständen sind Schutzvorkehrungen zu
ergreifen, die mögliche Beschädigungen
vermeiden. Hierzu zählt ein Anfahrschutz (z.B.
Bohlen, Schutzzaun) sowie ein
Verdichtungsschutz (Bohlenüberfahrten,
Schutzzaun) im Bereich der Wurzeln. Die
Schutzmaßnahmen sind der DIN 18 920 und der
RAS-LP 4 zu entnehmen und vor Baubeginn
herzustellen. Der Flächenschutz für
Gehölzbestände nach RAS-LP 4 (1999) und DIN
18 920 (2002) gilt für die im Maßnahmenplan
des LBP dargestellten Bereiche. Diese dürfen
nicht Teil der Baustelleneinrichtungsfläche bzw.
des Arbeitsstreifens sein und während der
Bauzeit nicht befahren, betreten oder für die
Ablagerung von Baumaterial genutzt werden.
Für die Zeit der Baudurchführung ist ein
Schutzzaun aufzustellen (mind. 2,00 m hoch).
Tiefhängende Äste sind hochzubinden.
Der unversiegelte Wurzelbereich darf durch
Befahren oder Abstellen von Baugeräten (oder
Ähnliches) nicht belastet werden. Ist eine
befristete Belastung nicht vermeidbar sind die
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300,000 m ...................... ......................

bauzeitlich belasteten Flächen im Wurzelbereich
der Gehölze gegen Verdichtungen mit
Bodendruck mindernden Platten oder Matten mit
einem mindestens 20 cm starken Unterbau aus
dränschichtgeeignetem Material zu schützen (s.
RAS-LP 4; Bild 13). Der Unterbau wird durch ein
druckverteilendes Vlies vom bewurzelten Boden
getrennt.
Um Gehölzschädigungen infolge der
baubedingten Grundwasserabsenkung zu
vermeiden, ist in Phasen andauernder
Trockenheit eine Bewässerung der an das
Baufeld angrenzenden Gehölzbestände
vorgesehen. Der Umfang der erforderlichen
Bewässerungsmaßnahmen ist mit der
umweltfachlichen Bauüberwachung
abzustimmen.

07.01.0004. Rückbau Schutz von Gehölzen (001_V)

300,000 m ...................... ......................

vorbeschriebenen Gehölzschutz nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

Summe 07.01. Baustelleneinrichtung ......................

07.02. Landschaftsbau

07.02.0001. Bodenlockerung (003_V)

17.800,000 m2 ...................... ......................

Bauphasenzeitlich genutzte, unversiegelte
Flächen sind nach Beendigung der
Bauarbeiten vollständig zu beräumen und zu
rekultivieren. Die beanspruchten Flächen sind
durch eine mechanische Lockerung des
verdichteten Bodens in den Ausgangszustand
zurück zu versetzen.

07.02.0002. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Grünflächen (Maßnahme 003_V)<)',
Landschaftsrasen,
'(>Je nach Ausgangszustand der Flächen ist eine geeignete
Ansaat mit Regiosaatgut aus der Herkunftsregion 3
„Nordostdeutsches Tiefland“ vorzunehmen (5g/m²).
Die bauzeitlich beanspruchten Grünlandflächen erhalten in
Absprache mit dem jeweiligen Flächeneigentümer eine
geeignete Ansaat mit Grünlandarten (10g/m²)<)'.
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17.000,000 m2 ...................... ......................

07.02.0003. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

800,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Böschungen (Maßnahme 013_V)<)',
Landschaftsrasen,
'(>Ansaat (5g/m²) mit gebietsheimischem Saatgut aus dem
Ursprungsgebiet „Nordostdeutsches Tiefland“ (Herkunftsregion
3). Verwendet wird eine Böschungsmischung mit einem
Kräuteranteil von mindestens 30%.<)'.

StL-Nr. 21.107/602.94.02

07.02.0005. Vegetationsfläche wässern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 1. Jahr

800,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge 'pro Jahr 10
(Maßnahme 013_V) '
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Summe 07.02. Landschaftsbau ......................

Summe 07. Umwelt ......................
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08. Straßenbau

08.01. Erdbau

StL-Nr. 24.106/003.11.11.01.11

08.01.0001. Fläche abräumen
Aufwuchs*Wurzelstöcke
Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN
übr.Räumg.Verw.AN

1,000 Psch ......................

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

08.01.0002. Vegetationsfläche mähen

300,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche auf Anordnung des AG vor
Oberbodenabtrag mähen.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 24.106/103

08.01.0003. Vegetationsdecke bearbeiten

300,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke
über 0,05 m2 verbleiben.

StL-Nr. 24.106/113.00.24.03.01

08.01.0004. Oberboden abtragen und andecken
Abtr.über 10-30cm*Mulden/Gräben
Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung in Mulden und Gräben.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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60,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/053.65.00.01

08.01.0005. Bauliche Anlage abbrechen
Fundament*Mauerw.Stahlbeton
ges. Abbr. verw.

8,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Mauerwerk und Stahlbeton.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 24.106/213.91.00.01.01

08.01.0006. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
... Freitext ...*profilg. lösen
Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.

775,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich '= nach Unterlagen des AG.
Boden bzw. Fels fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Entsorgung wird gesondert vergütet. '
Profilgerecht lösen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

StL-Nr. 24.106/203.01.01.00.02

08.01.0007. Boden bzw. Fels lösen und einbauen
Verbess. Wahl AN*Vertief.verfüllen
Abrechng. Auftrag

50,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.
Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Lüften nach Wahl des AN durchfüh-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergütet.
Örtliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfül-
len.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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StL-Nr. 24.106/250.01

08.01.0008. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

575,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

StL-Nr. 24.106/520.21.33.01.03

08.01.0009. Graben herstellen
gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG
Breite 0,5 m*Tiefe ü.0,75-1,5m
Boden Verwert. AN*BM-F0*

40,000 m ...................... ......................

Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Graben nach Unterlagen des AG.
Sohlenbreite = 0,50 m.
Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Materialwerte nach EBV = BM-F0*

StL-Nr. 24.106/513.11.92.05.00

08.01.0010. Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*Dammfuß
... Freitext ...*Tiefe ü. 0,3-0,5m
Boden ents.

60,000 m ...................... ......................

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde am Dammfuß.
Muldenbreite '= nach Unterlagen des AG.. '
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Summe 08.01. Erdbau ......................

08.02. Landschaftsbau

StL-Nr. 21.107/204.05.13.03.00

08.02.0001. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Bösch., Trennstr.*Feinplanum lock.
Menge 7 g/m2*UG 03

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 7 g/m2.
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300,000 m2 ...................... ......................

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 3,
Nordostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.00.10.30

08.02.0002. Rasen mähen
1. Pflegegang*Mähgut Verw. AN

300,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Erster Pflegegang.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/606.00.20.30

08.02.0003. Rasen mähen
2. Pflegegang*Mähgut Verw. AN

300,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Zweiter Pflegegang.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/602.33.01

08.02.0004. Vegetationsfläche wässern
6 Wässerungsgänge*15 Liter
Fertigst.pflege

300,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 15 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

Summe 08.02. Landschaftsbau ......................

08.03. Schichten ohne Bindemittel

StL-Nr. 24.112/006.19.70.99

08.03.0001. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
ländl. Weg*... Freitext ...

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke '= über 30 bis 50 cm. '
Fläche = ländlicher Weg.
Baustoffgemisch '= zum Zwischenlager des AN fördern,
auf Haufwerk setzen (500 m3/Stk) und nach Beprobung
verwerten.
Entsorgung wird gesondert vergütet.'
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575,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/210.40.99.19.91

08.03.0002. Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3 o.F.*... Freitext ...
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

275,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch '= 0/45 aus natürlichen
Gesteinskörnungen.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '=
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H;
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 100 MPa. '
Einbaudicke '= bis 51 cm. '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 24.112/707.11.15.21.11

08.03.0003. Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3
URA+Einbaudoku*Breite Unterl. AG
Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch
3cm tiefer*EV2 mind. 100MPa

110,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn
von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Breite nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 20 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

Summe 08.03. Schichten ohne Bindemittel ......................

08.04. Asphaltbauweisen
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StL-Nr. 23.113/148.14.10.09

08.04.0001. Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm
Bitumen 70/100*... Freitext ...

400,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Einbau ' = die Erschwernisse für die Asphaltarbeiten
innerhalb des Überführungsbauwerkes sind einzurechnen.'

StL-Nr. 23.113/063.21.11.39

08.04.0002. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 300 g/m2*... Freitext ...

400,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau '= Asphaltdeckschicht.
Die Erschwernisse für die Asphaltarbeiten innerhalb des
Überführungsbauwerkes sind einzurechnen. '

StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.09

08.04.0003. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70*... Freitext ...

400,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau ' = die Erschwernisse für die Asphaltarbeiten
innerhalb des Überführungsbauwerkes sind einzurechnen. '
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StL-Nr. 23.113/952.10.11

08.04.0004. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
maschinell

400,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

StL-Nr. 23.113/912.51.06.30.01

08.04.0005. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 15 mm
Fugenmasse N2

50,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

StL-Nr. 23.113/083.15.00

08.04.0006. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.

50,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltbefestigung.

Summe 08.04. Asphaltbauweisen ......................

08.05. Leitungssicherung

StL-Nr. 21.103/014

08.05.0001. Leitungserkundung
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen
und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vor-
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4,000 St ...................... ......................

schriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abge-
rechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.

StL-Nr. 24.108/912.02.10.01.01

08.05.0002. Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m*nur Handschacht.
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

5,000 m3 ...................... ......................

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

08.05.0003. Stahlplatten auslegen

18,000 m2 ...................... ......................

Stahlplatten liefern, auslegen, vorhalten,
während der Bauzeiit umsetzen.
Abmaße = ca. 2,00 m * 1,00 m
Stärke = 20 mm
Dauer = Grundvorhaltung gesamte Bauzeit.

08.05.0004. Rohrleitung sichern

60,000 m ...................... ......................

Rohrleitung (längs und quer) sichern, einschließlich der
Erschwernisse bei Erd-, Verbau- und
Fundamentierungsarbeiten und vor
Beschädigungen schützen.
Die Einweisung geschieht durch den Leitungsträger;
dessen Angaben sind zu beachten.
Abgerechnet wird in der Länge der Leitungsachse.

Summe 08.05. Leitungssicherung ......................

08.06. Bord- und Pflasterarbeiten

StL-Nr. 23.115/011.41.11.00

08.06.0001. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
12 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Verwertung AN

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 12 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
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450,000 m2 ...................... ......................

ten.

StL-Nr. 23.115/306.12.21

08.06.0002. Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite ü30-50cm
Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN

50,000 m ...................... ......................

Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite über 30 bis 50 cm.
Grabentiefe über 10 bis 20 cm.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.115/311.03.00.01.12

08.06.0003. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG

50,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

StL-Nr. 23.115/326.10.02

08.06.0004. Bordstein trennen
HBSt. 18/30-15/22*BSt. Gehrung tr.

10,000 St ...................... ......................

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein auf Gehrung trennen.

StL-Nr. 23.115/101.30.31.11.11

08.06.0005. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Park-/sonst. Fl.*St.100/200/100
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4
Läuferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
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15,000 m2 ...................... ......................

reichen nach Unterlagen des AG.
In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format für Rastermaß = 100/200/100 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Läuferverband verlegen.

StL-Nr. 23.115/106.94.51.11.11

08.06.0006. Pflasterd. geb.Bauw. Betonst.herst.
... Freitext ...*n. Unterlagen AG
St.100/200/80*Fase 2/2
Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler
Fuge Typ A*Läuferverband

Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Pflasterstei-
nen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung
sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung im ferti-
gen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.
In Flächen '= Befestigung Mulden.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter O-
berkante Streifen '
Einzelflächen nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10
exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und
mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5
MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.
Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2
MPa im Einzelwert.
Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch
im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.
Haftvermittler zwischen Bettung und Pflaster einbauen.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Steine im Läuferverband verlegen.
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12,000 m2 ...................... ......................

Summe 08.06. Bord- und Pflasterarbeiten ......................

Summe 08. Straßenbau ......................
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Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Freimachung Baubereich ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Kontrollprüfungen des AG ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

02.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle ......................

02.02. Entsorgungskonzept AN ......................

02.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

......................

02.04. Beprobung und Deklarationsanalytik ......................

02.05. Transport und Entsorgung Bauabfälle ......................

Summe 02. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Neubau EÜ

03.01. Rückbau / Abbruch ......................

03.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen ......................

03.03. Verbauten und Behelfe ......................

03.04. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

03.05. Rahmen ......................

03.06. Einbauteile und Ausstattung ......................

03.07. Entwässerungsanlagen ......................

Summe 03. Neubau EÜ ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Oberbau

04.10. Interne Baustellenlogistik ......................

04.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

04.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

04.21. Kabeltiefbau ......................

04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

04.42. Schweißarbeiten ......................

04.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

04.50. Planumsverbesserung (konventionell) ......................

Summe 04. Oberbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. LST

05.01. Maßnahmen LST EÜ Kronskamp ......................

05.02. Baugleissicherung ......................

05.03. La90 ......................

05.04. La140 ......................

Summe 05. LST ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. OLA

06.08. Längskettenwerk ......................

06.10. Erdung ......................

06.18. Provisorien ......................

06.19. Sonstige Leistungen ......................

06.21. Besondere Leistungspositionen ......................

06.22. Baustelleneinrichtung/ Aufgleismöglichkeiten ......................

Summe 06. OLA ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Umwelt

07.01. Baustelleneinrichtung ......................

07.02. Landschaftsbau ......................

Summe 07. Umwelt ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Straßenbau

08.01. Erdbau ......................

08.02. Landschaftsbau ......................

08.03. Schichten ohne Bindemittel ......................

08.04. Asphaltbauweisen ......................

08.05. Leitungssicherung ......................

08.06. Bord- und Pflasterarbeiten ......................

Summe 08. Straßenbau ......................

Druckdatum: 19.01.2026 10:47:13 Seite: 118 von 119



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016084336 Ersatzneubau EÜ Kronskamp Str. 6325
LV: 01 Ersatzneubau EÜ Kronskamp km 92,024 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 01

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur ......................

02. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

......................

03. Neubau EÜ ......................

04. Oberbau ......................

05. LST ......................

06. OLA ......................

07. Umwelt ......................

08. Straßenbau ......................

Summe LV 01 Ersatzneubau EÜ Kronska… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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