Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1

Vorgang-Nr.: 25FEI84353
Hinweis: Nachfolgend wird fiir Auftraggeber die Abkiirzung ,,AG* und fiir Auftragnehmer die Abkiirzung ,AN* verwendet.

16.1 Allgemeines:

16.1.2 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Saubern des Baubereichs, der Baustralen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen StraRen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen Stralen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom 6ffentlichen StraRennetz bei Exfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauliberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstandszeiten.

16.1.3 Abweichungen vom technischen Regelwerk

Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer UiG (Unternehmensinterne Geneh-
migung) / ZiE (Zustimmung im Einzelfall) zuldssig. Die Antragsunterlagen fiir die Erlangung der UiG / ZiE sind
vom Bieter/AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in genehmigungsfahiger Form vorzulegen.

16.1.4 Erklarung Qualitdtssicherung der Ausfithrungsunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Leistung im Bauentstehungsprozess durch
Qualitat der Planung, Projektvorbereitung, Bauausfiihrung und Zulieferung sicher zu stellen. Er kann hierzu
Dritte beauftragen.

Der Auftragnehmer hat zur Sicherstellung der Qualitdtssicherung den Nachweis der ordnungsgemdfen Quali-
tatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat unter Verwendung der Anlage 3.10 zum Bauvertrag zu
erbringen.

16.1.5 Genehmigungen/Behorden

Sind im Einzelfall zur Durchfiihrung der Arbeiten (iber die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigun-
gen weitere Genehmigungen von Behdrden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorde, usw.) erforderlich,
sind diese durch den AN einzuholen. Sollten fiir bestimmte Genehmigungen Vollmachten des AG erforderlich
sein (z. B. Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 8 WHG im Zuge der Errichtung/Anderung/Unterhaltung von
Eisenbahnbetriebsanlagen), sind diese vom AN rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern. Die Kosten sind
mit Ausnahme der hierfiir anfallenden Gebiihren in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Abstim-
mung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Gebiihren sind ohne Zu-
schldge in ihrer jeweils nachgewiesenen Hohe (z. B. Gebiihrenbescheid) gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Beriicksichtigung der Kosten und Gebiihren in anderen Positionen (z. B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist
nicht zuldssig.

16.1.6  Abrechnung, Mengenermittlung nach dem Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0
Die Regelungen beziiglich Skonto gemaR Ziffer 24.3 der ZVB-DB finden keine Anwendung.

Das Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0* findet Anwendung bei Abschlagsrechnungen nach § 16
Abs. (1) VOB/B und ausschlieRlich fiir Leistungen, die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsver-
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zeichnisses abgerechnet werden kénnen. Samtliche nicht iber hauptvertragliche Positionen abrechenbare
Leistungen sind gesondert aufzustellen und abzurechnen.

Fiir Nachtragsleistungen legt der AN dem AG ein Nachtragsangebot vor.

Leistungsaufstellung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MalRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu ergdnzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefiigten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diizrfen, einen eindeutigen und erschép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermaRt sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiiberwachung bestdtigt.

Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches Aufmal - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. AufmaRe sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.
AufmaRblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauiiberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung iibernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.
Verfahren:

Die Priifberechnung erfolgt mittels Datenaustausch gemaR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrech-
nung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Abrechnungszeitraum auf den sich diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen iibergeben.

Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnung, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeichnung
anzugeben.

Leistungsabstimmung

1. Der AN stimmt sich im Zuge der Leistungsausfiihrung mit dem Bauiiberwacher (AG) iiber Art und Um-
fang der

a) nach dem Hauptvertrag (LV-Positionen) erbrachten unstrittigen Leistungen
b) sonstigen erbrachten Nachtragsleistungen, sonstigen Leistungen und strittigen Leistungen
kontinuierlich ab.

208.1213V30 Besondere Vertragsbedingungen Seite 2

Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 01.11.2025
25FEI84353



Hinweis: Die Leistungen gemaR 1. b) sind separat von den Leistungen gemaR 1. a) in Rechnung zu stel-
len.

Das Ergebnis dieser Abstimmungen gilt nicht als Anerkenntnis eines Anspruches dem Grunde oder der
Hoéhe nach.

2. Die unstrittigen Leistungen werden bei einem gemeinsamen Termin endabgestimmt. Dieser findet spa-
testens zwei Werktage nach Ubersendung der Leistungsdaten des AN (DA 11 nach REB) an die Bauiiber-
wachung des AG statt - mitsamt den zugehorigen vollstandigen und priiffahigen Unterlagen zur Leis-
tungsfeststellung.

Die Termine sind zwischen AG und AN einvernehmlich festzulegen und friihzeitig zu planen.
Mit dem gemeinsamen Abstimmungstermin beginnt die Zahlungsfrist nach VOB/B § 16 (1) Nr. 3.

Abschlagsrechnungen fiir strittige Leistungen

Strittige Leistungen kann der AN jederzeit in jedem Fall aber getrennt von den unstrittigen Leistungen in
Rechnung stellen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen

Der AN erhalt nach abschlieBender Priifung vom AG eine Datei ,,DB_Buchungsliste XRE.csv* und einen EDV-
Ausdruck ,,Buchungsliste® iber die unstrittigen Leistungen. Im Falle von Korrekturen erhalt der AN die gean-
derte DA 11 mit Information (iber vorgenommene Korrekturen im obigen Schritt 2 der Leistungsabstimmung.

Der AN stellt die Leistung unmittelbar nach Eingang der ,,Buchungsliste, spatestens jedoch innerhalb von
einem Werktag in Rechnung.

Die Abschlagsrechung ist als X-Rechnung (inklusive aller einzubettenden rechnungsbegriindenden Anlagen)
durch den AN an die buchende Stelle des AG zu senden. Die Dateien ,,DB_Buchungsliste XRE.csv“ und
»DB_MPEL.pdf*“ sind einzubettende Anlagen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen ohne die eingebetteten Dateien ,,DB Buchungsliste_XRE.csv*
und ,,DB_MPEL.pdf* kénnen von der buchenden Stelle des AG nicht nach dem optimierten Verfahren bearbei-
tet werden. Die Bearbeitung dieser Rechnungen verzégert sich.

16.1.7  Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften hat das bevollmachtigte Mitglied der Arge (siehe Angebotserklarung, Punkt 3)
auch den Koordinator der MaRnahme im Sinne von ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) zu stellen.

Erginzend zur ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) obliegt dem Koordinator auch die Uberpriifung und Abstimmung der Bau-
termine mit den im gleichen Baubereich tatigen sonstigen Unternehmen.

16.1.8 Haftung/Hochwasserschiaden

Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
tibernimmt allein der AN.

Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewasserumleitungen zuriickzufiihren sind. Vor dem erneuten Bau-
beginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.

16.1.9 Bauleitung und Stellvertreter

Spatestens nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter und seinen
Stellvertreter zu benennen.

Der Bauleiter oder Stellvertreter miissen fiir den AG standig erreichbar sein. Der Auftraggeber hat das Recht,
den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen Bauleitung und
Auftraggeber zerriittet und eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.
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16.1.10 Vertragliches Anordnungsrecht

Der AG ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Bauzeit und / oder Verschiebungen von Vertragsterminen

als "andere Anordnungen" vorzunehmen. Der AN hat die daraus resultierenden Anderungen / Verschiebun-
gen mittels eines Bauablaufplans darzustellen und die Anderungen / Verschiebungen unverziiglich umzuset-
zen. Gegebenenfalls hieraus fiir den AN resultierende Vergiitungsanspriiche richten sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B.

16.1.11 Leistungserbringung durch praqualifizierte Unternehmen

Fiir die Ausfiihrung der Leistungen in den nachstehenden Kategorien (oder analogen Leistungsbereichen aus
vorangegangenen Praqualifikationsverfahren) einschlielich ggf. geforderter Klassifizierung muss das ausfiih-
rende Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein:

Oberbau konventionell-Schotter:
Instandsetzung (IS) Gleise / Weichen (AVI);

16.1.12 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen

Nachtrage sind regelmalig spatestens 4 Wochen nach der Leistungserbringung inhaltlich wie folgt einzu-
reichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzelnen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforde-
rung orientiert:

¢ Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsbeschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen

e Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Auswirkung der Nachtragsleistungen auf die vereinbarten Vertragsfristen

e Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

e sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten
e Bezugnahme auf die Anzeige (gemaR Ziffer 6 Anlage 2.2 Bauvertrag / gemaR VOB/B)
e Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86

Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrige verein-
bart. Fiir vom AG aufgestellte Nachtrage erhalt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und
ubergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte
Nachtrage libergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-
halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zuldssig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.

Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priiffahig“ zuriickweisen.

16.2 Planunterlagen:
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16.2.1 Bauzeitenplan

Der AN hat einen detaillierten Bauzeitenplan fiir sein geschuldetes Werk vorzulegen. Aus diesem Bauzeiten-
plan miissen der Zeitbedarf fiir die technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten und der Zeitbhe-
darf fiir das Einrichten und Raumen der Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem AG im
Detail abzustimmen und wird erst nach der schriftlichen Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil.

16.2.2 Bestandsplane

Die Bestandspldne sind baubegleitend zu erstellen und gemall Vorgabe des AG vom AN vorzulegen.

16.3 Baustelle:

16.3.1 Immissionsschutz, Umweltschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) hat der AN geeignete MaRnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu treffen. Die Kosten hierfiir sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Fol-
gekosten zu Lasten des AN.

16.3.2 Beweissicherung

Vor Baubeginn ist der Zustand des gesamten Geldndes, dass im Einflussbereich der BaumaRnahme liegt, vom
AN, gemeinsam mit dem AG, festzustellen und durch Messungen, Fotografieren und Niederschriften, die von
allen Betroffenen anerkannt sein miissen, zu dokumentieren.

Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden
kann. Die Aufwendungen fiir die Beweissicherung sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

16.3.3 Kampfmittelfunde

Beim Auffinden von kampfmittelverdachtigen Gegenstanden sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen
und den AG und die zustandigen Behdrden zu verstandigen sowie in Abstimmung mit diesen den Boden er-
neut zu untersuchen bzw. die entsprechenden MaRnahmen zur Untersuchung (ggfls Dokumentation) und Be-
seitigung zu ergreifen.

16.3.4 Verantwortlicher Bauleiter des AN im Zusammenhang mit Betra-Arbeiten

Der AN hat spatestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung den fiir die Betra-Arbeiten Verantwortlichen und
seinen Vertreter zu benennen.

Die vereinbarten Personen diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden und miissen bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung der Betra-Arbeiten im Rahmen ihrer Leistungen vor Ort anwesend sein.

Der namentlich genannte tragt die alleinige Verantwortung fiir die Einhaltung der jeweils vereinbarten Ar-
beitserbringungszeit und steht ohne Riicksicht auf eigenes Verschulden dafiir ein, dass aus Griinden, die in
seinem Verantwortungsbereich liegen, diese Arbeitserbringungszeiten nicht tiberschritten werden.

Im Rahmen seiner Tatigkeit sorgt der Verantwortliche fiir den notwendigen Einsatz des Personals, der Gerate
und Maschinen sowie fiir alle erforderlichen Leistungen, um die Einhaltung der Arbeitserbringungszeit zu ge-
wahrleisten.

Verantwortliche, die diese Verpflichtungen nicht, oder nicht im vollen Umfang nachkommen oder von vorn-
herein nicht ausreichend qualifiziert sind, die gestellten Anforderungen zu erfiillen, sind auf Verlangen des
AG unverziiglich auszuwechseln.
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16.3.5 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Der AG iibernimmt die Kosten fiir die Sicherungsleistungen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb (Ge-
stellung von Sicherungsposten - Sipo -, Sicherungsanlagen, z.B. automatische Rottenwarnanlagen, Absperr-
vorrichtungen, Absperrzaune, Abschalungen, Schienenverkehrssicherungszaune usw.).

Der AG vergibt diese Sicherungsleistungen an Bewachungsunternehmen.

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,, Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle” (132.0118V03) mit der Aus-
fullhilfe zum Abschnitt 1 des Sicherungsplanes 132.0118V03
(https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/metanavi/Downloads-und-Support/Downloads-Dokumente#) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu iibergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,.fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

Der Einsatz des Bewachungsunternehmens wird vom AN rechtzeitig vor Arbeitsbeginn im Benehmen mit dem
AG und dem Bewachungsunternehmen abgestimmt.

Anderungen des abgestimmten Einsatzes werden rechtzeitig (mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn) vom AN
dem AG angezeigt

16.3.6 Nutzung fremden Geldandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spatestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

16.3.7 Winterbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine einge-
halten werden. Sollte daher fiir die Bauarbeiten WinterschutzmaBnahmen erforderlich werden, so sind die
dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.

16.3.8 Bauarbeiten und StraBenverkehr

Die Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zustandigen Behdrden und der 6rtlichen
Bautiberwachung abzustimmen. Die Kosten hierfiir sind in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Ab-
stimmung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Beriicksichtigung in an-
deren Positionen (z.B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist nicht zulassig.

Die Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs ist sicherzustellen.

Die Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich und in den unmittelbar angrenzenden Flachen des 6f-
fentlichen Verkehrs ist Sache des AN (Anliegerpflicht). Der AN hat den AG von jeglichen hieraus resultieren-
den Schadenersatzanspriichen freizustellen.

Von den zustandigen Stellen sowie vom AG gestellte Aufgaben zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs sind
vom AN unverziiglich durchzufiihren. Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen dafiir zu sorgen, dass
Verschmutzungen der nichtéffentlichen StraRen vermieden werden, desgleichen Staubentwicklung durch
Baufahrzeuge.

Trotz aller Vorkehrungen auftretende Verschmutzungen von nichtéffentlichen und 6ffentlichen StraRen sind
umgehend mit geeigneten MaRBnahmen zu beseitigen. Dies gilt insbesondere fiir die im StraRenbereich vor-
handenen Entwasserungseinrichtungen. Eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.
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16.3.9 Arbeitszeiten

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen und bediir-
fen in jedem Fall der besonderen Genehmigung der Bauiiberwachung. Die Kosten fiir Erschwernisse, die sich
durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise sowie
Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert vergiitet.

Uberstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- u. Feiertagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauablaufe sowie zur Einhaltung von Zwi-
schen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hier-
fur vorgesehenen Sperrzeiten durchzufiihren. Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

16.3.10 Mindestanforderungen an Fahr- und Bedienpersonal fiir gleisfahrbare Baumaschinen

Folgende Mindestanforderungen werden an Fahr- und Bedienpersonal (Unternehmerkrafte) fiir gleisfahrbare
Baumaschinen auf dem 6ffentlichen Schienennetz gestellt:

1. Aushildung und Priifung nach Modulreihe 049 bzw. 931 durch anerkannte Bildungstrager bzw. durch
vom Infrastrukturbetreiber autorisierte Priifingenieure. Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung durch eine Priifungsbescheinigung, welche durch eine vom Eisenbahnbetriebsleiter DB InfraGO
AG - Geschiftsbereich Fahrwegbestellte Priifungskommission erstellt wird.

2. Die Tauglichkeit nach Ril 107 (Tauglichkeit feststellen) muss vorhanden sein.

3. Die erforderliche Strecken- bzw. Ortskenntnis nach KoRil 492 muss bei den eingesetzten Unternehmer-
kraften mit Beginn der Arbeiten vorhanden sein oder durch betriebliche ErsatzmaRnahmen sicherge-
stellt werden.

4. Jede Person, die auf Schienenwegen 6ffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein Eisenbahn-
fahrzeug fiihrt, muss im Besitz einer Erlaubnis gemaR KoRil 492.0753 (Eisenbahnfahrzeug-Fiihrerschein-
Richtlinie) sein.

16.3.11 Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen

Nebenfahrzeuge, die auf der regelspurigen 6ffentlichen Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG - Ge-
schaftsbereich Fahrwegeingesetzt werden, miissen die Voraussetzungen fiir den technischen Netzzugang
gem. den SNB bzw. Ril 810 ff erfiillen. Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Neben-
fahrzeugen, die zum Arbeitseinsatz gebracht werden, erfiillen die Anforderungen der Ril 931 der DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrweg. Dies ist, ohne dass es einer weiteren Aufforderung durch den AG bedarf,
durch die Vorlage der nach den Modulen 931.0001 - 931.0004 notwendigen Genehmigungen, spatestens 8
Wochen vor Einsatz auf der Baustelle nachzuweisen. Wenn Nebenfahrzeuge sowie schienengebundene Ge-
rate auch fiir die Teilnahme am Eisenbahnbetrieb (Ziige fahren, Rangieren) vorgesehen sind, ist auch die Zif-
fer der BVB Punkt ,Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen® zu beachten.

16.3.12 Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen

Ist fiir die Ausfiihrung der Bauleistungen der Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen erforderlich, hat der AN si-
cherzustellen, dass er selbst zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ist bzw. sich fiir diesen Teil
der Bauleistungen eines entsprechend qualifizierten Nachunternehmers bedient. Der Auftragnehmer stellt
sicher, dass bei MaRnahmen im Bereich der DB AG, bei den Zugangsberechtigte, z. B. in Form von zugelasse-
nen Eisenbahnerkehrsunternehmen (EVU) als Auftragsnehmer bzw. entsprechend qualifizierte Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, diee {iber einen fiir den Zeitraum der BaumaRnahme giiltigen Grundsatz-Infra-
strukturnutzungsvertrag (G-INV) mit der DB InfraGO AG - Geschéaftsbereich Fahrwegverfiigen. Der Auftrag-
nehmner muss das oder die verantwortliche(n) EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG be-
nennen, die Fahrzeugbewegungen (Ziige fahren und/ oder Rangieren) auf der Infrastruktur der DB InfraGO

208.1213V30 Besondere Vertragsbedingungen Seite 7

Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 01.11.2025
25FEI84353



AG - Geschéaftsbereich Fahrwegdurchfiihren und hierfiir Zug- und Rangierbewegungen gesamtheitlich verant-
worten und somit auch bei Einsatz von Ressourcen und Fahrzeugen anderer Unternehmen die Sicherheits-
verantwortung (ibernehmen. Diese EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG sind in Anlage
3.22 zu erfassen und dem AG spatestens 8 Wochen vor Einsatz auf der Baustelle vorzulegen.

Die vereinbarten EVU diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden (vgl. Bauvertrag § 11 in
Verbindung mit VOB/B § 4 Abs. 8).

16.3.13 Einsatz von schadstoffarmen Fahrzeugen und Baumaschinen

Soweit sich das Bauvorhaben im innerstadtischen Bereich (festgelegt als ,,01 dicht besiedelt” nach dem Ge-
meindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts) oder in einer Umweltzone befindet, diirfen ab dem
01.11.2016 in diesem Bereich nur Fahrzeuge und Maschinen eingesetzt werden, die die nachfolgenden Krite-
rien erfillen:

1. Fahrzeuge sind mindestens der Schadstoffgruppe 4 (griine Plakette) nach der 35.BImSchV zugeordnet,
2. alle sonstigen Fahrzeuge und Maschinen sind mit einem Partikelminderungssystem (PMS) ausgestattet

Maschinen im Sinne dieser Reglungen sind Maschinen, die mit mindestens einem Dieselmotor betrieben wer-
den. Ist eine Maschine mit mehreren Dieselmotoren ausgestattet, gelten die Regelungen fiir die Dieselmoto-
ren, die im Baustellenbereich fiir die Arbeitstatigkeiten benotigt werden.

PMS im Sinne dieser Reglung sind Systeme, die dauerhafte Riickhaltegrade von mindestens 90 % gewahrleis-
ten. Der Nachweis (iber die Einhaltung des Riickhaltegrades erfolgt entsprechend TRGS 554. Auf Verlangen
des Auftraggebers/ der Bauiiberwachung hat der Auftragnehmer die Nachweise zur Einhaltung dieser Rege-
lungen unverziiglich vorzulegen.

Ausnahmen:
Diese Regelungen gelten nicht fiir Dieselmotoren,

e diein Lokomotiven und Triebwagen eingebaut sind,
e von gleisgebundenen Baumaschinenmit mindestens einem Dieselmotor mit einer Nutzleistung
> 560 kW bis auf weiteres,
> 440 kW - < 560 KW bis zum 31.10.2017,
> 130 kW - < 440 KW bis zum 31.03.2017,
e die in Baumaschinen eingebaut sind, fiir die am deutschen Markt nachweislich kein mit einem PMS aus-
geriisteter Maschinentyp zur Erfiillung der ausgeschriebenen Bauleistung verfligbar ist (Nachweis durch
o Negativ-Attest von zwei einschldgigen PMS-Lieferanten oder
o beigleisgebundenen Maschinen auch méglich durch Vorlage eines Gutachtens einer Benannten
Stelle nach RL 2008/57/EG oder zumindest eines Nachweises (iber eine entsprechende Beauf-
tragung eines Gutachtens),
e die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,
e die nach RiLi 97/68/EG (NRMM-RL) bzw. nach Verordnung (EU) 2016/1628 als Motoren mindestens der
Stufe III B in Verkehr gebracht wurden bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh einhalten oder
e die nur kurzzeitig, das heift maximal 5 Minuten pro Stunde betrieben werden.

Hinweis: Siehe dazu auch den Leitfaden "Partikelemissionshegrenzung bei Baufahrzeugen und Baumaschi-
nen“ vom 10.06.2013, zuletzt gedndert am 12.10.2016, abrufbar im Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Leitfaden-Partikelemissionshegrenzung).

16.4 Oberbauarbeiten:

! Seitens der Bauverbande wurde ein Fachgutachten der Argomotive GmbH vom 28.09.2016 vorgelegt, dass
die im Folgenden vorgenommene differenzierte Behandlung gleisgebundener Baumaschinen innerhalb der
DB-Regelung stiitzt. Bei neuen Erkenntnissen wird DB die Ausnahmeregelung neu bewerten.
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16.4.1 Lieferung von Oberbaumaterialien durch den AN

Abweichend von VOB/C DIN 18 325 ,,Gleisbauarbeiten” hat der AN nachfolgende Oberbaumaterialien zu lie-
fern. Die Lieferung umfasst auch das Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Lieferung ist in die Einheits-
preise einzurechnen.

- Bettungsstoffe

16.4.2 Maschinelle Stopf- und Richtarbeiten

Zur Ausfiihrung maschineller Stopf- und Richtarbeiten hat der AN ausreichende Messkapazitat bereitzustel-
len, um zu gewahrleisten, dass die pro Umbauschicht vorgesehenen Stopfleistungen in den vorgegebenen
Zeitraumen abgewickelt werden kénnen.

16.4.3 Betankung gleisgebundener Grofgerite

Der AN hat bei der Betankung seiner gleisgebundenen Maschinen und Groligerate die Einhaltung der umwelt-
rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen sicherzustellen. Diese Verpflichtung trifft den AN
auch, wenn er die Betankung durch Dritte vornehmen lasst. Die vom AN eingesetzten Nachunternehmer fiir
die Betankung miissen inshesondere die nachfolgenden gesetzlichen Kriterien erfiillen:

- Vbf Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten
- TRbF Technische Regelungen (iber brennbare Fliissigkeiten
- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz)

Der AG weist darauf hin, dass der AN fiir diese Leistung auch den DB Tank Service als Nachunternehmer bin-
den kann. Ansprechpartner konnen bei der vertragsabwickelnden Stelle erfragt werden.

Unabhangig hiervon stellt der AN den AG von jeder Haftung im Zusammenhang mit der Betankung von gleis-
gebundenen Maschinen und GroRgeraten frei.

16.4.4 Vermessung Gleise und Weichen

Ausgehend von den durch den AG {ibergebenen objektbezogenen Lage- und Hohenfestpunkten sowie Haupt-
achsen hat der AN alle fiir die planmalige Ausfiihrung der Oberbauarbeiten erforderlichen Vermessungsar-
beiten (Berechnung und Detailabsteckung zur Bauausfiihrung) und der erforderlichen Anschreibungen in ei-
gener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufiihren. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise der entsprechenden Teilleistungen einzurechnen.
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