
Nr. V-Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 7. Mitwirken bei der Vergabe 80 Tage Fre 12.12.25 Don 16.04.26

16 8. Objektüberwachung 131 Tage Mon 23.02.26 Die 01.09.26

17 170 Bauanlaufbesprechung mit Firmen,  Bauherrn, FI. 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

18 180 Bauabschnitt 1 Rückbau Gymnasium Ebene 05/ 04 / 02 130 Tage Mon 23.02.26 Mon 31.08.26

19 190 Baubeginn Rückbau Gymnasium Ebene 05 / 04 / 02 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

20 200 Entrümpelung Bauabschnitt 1 20 Tage Mon 23.02.26 Fre 20.03.26

21 210 Baustelleneinrichtung Bauzaun / Baustrom für 
Schadstoffentsorgung

3 Tage Mon 23.02.26 Mit 25.02.26

22 220 Baustelleneinrichtung Schadstoffsanierung 1 Tag Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

23 230 Schadstoffsanierung Bauabschnitt 1 (SB 1-8) 103 Tage Die 24.02.26 Fre 24.07.26

24 245 Baubeginn Abbruch und Entkernung Gymnasium Ebene 05 / 
04 / 02

0 Tage Don 16.04.26 Don 16.04.26

25 250 Baustelleneinrichtung Abbruch und Entkernung 5 Tage Fre 17.04.26 Don 23.04.26

26 260 Entkernen Gebäude 15 Tage Mit 29.04.26 Don 21.05.26

27 270 Abbruchplanung auf Basis Planungsunterlagen Architekt 10 Tage Fre 17.04.26 Don 30.04.26

28 280 Abstimmung Abbruchplanung 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

29 290 Abbruch entkerntes Gebäude 58 Tage Mon 01.06.26 Don 20.08.26

30 300 Erdarbeiten / Oberfläche Gelände 7 Tage Fre 21.08.26 Mon 31.08.26

31 310 Rückbau Baustelleneinrichtung 7 Tage Fre 21.08.26 Mon 31.08.26

32 320 Abnahmen und Fertigstellung 1 Tag Mon 31.08.26 Mon 31.08.26

33 Bauabschnitt 2 Entkernung Realschule Ebene 03 / 01 / 00 131 Tage Mon 23.02.26 Die 01.09.26

34 330 Baubeginn Entkernung Realschule Ebene 03 / 01 / 00 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

35 340 Entrümpelung Bauabschnitt 2 20 Tage Mon 23.02.26 Fre 20.03.26

36 370 Schadstoffsanierung SB 9-18 129 Tage Die 24.02.26 Mon 31.08.26

37 Baustellenräumung Schadstoffsanierung 2 Tage Fre 28.08.26 Mon 31.08.26

38 390 Baustelleneinrichtung Entkernung 2 Tage Mon 29.06.26 Die 30.06.26

39 400 Entkernen Gebäude 40 Tage Mit 01.07.26 Die 25.08.26
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Nr. V-Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

40 410 Rückbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Mit 26.08.26 Die 01.09.26

41 420 Abnahmen und Fertigstellung 2 Tage Mon 31.08.26 Die 01.09.26
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