
Container Gestellung Di, 26.05.26 Fr, 05.06.26 8 Tage 11 Tage1

Elektrischer Anschluss Mo, 08.06.26 Fr, 12.06.26 5 Tage 5 Tage2

Umzug in Bürocontainer Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26 15 Tage 19 Tage3
Baustelleneinrichtung Mo, 06.07.26 Mo, 13.07.26 AN Abbruch- und  Rohbau 6 Tage 8 Tage4
Schadstoffsanierung Mo, 13.07.26 Mo, 03.08.26 AN Schadstoffsanierung 16 Tage 22 Tage5
Rohbauarbeiten Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26 AN Rohbauarbeiten 10 Tage 12 Tage6
Putz- und Trockenbauarbeiten Mo, 10.08.26 Mi, 09.09.26 AN Putz- und Trockenbauarbeiten 18 Tage 22 Tage7
Rohmontage Elektro Mo, 17.08.26 Mi, 09.09.26 AN Rohmontage Elektro 18 Tage 24 Tage8
Rohmontage TGA Mo, 17.08.26 Mi, 09.09.26 AN Rohmontage TGA 18 Tage 24 Tage9
Rohmontage Lüftung Mo, 17.08.26 Mi, 09.09.26 AN Rohmontage Lüftung 18 Tage 24 Tage10
Fenster Mo, 17.08.26 Mi, 26.08.26 AN Kunststofffenster 8 Tage 10 Tage11
Innentüren Do, 27.08.26 Di, 13.10.26 AN Tischlerarbeiten 4 Tage 4 Tage12
Estricharbeiten Do, 10.09.26 Fr, 18.09.26 AN Estricharbeiten 7 Tage 7 Tage13
Fliesenarbeiten Mo, 21.09.26 Fr, 09.10.26 AN Flisenarbeiten 15 Tage 19 Tage14
Bodenbelagsarbeiten Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26 AN Bodenbelagsarbeiten 10 Tage 12 Tage15
Rasterdecke Montage Mo, 12.10.26 Mi, 21.10.26 AN Putz- und Trockenbauarbeiten 8 Tage 10 Tage16
Endmontage Mo, 12.10.26 Mi, 28.10.26 13 Tage 17 Tage17
Malerarbeiten Mo, 05.10.26 Mi, 04.11.26 AN Malerarbeiten 23 Tage 31 Tage18
Dachdeckerarbeiten Mo, 24.08.26 Fr, 06.11.26 AN Dachdeckerarbeiten 55 Tage 75 Tage19
Endreinigung Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26 AN Endreinigung 5 Tage 5 Tage20
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Container Gestellung

Elektrischer Anschluss

Umzug in Bürocontainer

Baustelleneinrichtung

Demontagen Schadstoffsanierung

Grundleitungen Rohbauarbeiten

Putz- und Trockenbauarbeiten einseitig Putz- und Trockenbauarbeiten schließen

Rohmontage Elektro

Rohmontage TGA

Rohmontage Lüftung

Fenster

Türzargen Türblätter

Estricharbeiten Estrich trocknen

Dusche setzen Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Rasterdecke Endmontage

Endmontage

Malerarbeiten

Dachdeckerarbeiten

Endreinigung
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