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GE Gl. 241-244;
WE W 83-85, 121, 
122 u. 125 HBHP

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
21.02.27 - 22.02.27 
durchgehend 
Sonntag-Montag 23:00 Uhr - 04:00 Uhr
5 Std.
- Ausschaltung SG 301+302
- Aufbau Schalter und SQL Baubereich 1 + 2

Nebengleise HBHLA
- Weichenerneuerung W565 und W580 
- Rückbau mit Lückenschluss Weichen W581+W582 und Gleis 593 
- Reaktivierung / GE / Gleisverlängerung Gleise 591, 592 und 594 
- Ausschaltung OLA SG 39 (30.04.27-03.05.27) 

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
17.02.27 - 19.02.27 
schichtweise, Mi., Do.
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
2 * 10 Std.
- Ausschaltung SG 401
- Gründungsarbeiten Baubereich 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.02.27 - 20.02.27 
durchgehend 
Freitag-Samstag 23:00 Uhr - 05:00 Uhr
6 Std.
- Ausschaltung SG 401
- Gründungsarbeiten Baubereich 3
(Schatten von EÜ Hexenbrücke und EÜ Friedhofstraße)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
22.02.27 - 28.02.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
5 * 10 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Gründungsarbeiten Baubereich 5

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
27.02.27 - 21.03.27 
schichtweise
samstags
23:00 Uhr - 04:00 Uhr
4 * 5 Std.
- Ausschaltung SG 301+302
- Aufbau Schalter und SQL Baubereich 1 + 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
28.02.27 - 10.03.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
21:45 Uhr - 05:15 Uhr
9 * 7 Std.
- Ausschaltung SG 301
- Gründungsarbeiten Baubereich 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
08.03.27 - 09.03.27 durchgehend
Montag - Dienstag
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
- Ausschaltung SG 7 + 9 + 301
- Gründungsarbeiten Baubereich 2+5

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
10.03.27 - 16.03.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
5 * 10 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Gründungsarbeiten Baubereich 5

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
16.03.27 - 17.03.27 
durchgehend 
Dienstag - Mittwoch 
23:00 Uhr - 05:00 Uhr
6 Std.
- Ausschaltung SG 301
- Gründungsarbeiten Baubereich 2
(Schatten EÜ Hexenbrücke)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
17.03.27 - 18.03.27 
durchgehend 
Mittwoch-Donnerstag 
23:00 Uhr - 05:00 Uhr
6 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Gründungsarbeiten Baubereich 5
(Schatten von EÜ Hexenbrücke)OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA

18.03.27 - 19.03.27 
durchgehend 
Donnerstag-Freitag 
23:00 Uhr - 05:00 Uhr
6 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Gründungsarbeiten Baubereich 5
(Schatten von EÜ Hexenbrücke)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.03.27 - 20.03.27 
durchgehend
Freitag - Samstag
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
8 Std.
- Ausschaltung SG 3 + 7 + 9
- Gründungsarbeiten Baubereich 4+5 
(Parallelarbeiten EÜ Hexenbrücke)
- Ausschaltung SG 301
- Gründungsarbeiten Baubereich 2
(Schatten EÜ Hexenbrücke)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
16.04.27 - 29.04.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
21:00 Uhr - 07:00 Uhr
11 * 10 Std.
- Ausschaltung SG 3
- Gründungsarbeiten Baubereich 4

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.04.27 - 04.05.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
21:45 Uhr - 05:40 Uhr
4 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Gründungsarbeiten Baubereich 5

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
04.05.27 - 12.06.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
34 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 4
- Gründungsarbeiten Baubereich 6
(Schatten von PBF Gleis 1, EÜ Hexenbrücke, EÜ Friedhofstraße)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
14.06.27 - 17.06.27 
schichtweise
Mo., Di., Mi., Do. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
3 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Stellen von Masten Baubereich 1
(parallel zu PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
22.06.27 - 29.06.27 
schichtweise
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
7 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 7+9
- Stellen von Masten Baubereich 5

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.06.27 - 09.07.27 
schichtweise
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
9 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 4
- Stellen von Masten, Tragwerke und
Anbauteile montieren, Bestandskettenwerke über-
nehmen (ohne Querfelder), Aufbau Schalter Baubereich 6
(parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
31.07.27 - 02.08.27 
durchgehend 
Samstag - Montag 
08:00 Uhr - 04:00 Uhr
44 Std.
- Ausschaltung SG 7 + 9
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen 
(ohne Querfelder), 
Aufbau Schalter Baubereich 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
06.08.27 - 10.08.27 
durchgehend
Freitag - Dienstag 
22:00 Uhr - 05:00 Uhr
79 Std.
- Ausschaltung SG 4
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen 
(ohne Querfelder), Aufbau Schalter 
Baubereich 6 (parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
13.08.27 - 15.08.27 
durchgehend, Freitag - Sonntag
23:00 Uhr - 05:00 Uhr, 30 Std.
- Ausschaltung SG 3
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen (ohne Querfelder), 
Aufbau Schalter Baubereich 4 (parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
15.08.27 - 16.08.27 
durchgehend, Sonntag - Montag 
05:00 Uhr - 02:00 Uhr, 21 Std.
- Ausschaltung SG 401
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerkeübernehmen (ohne Querfelder), 
Aufbau Schalter Baubereich 3 (parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
20.08.27 - 22.08.27 
durchgehend, Freitag - Sonntag 
22:00 Uhr - 10:00 Uhr, 36 Std.
- Ausschaltung SG 301
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen (ohne Querfelder), 
Aufbau Schalter Baubereich 2 (parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
22.08.27 - 23.08.27 
durchgehend, Sonntag - Montag 
10:00 Uhr - 12:00 Uhr. 26 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen (ohne Querfelder), 
Aufbau Schalter Baubereich 2 (parallel PBF Gleis 1)

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
27.08.27 - 29.08.27 
durchgehend, Freitag - Sonntag 
22:00 Uhr - 04:00 Uhr. 30 Std.
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen,
Gewichte einbauen Baubereich 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
03.09.27 - 05.09.27
durchgehend, Freitag - Sonntag 
22:00 Uhr - 16:00 Uhr, 42 Std.
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen,
Gewichte einbauen Baubereich 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
05.09.27 durchgehend, Sonntag
16:00 Uhr - 18:00 Uhr, 2 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 301 + 302
- Regulieren prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402 
- Baubereich 1 + 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
05.09.27 - 06.09.27 
durchgehend, Sonntag - Montag 
18:00 Uhr - 04:00 Uhr, 10 Std.
- Ausschaltung SG 302
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 412/404 
- Baubereich 1 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
10.09.27 - 14.09.27 durchgehend
Freitag - Dienstag 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 80 Std.
- Ausschaltung SG 401
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk 
übernehmen, Gewichte einbauen Baubereich 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
17.09.27 - 19.09.27 
durchgehend
Freitag - Sonntag 
22:00 Uhr - 08:00 Uhr
34 Std.
Ausschaltung SG 3
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen,
Gewichte einbauen Baubereich 4

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
14.09.27 durchgehend Dienstag
06:00 Uhr - 08:00 Uhr, 2 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Regulierung prov. Aufbau Weichen-
kettenwerk WV 412/404 - Baubereich 1 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.09.27
durchgehend Sonntag
08:00 Uhr - 16:00 Uhr
8 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502
- Baubereich 4 + 5 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.09.27 - 20.09.27 
durchgehend, Sonntag - Montag 
23:30 Uhr - 08:00 Uhr, 8,5 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 545/546 
- Baubereich 4 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
24.09.27 - 28.09.27 durchgehend
Freitag - Dienstag 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 80 Std.
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk 
übernehmen, Gewichte einbauen Baubereich 5
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TSP --> NBOS - HBLA
Softwareanpassung ESTW Bremen-Burg + 
Aufteilung der SG 1 HLBR + 
Einbau Trenner im Bereich der 29W13

Alle SE-Gleise in HBWU, HBH, HBHL, 
HBHP sind OLA-Stromlos

TSP HBB - HBWU
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TSP --> HBB - HBHK
IBN ESTW Ri2

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP HBB - HBWU

TSP --> HBB - HBWU

Richtungswechsel

Zeitfenster Abnahme
Richtungsgleis 2
(Gegenrichtungsgleis)

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL
Fachdienstarbeiten

04.04.2027 - 06.04.2027, 
So + Mo, jeweils 22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 
2 * 8h

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL
Baufeldfreimachung

06.04.2027 - 18.04.2027, 
Montag - Sonntag 
schichtweise 22:00 Uhr - 06:00 Uhr 
12 * 8h

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL

18.04.2027 - 03.06.2027, 
Mo - So, jeweils 22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 
46 * 8h

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL

Donnerstag - Freitag 
durchgehend 23:00 Uhr - 05:00 Uhr 
03.06.27 - 04.06.27 
6 Std. 

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL

Montag - Sonntag 
schichtweise 22:00 Uhr - 06:00 Uhr 
04.06.27 - 18.06.27 
14 * 8 Std. 

PVA - Neubau Außenbahnsteig
am Gl. 401 HBHL
Fachdienstarbeiten

18.06.2027 - 20.06.2027, 
Fr + Sa, jeweils 22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 
2 * 8h

Einbau 400 m PSS KG2 D=30cm mit Einbau 
eines kombinierten Verbundwerkstoffes 
aus Vlies und Geogitter zur Erhöhung der 
Filterstabilität und verbesserten Lastverteilung

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
06.02.27 - 07.02.27 
Samstag 23:00 Uhr - 04:00 Uhr
5 Std.
- Ausschaltung SG 301+302
- Gründungen und Maste stellen für Schalter 
   und SQL Baubereich 1 + 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
13.02.27 - 14.02.27
Samstag
23:00 Uhr - 04:00 Uhr
5 Std.
- Ausschaltung SG 301+302
- Gründungen und Maste stellen für Schalter 
   und SQL Baubereich 1 + 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
20.02.27 - 21.02.27 Samstag
23:00 Uhr - 04:00 Uhr
5 Std.
- Ausschaltung SG 301+302
- Gründungen und Maste stellen für Schalter 
   und SQL Baubereich 1 + 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.09.27
durchgehend Sonntag
16:00 Uhr - 23:30 Uhr
7,5 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 503 
- Baubereich 4 + 5 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
28.09.27
durchgehend 
Dienstag
07:00 Uhr - 08:00 Uhr
1 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 503
- Baubereich 4 + 5 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
01.10.27 - 04.10.27, durchgehend
Freitag - Montag
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 56 Std.
- Ausschaltung SG 4
- während 55 h TSP in der Hauptumbauphase
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerk übernehmen,
Gewichte einbauen Baubereich 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
04.10.27 durchgehend 
Montag, 07:00 Uhr - 08:00 Uhr, 1 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502 
- Baubereich 4 + 5 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
04.10.27 durchgehend 
Montag, 08:00 Uhr - 09:00 Uhr, 1 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 503 
- Baubereich 4 + 5 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
04.10.27 durchgehend 
Montag, 09:00 Uhr - 11:00 Uhr, 2 Std.
- Ausschaltung SG 4 + 401
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 454/455 
- Baubereich 3 + 6OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA

04.10.27 durchgehend 
Montag, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, 1 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 545/546 
- Baubereich 4 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
08.10.27 - 25.10.27 
schichtweise
Fr., Sa., So. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr
9 * 8 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9 + 301 + 302 + 401 
- Rückbau Querfelder Baubereich 1-6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.10.27 - 31.10.27 
durchgehend
Freitag - Sonntag 
22:00 Uhr - 10:00 Uhr
36 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Aufbau BEL einschl. Traversen Baubereich 1

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
05.11.27 - 08.11.27
durchgehend
Freitag - Montag
22:00 Uhr - 05:00 Uhr
55 Std.
- Ausschaltung SG 4
- Aufbau BEL einschl. Traversen
- Baubereich 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
12.11.27 - 15.11.27
durchgehend
Freitag - Montag
22:00 Uhr - 05:00 Uhr
55 Std.
- Ausschaltung SG 4
- Aufbau BEL einschl. Traversen
- Baubereich 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
19.11.27 - 21.11.27 
durchgehend, Freitag - Sonntag,
22:00 Uhr - 19:00 Uhr, 45 Std.
- Ausschaltung SG 4 + 302
- Neubau Kettenwerke inkl. Regulierung und 
Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung 
- Baubereich 1 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
26.11.27 - 28.11.27
durchgehend, Freitag - Sonntag
22:00 Uhr - 19:00 Uhr, 45 Std.
- Ausschaltung SG 4 + 302
- Neubau Kettenwerke inkl. Regulierung und Rückbau altes
Kettenwerk + Einfallleitung 
- Baubereich 1 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
21.11.27, Sonntag
19:00 Uhr - 22:00 Uhr, 3 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Regulierung Weichenkettenwerk 
  WV 412/404 
- Baubereich 1 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
28.11.27, Sonntag
19:00 Uhr - 22:00 Uhr, 3 Std.
- Ausschaltung SG 302
- Regulierung Weichenkettenwerk WV 412/404 
- Baubereich 1 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
21.11.27 - 22.11.27 
Sonntag - Montag 
22:00 Uhr - 01:00 Uhr, 3 Std.
- Ausschaltung SG 4 + 401
- Regulierung Weichenkettenwerk WV 454/455 
- Baubereich 3 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
28.11.27 - 29.11.27 
Sonntag - Montag 
22:00 Uhr - 01:00 Uhr, 3 Std.
- Ausschaltung SG 4 + 401
- Regulierung Weichenkettenwerk WV 454/455 
- Baubereich 3 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
22.11.27, Montag
01:00 Uhr - 06:00 Uhr, 5 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 301 + 302
- Regulierung prov. Aufbau 
Weichenkettenwerk WV 401/402
und WV 545/546 - Baubereich 4 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.11.27, Montag
01:00 Uhr - 06:00 Uhr, 5 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 301 + 302
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402
und WV 545/546 - Baubereich 4 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
03.12.27 - 05.12.27 durchgehend
Freitag - Sonntag, 
22:00 Uhr - 10:00 Uhr, 36 Std.
- Ausschaltung SG 301 + 401
- Neubau Kettenwerke inkl. Regulierung 
und Rückbau altes Kettenwerk + Einfallleitung 
- Baubereich 2 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
05.12.27 durchgehend Sonntag, 
10:00 Uhr - 12:00 Uhr, 2 Std.
- Ausschaltung SG 7 + 9 + 301
- Regulierung Weichenkettenwerk W 403 
- Baubereich 2 + 5
- Baubereich 2 + 3

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
05.12.27, durchgehend 
Sonntag, 12:00 Uhr - 23:59 Uhr, 12 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 4 + 301 + 302
- Neubau, Rückbau und Regulierung 
Weichenkettenwerke WV 401/402
- Baubereich 1 + 2 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
06.12.27 durchgehend 
Montag, 00:01 Uhr - 06:00 Uhr, 6 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 302 + 401 
- Festpunktseil N187-43
- Baubereich 1 + 3 + 4 + 6

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
0.12.27 - 11.12.27 durchgehend
Freitag - Samstag 
22:00 Uhr - 10:00 Uhr, 12 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 302 + 401
- Abspannung auf N188-01 und N188-13 
- Baubereich 1 + 3 + 4 + 6

Richtungsgleis 1 von HBR - HLBR gesperrt

2026

Richtungsgleis 2 von HBWU - HLBR gesperrt

- Einrichtung Baugleis
- Sicherungsmaßnahmen
- Fachdienstarbeiten
- Erdungsarbeiten
- Vermessungsarbeiten
- Außerbetriebnahme BÜs

Richtungsgleis 1 von HBB - HBWU gesperrt

Richtungsgleis 2 von HBWU - HLBR gesperrt

Richtungsgleis 2 von HBWU - HBB gesperrt
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- Einrichtung Baugleis
- Sicherungsmaßnahmen
- Fachdienstarbeiten
- Erdungsarbeiten
- Vermessungsarbeiten
- Außerbetriebnahme BÜs

Baubereiche Oberleitungsarbeiten Bremerhaven-Lehe

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
28.09.27
durchgehend 
Dienstag
06:00 Uhr - 07:00 Uhr
1 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 3 + 4 + 7 + 9
- Regulierung prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 501/502
- Baubereich 4 + 5 + 6

Abschnitt HBB - HOSS Ri1
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Freitag - Dienstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
13.03.26 - 17.03.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HBB - HOSS Ri1
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Mittwoch - Montag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
03.06.26 - 15.06.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HBB - HOSS Ri1
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Freitag - Mittwoch 
durchgehend 21:00 Uhr - 21:00 Uhr 
14.08.26 - 26.08.26 
288 Std. 

GE Gl. 126 (116) u. 117 HBHP

GE Gl. GE Gl. 104 u. 105, 
WE W7, 11 u. 27 HBHP

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 136
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 43 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 137,2
Anzahl Masten Neu: 2 St.; Anzahl Masten Rückbau: 1 St.
Zeitbedarf Gesamt: 30 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 145,3
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 37 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 146
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 37 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 146
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 37 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 151,2
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 37 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 151,8
Anzahl Masten Neu: 2 St.; Anzahl Masten Rückbau: 1 St.
Zeitbedarf Gesamt: 24 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 155
Anzahl Masten Neu: 2 St.; Anzahl Masten Rückbau: 1 St.
Zeitbedarf Gesamt: 24 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 161,1
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 3 St.
Zeitbedarf Gesamt: 65 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 178,2
Anzahl Masten Neu: 6 St.; Anzahl Masten Rückbau: 4 St.
Zeitbedarf Gesamt: 83 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 186,3
Anzahl Masten Neu: 7 St.; Anzahl Masten Rückbau: 5 St.
Zeitbedarf Gesamt: 96 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 136
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 43 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 148,9
Anzahl Masten Neu: 4 St.; Anzahl Masten Rückbau: 3 St.
Zeitbedarf Gesamt: 55 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 149,5
Anzahl Masten Neu: 3 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 48 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 151,8
Anzahl Masten Neu: 1 St.; Anzahl Masten Rückbau:  1St.
Zeitbedarf Gesamt: 30 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri2, ca. km 152 - km 154
Anzahl Masten Neu: 44 St.; Anzahl Masten Rückbau: 34 St.
Zeitbedarf Gesamt: 790 h
Arbeitsgänge:
- Vorarbeiten
- Gründung
- Maste stellen
- Aufbau Radspanner
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen, Festpunkte aufbauen
- FD-Tausch (Eine Längsspannweite Mast 152-1 bis N153-13)
- Aufbau BEL im Gegengleis
- Aufbau SQL km 152
- Aufbau SQL km 154
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 186,3
Anzahl Masten Neu: 4 St.; Anzahl Masten Rückbau: 3 St.
Zeitbedarf Gesamt: 54 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 136
Anzahl Masten Neu: 2 St.; Anzahl Masten Rückbau: 1 St.
Zeitbedarf Gesamt: 30 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Sonntag - Mittwoch 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
29.03.26 - 01.04.26 
3 * 8 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Montag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
08.09.26 - 26.09.26 
14 * 8 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
12.09.26 - 14.09.26 
39 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
19.09.26 - 21.09.26 
39 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Freitag - Mittwoch 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
06.11.26 - 25.11.26 
13 * 8 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
07.11.26 - 09.11.26 
39 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
14.11.26 - 16.11.26 
39 Std. 

Abschnitt HSUB - HBWU Ri1
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
21.11.26 - 23.11.26 
39 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Mittwoch - Sonntag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
01.04.26 - 05.04.26 
4 * 8 Std

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Montag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
28.09.26 - 16.10.26 
14 * 8 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
03.10.26 - 05.10.26 
39 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
10.10.26 - 12.10.26 
39 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Montag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
25.11.26 - 12.12.26 
13 * 8 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag 
durchgehend 14:00 Uhr - 23:59 Uhr 
12.12.26 
10 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
28.11.26 - 30.11.26 
39 Std. 

Abschnitt HBWU - HSUB Ri2
Kabeltiefbau und Signalgründungen
Samstag - Montag 
durchgehend 14:00 Uhr - 05:00 Uhr 
05.12.26 - 07.12.26 
39 Std. 

Abschnitt HOSS - HOLB Ri1
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Dienstag - Samstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
17.03.26 - 21.03.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HOSS - HOLB Ri1
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Montag - Samstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
15.06.26 - 27.06.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HOLB - HLBR Ri1
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Samstag - Mittwoch 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
21.03.26 - 25.03.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HOLB - HLBR Ri1
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Samstag - Donnerstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
27.06.26 - 09.07.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HLBR - HSUB Ri1
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Mittwoch - Sonntag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
25.03.26 - 29.03.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HSUB - HLBR Ri
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Sonntag - Donnerstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
05.04.26 - 09.04.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HLBR - HOLB Ri2
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Donnerstag - Sonntag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
09.04.26 -13.04.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HLBR - HOLB Ri2
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Donnerstag - Dienstag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
09.07.26 -21.07.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HOLB - HOSS Ri2
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Montag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
13.04.26 -17.04.26 
4 * 8 Std. 

Abschnitt HOLB - HOSS Ri2
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Dienstag - Sonntag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
21.07.26 -02.08.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HOSS - HBB Ri2
Vorarbeiten, KAMISO, Baugrund
Freitag - Montag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
17.04.26 - 20.04.26 
3 * 8 Std. 

Abschnitt HOSS - HBB Ri2
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Sonntag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
02.08.26 - 14.08.26 
12 * 8 Std. 

Abschnitt HOSS - HBB Ri2
Kabeltiefbau und Gründungsarbeiten
Sonntag - Freitag 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
02.08.26 - 14.08.26 
12 * 8 Std. 

EÜ Marßel
Abdichtung mit Gleisrückbau
(km 136,140)

Bauzeitbedarf offen!

EÜ Friedhofstr.: 
Betoninstandsetzung (km 187,506)

Bauzeitbedarf offen!

Erneuerung Stützwand am Dwarsweg 
Länge: 70 m 
(km 188,123)

Bauzeitbedarf offen!

EÜ Im Gandersefeld:
nördl. und südl. Betoninstandsetzung 
(km 191,313)

Bauzeitbedarf offen!

EÜ Im Gandersefeld:
nördl. und südl. Betoninstandsetzung 
(km 191,351)

Bauzeitbedarf offen!

Arbeiten Bahnsteigdach HBB
- Bauphase 1 - Bahnsteigdach Gleis 5 
- Ausschaltung OLA SG 3 
06.08.27 - 28.08.27 
schichtweise, Fr., Sa. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 7 * 8 Std. 

Arbeiten Bahnsteigdach HBB
- Bauphase 2 - Bahnsteigdach Gleis 3+4 
- Ausschaltung OLA SG 4+11 
28.08.27 - 19.09.27
schichtweise, Fr., Sa. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 7 * 8 Std. 

Arbeiten Bahnsteigdach HBB
- Bauphase 2 - Bahnsteigdach Gleis 2 
- Ausschaltung OLA SG 12 
24.09.27 - 16.10.27 
schichtweise, Fr., Sa. 
22:00 Uhr - 06:00 Uhr, 7 * 8 Std. 

Abschnitt HBOS - HBB Ri1
Sinale stellen
06.02.27 - 07.02.27 
durchgehend 
Samstag - Sonntag 
21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
8 Std

Abschnitt HBOS - HBB Ri2
Sinale stellen
13.02.27 - 14.02.27 
durchgehend 
Samstag - Sonntag 
21:00 Uhr - 05:00 Uhr 
8 Std

Zeitfenster Abnahme
Richtungsgleis 1

GE Gl. Abzw. Bve - HB
km 129,488 - km 125,415
Länge: 4.073 m 
inkl. 400 m PSS-Einbau
(Hinweis: detaillierter PSS-Bereich offen)

Fachdienstarbeiten

Einbau 400 m PSS KG2 D=30cm mit Einbau 
eines kombinierten Verbundwerkstoffes 
aus Vlies und Geogitter zur Erhöhung der 
Filterstabilität und verbesserten Lastverteilung

GE Gl. HB - Abzw. Bve
km 125,415 - km 129,888
Länge: 4.473 m 
inkl. 400 m PSS-Einbau
(Hinweis: detaillierter PSS-Bereich offen)

Fachdienstarbeiten

- Fachdienstarbeiten
- Abnahmearbeiten
in beiden Richtungsgleisen

Abbau feste Absperrung/ATWS
13.12.2026 - 16.12.2026, 
So - Mi, jeweils 08:00 Uhr - 16:00 Uhr, 
4 * 8h

Abbau feste Absperrung/ATWS
17.12.2026 - 21.12.2026, 
Do - Mo, jeweils 08:00 Uhr - 16:00 Uhr, 
5 * 8h

GE Gl. HOSS - HBB
km 138,684 - km 134,633
Länge: 4.051 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri1
km 167,002 - km 168,741
ca. 1.739 m
MT167-8 /MT168-20 |Kw 5;HSUB-Lunest.

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri1
km 177,156 - km 178,496
ca. 1.340 m
MT177-6 /MT178-14 |Kw 27; Lox-HBWU

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri1
km 160,052 - km 161,415
ca. 1.363 m
MT160-2 /MT161-12 |Kw 5; HLBR-HSUB

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 183,570 - km 184,181
ca. 611 m
MT183-17 /MT184-7 |Kw 18;BHV Gl. 221

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 177,156 - km 178,496
ca. 1.340 m
MT177-5 /MT178-13 |Kw 28; Lox-HBWU

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 176,603 - km 177,617
ca. 1.014 m
MT176-17 /MT177-11 |Kw 26; Loxstedt

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 152,060 - km 153,495
ca. 1.435 m
MT152-1 /MT153-13 |Kw 4; HOLB-HLBR

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 168,502 - km 169,181
ca. 679 m
MT168-13 /MT169-5 |Kw 8;HSUB-Lunest.

OLA-Fahrdrahtwechsel 
mit Hängertausch inkl. Stromverbinder
und Beiseiltausch Ri2
km 174,061 - km 175,470
ca. 1.409 m
MT174-1 /MT175-11 |Kw 20; Lune-Loxst

ÜLS HLUN u. HLOX Ri2
- Gründungsarbeiten
- Maste stellen
- Aufbau BEL
17.01. - 19.04.27
79 x 7 h - jeweils von 21:45-05:15 h
schichtweise, So., Mo., Di., Mi., Do., Fr.

ÜLS HLUN u. HLOX Ri1
- Gründungsarbeiten
- Maste stellen
19.04. - 09.07.27
81 x 7 h - jeweils von 21:45-05:15 h
schichtweise, Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.

ÜLS HLUN Ri1
Oberleitungsarbeiten
-Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder (2Kw)
Zeitbedarf: 123 h

ÜLS HLUN Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau BEL
Zeitbedarf: 123 h

ÜLS HLUN Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau BEL
Zeitbedarf: 123 h

ÜLS HLUN Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau Schalter
Zeitbedarf: 69 h

ÜLS HLUN - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau 5er Schalter mit SQL
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLUN - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerken 
übernehmen/Gewichte einbauen
Zeitbedarf: 39 h

ÜLS HLUN - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Kettenwerke inkl Regulieren 
und Rückbau altes Kettenwerk
Zeitbedarf: 77 h

ÜLS HLUN - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen
Zeitbedarf: 31 h

ÜLS HLUN - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau Maste Fundamente
Zeitbedarf: 101 h

ÜLS HLOX Ri1
Oberleitungsarbeiten
-Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder (2Kw)
Zeitbedarf: 84 h

ÜLS HLOX Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau BEL
Zeitbedarf: 55 h

ÜLS HLOX Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau BEL
Zeitbedarf: 104 h

ÜLS HLOX Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau Schalter
Zeitbedarf: 69 h

ÜLS HLOX - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau 5er Schalter mit SQL
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLOX - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerken 
übernehmen/Gewichte einbauen
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLOX - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Kettenwerke inkl Regulieren 
und Rückbau altes Kettenwerk
Zeitbedarf: 55 h

ÜLS HLOX - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen
Zeitbedarf: 22 h

ÜLS HLOX - Ri1
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau Maste Fundamente
Zeitbedarf: 68 h

ÜLS HLUN Ri2
Oberleitungsarbeiten
-Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder (2Kw)
Zeitbedarf: 123 h

ÜLS HLUN Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau Schalter
Zeitbedarf: 46 h

ÜLS HLUN - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerken 
übernehmen/Gewichte einbauen
Zeitbedarf: 39 h

ÜLS HLUN TSP
Oberleitungsarbeiten
- Querfelder Rückbau
Zeitbedarf: 26 h

ÜLS HLUN - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Kettenwerke inkl Regulieren 
und Rückbau altes Kettenwerk
Zeitbedarf: 77 h

ÜLS HLUN - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Weichenkettenwerke
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLUN - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen
Zeitbedarf: 31 h

ÜLS HLUN - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau Maste Fundamente
Zeitbedarf: 101 h

ÜLS HLUN - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - 
Weichenverbindung
Zeitbedarf: 7 h

ÜLS HLOX Ri2
Oberleitungsarbeiten
-Tragwerke und Anbauteile montieren, 
Bestandskettenwerke übernehmen ohne Querfelder (2Kw)
Zeitbedarf: 85 h

ÜLS HLOX Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Aufbau Schalter
Zeitbedarf: 46 h

ÜLS HLOX - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Bestandskettenwerke aus Quertragwerken 
übernehmen/Gewichte einbauen
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLOX TSP
Oberleitungsarbeiten
- Querfelder Rückbau
Zeitbedarf: 16 h

ÜLS HLOX - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Kettenwerke inkl Regulieren 
und Rückbau altes Kettenwerk
Zeitbedarf: 55 h

ÜLS HLOX - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Neubau Weichenkettenwerke
Zeitbedarf: 23 h

ÜLS HLOX - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen
Zeitbedarf: 22 h

ÜLS HLOX - Ri2
Oberleitungsarbeiten
- Rückbau Maste Fundamente
Zeitbedarf: 70 h

ÜLS HLOX - TSP
Oberleitungsarbeiten
- Restarbeiten, Messfahrten und Abnahmen - 
Weichenverbindung
Zeitbedarf: 6 h

GE Gl. 1 HLBR
(konventioneller Umbau
laut Kampfmittelbericht)
km 156,482 - km 157,471
Länge = 989 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HSUB - HBWU
(konventioneller Umbau
laut Kampfmittelbericht)
km 156,482 - km 157,471
Länge = 989 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HOSS - HOLB
inkl. PSS-Einbau
(konventioneller Umbau
laut Kampfmittel-Bericht)
km 143,905 - km 144,200
Länge = 295 mFachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. Bve - HB
(konv. Umbau Bahnsteig Walle,
EÜ Waller Ring km 125,167 und
EÜ Travemünder Straße km 125,334)
ca. km 125,131 - km 125,415
Länge: ca. 284 m

GE Gl. HB - Bve
(konv. Umbau Bahnsteig Walle,
EÜ Waller Ring km 125,167 und
EÜ Travemünder Straße km 125,334)
km 125,131 - km 125,415
Länge: 284 m

GE Gl. HBB - HOSS
(konv. Umbau EÜ km 136,144)
ca. km 136,115 - km 136,170
Länge: 55 m

GE Gl. 401
(konv. Umbau Bahnsteigbereich)
ca. km 163,944 - km 165,095
Länge: 1.151 m inkl. PSS-Einbau

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HBB - HOSS
(konv. Umbau Bahnsteigbereich Ritterhude)
ca. km 138,016 - km 138,267
Länge: 250 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HOSS - HBB
(konv. Umbau Bahnsteigbereich Ritterhude)
ca. km 138,046 - km 138,297
Länge: 250 m

GE Gl. HBB - HOSS
(konv. Umbau EÜ km 136,144)
ca. km 136,115 - km 136,170
Länge: 55 m

GE Gl. HBB - HOSS
km 134,592 - km 142,516
Länge: 7.941 m 

PSS-Einbau:
km 134,575 - 138,759
Länge: 4.184 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. 301 HOSS
km 142,597 - km 143,770
Länge: 1.173 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HOSS - HOLB
km 143,889 - km 145,600
Länge: 1.711 m inkl. PSS-Einbau

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HSUB - HWUB
km 174,600 - km 175,440
Länge: 840 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

GE Gl. HSUB - HWUB
km 177,490 - km 180,300
Länge: 2.810 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

WE W11519 Bremen Hbf
EWR-54-500-1:12-B
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Neubau W52 HBHP
inkl. PSS-Einbau
EWR-54-300-1:9-B

WE W54 HBHP
EWR-54-300-1:9

GE Gl. 117 (ca. 100m)

Neubau W53 HBHP
inkl. PSS-Einbau
EWR-54-300-1:9-B

WE W25 u. 
GE Wvb. W25-W30 HBHP

WE W29 u. Kr191 HBHP

WE W30 u. Kr191 HBHP

WE W8, 12, 24 u. 28 HBHP

WE W6 HBHP

GE Gl. 245-248; 
WE W 86, 87, 123 u. 124  HBHP
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WE W201 u. Wvb. W201-W202;
Verlade-/Anschlussarbeiten W202 HBHP

WE W38; 
Verlade-/Anschlussarbeiten 
W23 u. W43 HBHP
(jeweils nachts)

WE W43 HBHP 

WE W107 HBHP

GE Gl. 113 HBHP; 
Verlade-/Anschlussarbeiten 
W23 (jeweils nachts) 

GE Gl. 116 HBHP; 
Verlade-/Anschlussarbeiten 
W43 (jeweils nachts) 

GE Gl. 122 HBHP

WE 32W48 u. 32W49 HBB
inkl. PSS-Einbau
2 x IBW-60-500-1:12 +
Wvb. 32W47-32W48
l = 49 m

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage
Fertigstellung 32W49
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

ggf. Fertigstellung
der Wvb. 32W48 - 32W49

Sperrpausen vorhanden???

Neubau/WE W1 u. W2 HLUN
inkl. PSS-Einbau
2 x EW-60-760-1:18,5

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage

Fertigstellung W2
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Bf Lunestedt
Herstellung
Wvb. W1-W2

WE W401 HSUB
EWR-60-500-1:12-B

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

WE W402 HSUB
EWL-60-300-1:9-B

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

WE W403 u. 404 HSUB
2 x EW-60-300-1:9

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage

Fertigstellung W404
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Neubau/WE W3 u. W4 HLUN
inkl. PSS-Einbau
2 x EW-60-760-1:18,5

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage

Fertigstellung W3
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Bf Lunestedt
Herstellung
Wvb. W3-W4

WE W30W1 u. 30W2 HOLB
inkl. PSS-Einbau
2 x EWL-60-500-1:12

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage

Fertigstellung 30W2
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

WE W30W12 u. 30W13 HOLB
inkl. PSS-Einbau
2 x EWL-60-500-1:12

Umbau in TSP aufgrund
verschachtelter Lage

Fertigstellung 30W12
innerh.der TSP erforderlich.

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Neubau W601 HLOX
inkl. PSS-Einbau
EW-60-760-1:18,5

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Bf Loxstedt
Herstellung
Wvb. W601-W602

Neubau W604 Bf HLOX
inkl. PSS-Einbau
EW-60-760-1:18,5

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Neubau W602 HLOX
inkl. PSS-Einbau
EW-60-760-1:18,5

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Neubau W40 HBHP
inkl. PSS-Einbau
(Anschlussweiche 20er Gleisharfe)

Neubau W108 HBHP
inkl. PSS-Einbau
(Anschlussweiche 20er Gleisharfe)

Neubau W603 HLOX
inkl. PSS-Einbau
EW-60-760-1:18,5

Fachdienstarbeiten

Bf Loxstedt
Herstellung
Wvb. W603-W604

WE W405 HSUB
EWL-60-300-1:9

Fachdienstarbeiten

HSUB
Herstellung
Wvb. W403-W404

Se2 Gl. 2 HBWU
km 182,604 - km 180,923
(W102 - W8)
Länge: 1.681 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HBH - HBWU
km 183,580 - km 182,728
(W201 - W103)
Länge: 852 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HSUB - HLBR
km 163,993 - km 157,469
Länge: 6.524 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. 403 HSUB
km 164,087 - km 164,946
Länge: 859 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HSUB - HBWU
km 165,094 - km 174,600
Länge: 9.506 m

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. 1 HBWU
km 180,844 - km 182,715
(W5 - W104)
Länge: 1.871 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HBWU - HBH
km 182,779 - km 183,662
(W104 - W202)
Länge: 883 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HOSS - HOLB
km 145,600 - km 149,710
Länge: 4.110 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

Se2 Gl. HOLB - HLBR
km 150,842 - km 156,429
Länge: 5.587 m 

Fachdienstarbeiten

Fachdienstarbeiten

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Gründen OLT Maste
  Herstellen Schalung
  Betonieren Fundamente
- LST/TK Arbeiten
Fr, 12.02.2027, 22:30 Uhr - Mo, 15.02.2027, 04:30 Uhr, 54h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Gründen OLT Maste
  Herstellen Schalung
  Betonieren Fundamente
- LST/TK Arbeiten
15.02.2027 - 17.02.2027,
 Mo + Di, jeweils 22:30 Uhr - 04:30 Uhr, 2 * 6h

EÜ Krbw Walle 1410
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Gründen OLT Maste
  Herstellen Schalung
  Betonieren Fundamente
- LST/TK Arbeiten
Sa, 20.02.2027, 05:00 Uhr - Mo, 22.02.2027, 05:00 Uhr, 48h

EÜ Krbw Walle 1421/1424
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Gründen OLT Maste
  Herstellen Schalung
  Betonieren Fundamente
- LST/TK Arbeiten
22.02.2027 - 28.02.2027, Mo - Sa, 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 6 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Stellen OLT Maste
- LST/TK-Arbeiten
22.03.2027 - 26.03.2027, 
Mo - Do, jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 4 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Stellen OLT Maste
- LST/TK-Arbeiten
26.03.2027 - 27.03.2027, 
Fr, jeweils 23:30 Uhr - 04:30 Uhr, 1 * 5h

EÜ Krbw Walle 1410
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Stellen OLT Maste
- LST/TK-Arbeiten
29.03.2027 - 02.04.2027, 
Mo - Do, jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 4 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Ausleger/Mehrgleisausleger
- LST/TK-Arbeiten
05.04.2027 - 10.04.2027, Mo - Fr, 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 5 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Ausleger
- LST/TK-Arbeiten
12.04.2027 - 17.04.2027, Mo - Fr,
 jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 5 * 8h

TSP
EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Ausleger
  Ablassen Ausleger
- LST/TK-Arbeiten
17.04.2027 - 19.04.2027, Sa + So,
jeweils 23:30 Uhr - 04:30 Uhr, 2 * 5h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Ausleger
- LST/TK-Arbeiten
17.04.2027 - 19.04.2027, Sa + So, 
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 2 * 8h

TSP
EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Gleisausleger
  Ablassen Ausleger
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen TK Fernmeldekabel
24.04.2027 - 26.04.2027, Sa + So, 
jeweils 23:30 Uhr - 04:30 Uhr, 2 * 5h

EÜ Krbw Walle 1410
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT Arbeiten
  Montage Gleisausleger
- LST/TK-Arbeiten
24.04.2027 - 26.04.2027, 
Sa + So, jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 2 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
Fr, 30.04.2027, 21:00 Uhr - 
Sa, 01.05.2027, 05:00 Uhr, 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
Sa, 01.05.2027, 18:00 Uhr - 
So, 02.05.2027, 06:00 Uhr, 12h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
So, 02.05.2027, 22:00 Uhr - 
Mo, 03.05.2027, 05:00 Uhr, 7h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
08.05.2027 - 10.05.2027, Sa + So,
jeweils 21:00 Uhr - 05:00 Uhr, 2 * 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
Sa, 15.05.2027, 20:00 Uhr - 
So, 16.05.2027, 06:00 Uhr, 10h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
So, 16.05.2027, 21:00 Uhr - 
Mo, 17.05.2027, 05:00 Uhr, 8h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
Sa, 22.05.2027, 20:00 Uhr - 
So, 23.05.2027, 06:00 Uhr, 10h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
So, 23.05.2027, 22:00 Uhr -
Mo, 24.05.2027, 05:00 Uhr, 7h

EÜ Krbw Walle 1740
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- OLT-Arbeiten
  Montage Gleisausleger
- LST/TK-Arbeiten
Sa, 29.05.2027, 20:00 Uhr - 
So, 30.05.2027, 06:00 Uhr, 10h

EÜ Krbw Walle 1424
- Arbeiten zur Baufeldfreimachung
- LST/TK-Arbeiten
  Spleißen Signal + 
  Az Stammkabel +
  Stichkabel
So, 30.05.2027, 21:00 Uhr - 
Mo, 31.05.2027, 05:00 Uhr, 8h

EÜ Krbw Walle 1424
- Vorleistungen zur Hauptbaumaßnahme
- Gleisabsenkung um ca. 8 cm mit allen 
  Zusammenhangsarbeiten
- OLT Arbeiten
  Stellen neue OLT Maste
  Montage Ausleger
  Übernahme Kettenwerke
Fr, 25.06.2027, 21:00 Uhr - 
Mo, 05.07.2027, 05:00 Uhr, 224h

Se2 Gl. 436 HSUB
km 163,123 - km 163,888
Länge: 765 m 
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Arbeiten EÜ Hexenbrücke - TSP
Freitag - Sonntag 
jeweils 23:00 Uhr - 05:00 Uhr 
19.02.27 - 21.02.27 
2 * 6 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Samstag - Mittwoch 
durchgehend 23:00 Uhr - 04:00 Uhr 
06.02.27 - 17.02.27 
245 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Sonntag - Montag 
durchgehend 23:00 Uhr - 03:00 Uhr 
21.02.27 - 22.02.27 
4 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri1
Freitag - Samstag 
durchgehend 23:00 Uhr - 05:00 Uhr 
05.03.27 - 06.03.27 
6 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri1
Samstag - Dienstag 
jeweils 22:00 Uhr - 06:00 Uhr 
06.03.27 - 09.03.27 
3 * 8 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Montag - Donnerstag 
jeweils 22:00 Uhr - 06:00 Uhr 
08.03.27 - 11.03.27 
3 * 8 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri1
Freitag - Donnerstag 
durchgehend 23:00 Uhr - 04:00 Uhr 
09.04.27 - 15.04.27 
125 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Freitag - Donnerstag 
durchgehend 23:00 Uhr - 04:00 Uhr 
16.04.27 - 22.04.27 
125 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Donnerstag - Freitag 
durchgehend 23:00 Uhr - 05:00 Uhr 
03.06.27 - 04.06.27 
6 Std. 

Arbeiten EÜ Hexenbrücke - Ri2
Freitag - Samstag 
durchgehend 23:00 Uhr - 05:00 Uhr 
04.06.27 - 05.06.27 
6 Std. 

OLA - Erneuerung schiefstehende Masten Ri1, ca. km 183
Anzahl Masten Neu: 4 St.; Anzahl Masten Rückbau: 2 St.
Zeitbedarf Gesamt: 47 h
Arbeitsgänge:
- Gründung
- Maste stellen
- Tragwerke und Anbauteile montieren, 
   Bestandskettenwerke übernehmen
- Rückbau Mastfundamente

Richtungsgleis 1 von HBB - HLBR gesperrt
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WE W207, 211 u. 213; 
GE Gl. 213 HBH

WE W 220, 221, 223 u. 224; 
Kr. 222; 
GE Gl. 233 u. 242 HBH

WE W81 u. 82 HBHP

Umbau W81 nach folgendem Prinzip: 
Beginn Fr mit WE W81+W82 inkl. 
Zungenteil W83; 
Fertigstellung W81+W82 inkl. 
Gleisfreimeldung W81(+W82) 
nach 55h (Mo früh). 
Fertigstellung W83 unter der Woche
mit vorh. Sperrung
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WE W37 u. 50; 
Wvb. W36-W37 HBHP

Zusätzliche Arbeiten: 
GE Gl. 112 unter SG401 
(Ri W33; 30m-50m) am 
Wochenende dann kein Iso erf.!  
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OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
17.06.27 - 22.06.27 
schichtweise
Mo., Do., Fr. 
20:00 Uhr - 06:00 Uhr
3 * 8 Std.
- Ausschaltung SG 301
- Stellen von Masten Baubereich 2

OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.08.27
durchgehend Sonntag, 
04:00 Uhr - 15:00 Uhr, 11 Std.
- TSP
- Ausschaltung SG 301 + 302
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk WV 401/402
Baubereich 1 + 2
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OLA-Maßnahmen HBHL/HBHLA
29.08.27
durchgehend Sonntag
15:00 Uhr - 22:00 Uhr
7 Std.
- Ausschaltung SG 301
- prov. Aufbau Weichenkettenwerk W 403
- Baubereich 2
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