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Bauphase 2 - Einbau neue Uberbauten

- Komplettierung neue Uberbauten
- Komplettierung Oberbau
- Herstellen Endzustand OLA

- Antransport, Einheben und Montage neue Uberbauten
- Herstellung Hinterfullung, Komplettierung Oberbau
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Bauphase 1 - (Streckencontainer)

- Herstellen Bauzustand OLA

- Einbau Verbauten

- Erstellung Kabelhilfsbrucke

- Leitungssicherung und -umverlegung LST, TK
- Riuckbau Bestandsuberbau

- Abbruch Bestandsunterbautfen

- Einbau der Widerlagerfertigteile und Herstellung

der Ortbetonschlosser

- Teilverfullung Baugruben
- Anlieferung vormontierte Uberbauten

Bauphase 3 - Herstellung Endzustand

- Umverlegung Kabel LST, TK
- Ruckbau Kabelhilfsbricke

- Anpassung Ein- und Auslaufsituation Muhlgraben
- Ruckbau Verrohrung Muhlgraben

- Ruckbau Baustellenzuwegung, BE und weiterer

Flachen

- Renaturierung

- gleisweise Sperrungen der Strecke 3600

fir Qualitatsstopfgange (Ende 2027)

_EGENDE - Bauphasen

Baustelleneinrichtungs- und

Bereitstellungsflachen

Baustellenzufahrten

Baustellenzufahrten in den Sperrpausen

Neubau

Neubau, fertiggestellt

Verbauten / Hilfsbriicken

/ sonstige Behelfsmallnahmen im Bau

Verbauten / Hilfsbricken

/ sonstige Behelfsmallinahmen im Betrieb

Bestandsbauten Ruckbau

DB - Grenze

Gilt nur fur die Ausschreibung!

Index: | Anderungen bzw. Ergénzungen

Name: Datum:

Prifvermerke

fur den Auftragnehmer:

fur die DB ...

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestétigt:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur

................................................................. Prifung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prifingenieur

Interoperabilitat geprift (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
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Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift gepraft
Eisenbahn-Bundesamt

Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen
[J mit Regelungen durch den BVB

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Priifexemplaren

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Genehmigung zur Bauausfiihrung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
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