
01.10.25 Baubeginn nach Bauunterbrechung

Gerüst

Winterpause

Abdichtung Bodenplatte/ Sockel

Schule - Prüfungen

Gerüst

Gerüstaufbau

Rückbau temporäre Schutzkonstruktion

Montage PV-Anlage/Blitzschutz

Fassade

PR-Fassade

Montage

17.08.26 Abnahme

Holzfassade

Montage

10.08.26 Abnahme

Sonnenschutz Ostfassade

Montage

14.09.26 Abnahmne

Innenausbau

Trockenbau

Vormontage Trockenbau

Endmontage Trockenbau

Trockenbau Decken

05.10.26 Abnahme

Estricharbeiten

Schüttung, Dämmng

Estrich

Trocknung

Aufheizprogramm (Hotmobil o.ä.)

04.09.26 Abnahme

Sommerferien

Sanitärarbeiten

Sanitärarbeiten

Sanitärarbeiten Feininstallation

13.11.26 Abnahme

Heizungsarbeiten

Heizschlaufen

Heizungsarbeiten allgemein

Heizungsarbeiten Feininstallation

09.12.26 Abnahme

Lüftungsarbeiten

Lüftungsarbeiten allgemein

Lüftungsarbeiten Feininstallation

06.11.26 Abnahme

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten Feininstallation inkl. Winterpause

15.01.27 Abnahme

Gebäudeautomation inkl. Winterpause

 Aufzug Feinmontage/TÜV Abnahme

Aufzug Montage

Feinmontage

04.12.26 TÜV-Abnahme

Schlosserarbeiten

Geländer Stützwand_Schlosser

Geländer Balkon_Schlosser

21.09.26 Abnahme

öffentliche Anschlüsse: Strom, Telekom, Trinkwasser

15.09.26 Blower-Door-Test

Balkonbelag

Montage

28.09.26 Abnahme

Türen

Montage

16.11.26 Abnahme

Fußbodenarbeiten

Oberböden

23.11.26 Abnahme

Malerarbeiten

Malerarbeiten

22.10.26 Abnahme

Fliesenarbeiten

!" !# !$ %! %% %& !% !& !' !( !) !* !" !# !$ %! %% %& !% !& !'
Juli &!&) August &!&) September & Oktober &!& November & Dezember & Januar &!&* Februar &! März &!&* April &!&* Mai &!&* Juni &!&* Juli &!&* August &!&* September & Oktober &!& November & Dezember & Januar &!&" Februar &! März &!&"

0 18004_Projekt Kita Karlstr. in Alt- Erkrath 13.08.18 22.03.27 449,…
30 LPH 6/7_Vergabeterminplan 29.04.21 19.02.27 303,…

215 Ausführung 17.03.21 26.02.27 310,…
233 Baubeginn nach Bauunterbrechung 01.10.25 01.10.25 0W
234 Gerüst 01.10.25 11.12.25 10,4W
237 Winterpause 22.12.25 08.01.26 2,8W
238 Abdichtung Bodenplatte/ Sockel 13.04.26 24.04.26 2W
239 Schule - Prüfungen 13.05.26 19.05.26 1W
240 Gerüst 08.06.26 14.09.26 14W
241 Gerüstaufbau 08.06.26 12.06.26 1W
242 Rückbau temporäre Schutzkonstruktion 15.06.26 26.06.26 2W
243 Montage PV-Anlage/Blitzschutz 22.06.26 03.07.26 2W
244 Fassade 06.07.26 14.09.26 10W
245 PR-Fassade 06.07.26 17.08.26 6W
246 Montage 06.07.26 14.08.26 6W
247 Abnahme 17.08.26 17.08.26 0W
248 Holzfassade 06.07.26 10.08.26 5W
249 Montage 06.07.26 07.08.26 5W
250 Abnahme 10.08.26 10.08.26 0W
251 Sonnenschutz Ostfassade 24.08.26 14.09.26 3W
252 Montage 24.08.26 11.09.26 3W
253 Abnahmne 14.09.26 14.09.26 0W
254 Innenausbau 18.05.26 26.02.27 41W?
255 Trockenbau 18.05.26 05.10.26 20W
256 Vormontage Trockenbau 18.05.26 05.06.26 3W
258 Endmontage Trockenbau 31.08.26 18.09.26 3W
260 Trockenbau Decken 07.09.26 02.10.26 4W
262 Abnahme 05.10.26 05.10.26 0W
263 Estricharbeiten 08.06.26 04.09.26 13W
264 Schüttung, Dämmng 08.06.26 12.06.26 1W
265 Estrich 29.06.26 10.07.26 2W
267 Trocknung 13.07.26 04.09.26 8W
268 Aufheizprogramm (Hotmobil o.ä.) 03.08.26 14.08.26 2W
269 Abnahme 04.09.26 04.09.26 0W
270 Sommerferien 20.07.26 02.09.26 6,5W
271 Sanitärarbeiten 13.07.26 13.11.26 18W
272 Sanitärarbeiten 13.07.26 11.09.26 9W
274 Sanitärarbeiten Feininstallation 26.10.26 13.11.26 3W
276 Abnahme 13.11.26 13.11.26 0W
277 Heizungsarbeiten 15.06.26 09.12.26 25,5W
278 Heizschlaufen 15.06.26 26.06.26 2W
280 Heizungsarbeiten allgemein 13.07.26 21.08.26 6W
282 Heizungsarbeiten Feininstallation 23.11.26 09.12.26 2,5W
284 Abnahme 09.12.26 09.12.26 0W
285 Lüftungsarbeiten 13.07.26 06.11.26 17W
286 Lüftungsarbeiten allgemein 13.07.26 31.07.26 3W
287 Lüftungsarbeiten Feininstallation 26.10.26 06.11.26 2W
288 Abnahme 06.11.26 06.11.26 0W
289 Elektroarbeiten 13.07.26 15.01.27 27W
290 Elektroarbeiten 13.07.26 04.09.26 8W
292 Elektroarbeiten Feininstallation inkl.… 19.10.26 15.01.27 13W
294 Abnahme 15.01.27 15.01.27 0W
295 Gebäudeautomation inkl. Winterpause 07.12.26 15.01.27 6W
296  Aufzug Feinmontage/TÜV Abnahme 05.10.26 04.12.26 9W
297 Aufzug Montage 05.10.26 09.10.26 1W
298 Feinmontage 23.11.26 04.12.26 2W
300 TÜV-Abnahme 04.12.26 04.12.26 0W
301 Schlosserarbeiten 17.08.26 21.09.26 5W
302 Geländer Stützwand_Schlosser 17.08.26 09.09.26 3,5W
303 Geländer Balkon_Schlosser 26.08.26 18.09.26 3,5W
304 Abnahme 21.09.26 21.09.26 0W
305 öffentliche Anschlüsse: Strom, Telekom,… 17.08.26 04.09.26 3W
306 Blower-Door-Test 15.09.26 15.09.26 0W
307 Balkonbelag 14.09.26 28.09.26 2W
308 Montage 14.09.26 25.09.26 2W
309 Abnahme 28.09.26 28.09.26 0W
310 Türen 02.11.26 16.11.26 2W
311 Montage 02.11.26 13.11.26 2W
312 Abnahme 16.11.26 16.11.26 0W
313 Fußbodenarbeiten 12.10.26 23.11.26 6W
314 Oberböden 12.10.26 20.11.26 6W
316 Abnahme 23.11.26 23.11.26 0W
317 Malerarbeiten 21.09.26 22.10.26 4,6W
318 Malerarbeiten 21.09.26 21.10.26 4,5W
319 Abnahme 22.10.26 22.10.26 0W
320 Fliesenarbeiten 21.09.26 19.10.26 4W

Erw. D
auer

Erwartetes 
Ende

Erwarteter 
Start
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Fliesenarbeiten

19.10.26 Abnahme

Schließanlage

Montage Schließanlage

30.10.26 Abnahme

Einbaumöbel inkl. Winterpause

Montage

15.01.27 Abnahme

Kücheninstallation

Aufwärmküche

Montage

18.12.26 Abnahme

Personalküche

Montage

Kinderküche

Montage

18.12.26 Abnahme Kinder-, Personalküche

23.11.26 Übergabe Revi-Unterlagen

Inbetriebnahme TGA, Fettabschneider

Mess- und Einregulierungsarbeiten

TW-Beprobungen

Reinigung

Winterpause

11.01.27 Blower-Door Test

Abnahmen

SV-Abnahmen

Gesundheitsamt

AbE (Fettabschneider)

Bauaufsicht

Einweisungen

Mängelbeseitigung

Endreinigung

Außenanlagen

02.03.27 Übergabe Nutzer

Möbel Kita durch FB51

321 Fliesenarbeiten 21.09.26 16.10.26 4W
322 Abnahme 19.10.26 19.10.26 0W
323 Schließanlage 19.10.26 30.10.26 2W
324 Montage Schließanlage 19.10.26 30.10.26 2W
325 Abnahme 30.10.26 30.10.26 0W
326 Einbaumöbel inkl. Winterpause 23.11.26 15.01.27 8W
327 Montage 23.11.26 15.01.27 8W
328 Abnahme 15.01.27 15.01.27 0W
329 Kücheninstallation 07.12.26 18.12.26 2W
330 Aufwärmküche 07.12.26 18.12.26 2W
331 Montage 07.12.26 18.12.26 2W
332 Abnahme 18.12.26 18.12.26 0W
333 Personalküche 07.12.26 18.12.26 2W
334 Montage 07.12.26 18.12.26 2W
335 Kinderküche 07.12.26 18.12.26 1,8W
336 Montage 07.12.26 11.12.26 1W
337 Abnahme Kinder-, Personalküche 18.12.26 18.12.26 0W
338 Übergabe Revi-Unterlagen 23.11.26 23.11.26 0W
339 Inbetriebnahme TGA, Fettabschneider 30.11.26 04.12.26 1W
340 Mess- und Einregulierungsarbeiten 07.12.26 11.12.26 1W
341 TW-Beprobungen 14.12.26 25.12.26 2W?
342 Reinigung 02.12.26 15.12.26 2W
343 Winterpause 21.12.26 08.01.27 3W
344 Blower-Door Test 11.01.27 11.01.27 0W
345 Abnahmen 11.01.27 05.02.27 4W
346 SV-Abnahmen 11.01.27 15.01.27 1W
347 Gesundheitsamt 18.01.27 22.01.27 1W
348 AbE (Fettabschneider) 25.01.27 29.01.27 1W
349 Bauaufsicht 01.02.27 05.02.27 1W
350 Einweisungen 18.01.27 29.01.27 2W
351 Mängelbeseitigung 25.01.27 19.02.27 4W
352 Endreinigung 22.02.27 26.02.27 1W
354 Außenanlagen 01.09.26 22.02.27 25W
355 Übergabe Nutzer 02.03.27 02.03.27 0W
356 Möbel Kita durch FB51 02.03.27 22.03.27 3W
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